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YSTÄVÄT PALVELUT OY:SSÄ 
- Tutkimus ja verkkokoulutusmateriaali IMS ohjelmiston käyttöönoton tueksi 
Tämä kehittämisprojektin loppuraportti esittelee Nuorten Ystävät Palvelut Oy:lle tehdyn 
kehittämishankkeen (IMS verkkokoulutusmateriaali) sekä siihen liittyvän tutkimuksen IMS 
ohjelmiston käyttöönotosta Nuorten Ystävillä. Osana tutkimus- ja kehittämishanketta tuotin 
Nuorten Ystävien henkilökunnalle IMS verkkokoulutusmateriaalin, joka on koko organisaation 
työntekijöiden saatavilla Nuorten Ystävien Nero koulutusalustalta ajasta ja paikasta riippumatta. 
Tutkimuksen tavoitteena oli antaa tietoa IMS ohjelmiston käyttöönoton etenemisestä. Tutkimus 
ja kehittämisprojekti nousivat työnantajan tarpeesta, sillä tutkimus käyttöönoton etenemisestä 
auttaa IMS ohjelmiston käyttöönoton arvioinnissa ja tulevien hankkeiden suunnittelussa. Lisäksi 
henkilökunta tulee kouluttaa uuden ohjelmiston käyttöön eikä Nuorten Ystävillä ollut aiemmin 
organisaation sisäistä koulutusmateriaalia.  
Tämän laadullisen tapaustutkimuksen tarkoituksena oli kuvata, miten IMS ohjelmisto on otettu 
käyttöön Nuorten Ystävillä, mitkä asiat siihen vaikuttivat ja millaisia asioita uuden järjestelmän 
käyttöönotossa tulisi yleisesti ottaa huomioon. Tutkimusaineisto koostui neljästä 
teemahaastattelusta, jotka analysoitiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin menetelmällä. Aineisto 
koostui lisäksi organisaation sisäisistä IMS ohjelmiston käyttöönottoon liittyvistä materiaaleista. 
Sisällönanalyysia ohjaavina teorioina olivat sosioteknisen käyttöönoton teoria (Valta 2013) sekä 
teoriat käyttöönotonoton etenemisestä.  
Tutkimustulosten mukaan IMS ohjelmiston käyttöönotto Nuorten Ystävillä eteni pääsääntöisesti 
kuten käyttöönotot teoriassa etenevät, mutta käyttöönottoprosessi on edelleen kesken. 
Käyttöönottoon vaikutti useita eri tekijöitä ja käyttöönoton vaiheissa ilmeni useita haasteita. Esiin 
tulleet haasteet eivät kuitenkaan ole tuntemattomia alan kirjallisuudessa, vaan niin käyttöönottoon 
kuin muutosjohtajuuteenkin liittyvä kirjallisuus nostaa esiin samankaltaisia haasteita. 
Tutkimusaineistosta nousi esiin neljä pääteemaa: 1) IMS ohjelmiston käyttöönottoprosessi, 2) 
IMS ohjelmiston käyttöönottoon vaikuttaneet tekijät, 3) IMS ohjelmiston käyttöön liittyvät 
kehitysehdotukset sekä 4) tietojärjestelmien käyttöönottoon liittyvät yleiset huomiot. 
IMS ohjelmiston käyttöönottoon Nuorten Ystävillä vaikutti sosioteknisen käyttöönoton teorian 
mukaisesti neljä eri tekijää: ihminen ja inhimilliset tekijät, organisaatioon liittyvät tekijät, 
tekniikkaan liittyvät tekijät sekä työn muutoksiin liittyvät tekijät. Uusien tietojärjestelmien 
käyttöönottoon liittyy niin ikään useita tekijöitä, joita tulisi käyttöönoton eri vaiheissa ottaa 
huomioon, kuten huolellinen käyttöönoton suunnittelu ja valmistelu ja käyttöönoton vaatiman 
pohjatyön aloittaminen hyvissä ajoin sekä käyttöönoton vaatiman ajan ja työvoiman realistinen 
arviointi. 
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IMPLEMENTATION OF THE IMS SOFTWARE IN 
THE ORGANISATION OF NUORTEN YSTÄVÄT 
- Research and IMS online study material 
In this thesis the focus was on the implementation process within the organisation Nuorten 
Ystävät. The purpose of the development project was to find out how the IMS software was 
implemented in and produce the IMS online study material for the employees of the organisation. 
The aim of the development project was to support the implementation of the IMS software. The 
aim of the study was to give information about the IMS implementation progress in order to help 
evaluate the process and also design other ICT implementations in the future.  
The development project was part of a bigger quality project within the organisation. The process 
of the development project started in autumn 2019. The aim of the organisation’s quality project 
was to clarify the work, create common practice and develop an audit scheme in the organisation. 
As a part of this quality project IMS has been implemented as a tool to develop process 
descriptions and work instructions. There was an obvious need for this development as the 
employees need to be advised with the use of the new information system. Some overall guides 
for the IMS have been made by the Arter Oy, but Nuorten Ystävät was hoping to have clear and 
visual study material based on organisation’s own visual IMS platform.  
The purpose of this qualitative case study was to describe how the IMS software has been 
implemented in the organisation of Nuorten Ystävät. It also aims to investigate which factors had 
an influence on the process and what issues should be considered in general when implementing 
a new software in the organisation. The research material consisted of four thematic interviews 
as well as the organisation’s own already existing materials related to the implementation of the 
IMS software. The data was analysed using the theory-based content analysis and was guided 
by the theory of socio-technical implementation (Valta 2013) and the theories of the progress of 
the implementation. 
 
The results indicate that the implementation process of the IMS software proceeded as the 
implementation processes usually do according the literature, but the process is still incomplete. 
The implementation process was influenced by several factors and there were many challenges 
as well, however the challenges were not unknown to the literature either – The literature raised 
similar challenges related to implementation as well as change leadership. 
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KÄYTETYT LYHENTEET 
 
Lyhenne Lyhenteen selitys 
 
ATK  Automaattinen tietojenkäsittely 
CRM  Customer Relationship Management (asiakkuudenhallinta) 
IMS  Integrated Management System (Arter Oy:n ohjelmisto) 
NY  Nuorten Ystävät 
STM  Sosiaali- ja terveysministeriö 
THL  Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos 
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1 JOHDANTO 
Sähköiset järjestelmät ovat käytössä suurimmassa osassa sosiaali- ja terveysalan yksi-
tyisiä ja julkisia organisaatioita ja niiden käyttöönotto helpottaa ja nopeuttaa työtä, lisää 
työ- ja asiakastyytyväisyyttä ja parantaa hoidon laatua (Hyppönen 2018, 53, 90; Valta 
2013, 172). Käyttöönottoon liittyy kuitenkin monia tekijöitä, joiden huomioiminen edes-
auttaa tietojärjestelemän onnistunutta jalkauttamista organisaation päivittäiseen työhön.  
Tämä kehittämisprojektin loppuraportti esittelee Nuorten Ystävät Palvelut Oy:lle (myö-
hemmin NY tai Nuorten Ystävät) tehdyn kehittämishankkeen (IMS verkkokoulutusmate-
riaali) sekä siihen liittyvän laadullisen tutkimuksen IMS ohjelmiston käyttöönotosta Nuor-
ten Ystävillä. Kehittämisprojektin tutkimuksellinen osuus tutki, miten IMS ohjelmiston 
käyttöönotto eteni Nuorten Ystävillä ja mitkä tekijät siihen vaikuttivat sekä millaisia asioita 
uuden tietojärjestelmän käyttöönotossa tulisi ottaa huomioon. Vallan (2013,152) mukaan 
sosioteknisen teorian neljän eri ulottuvuuden (ihminen, organisaatio, teknologia ja toi-
minta) huomioiminen on välttämätöntä sähköisen potilastietojärjestelmän käyttöön-
otossa. Tutkimus selvittää miten sosioteknisen käyttöönoton teoria on sovellettavissa to-
teutuneeseen IMS ohjelmiston käyttöön Nuorten Ystävillä. Tutkimuksesta saatua tietoa 
voi organisaatio hyödyntää sekä IMS ohjelmiston käyttöönoton arvioinnissa, että tulevien 
ohjelmistojen käyttöönotossa. 
Kehittämisprojekti perustui toimeksiantajan tarpeeseen. Nuorten Ystävillä on käynnissä 
laatuhanke, jonka osana Nuorten Ystävät on ottanut käyttöön IMS toimintajärjestelmän. 
Ohjelmistoon kuvataan palveluiden prosessikuvauksia ja sinne sisällytetään organisaa-
tion yhteiset ohjeistukset, jotka tulevat koko työntekijäjoukon käyttöön. Tavoitteena on, 
että IMS ohjelmistosta tulisi arjen työtä tukeva työkalu, joka on henkilökunnan aktiivi-
sessa käytössä.  Henkilökunta tulee kouluttaa uuden ohjelmiston käyttöön eikä Nuorten 
Ystävillä ole vielä organisaation sisäistä koulutusmateriaalia. Osana tutkimus- ja kehittä-
misprojektia tuotettiin käyttöönottoprosessin koulutusvaiheeseen tarkoitetun verkkokou-
lutusmateriaalin. Koulutusmateriaali tuotettiin Nuorten Ystävien Nero koulutusalustalle, 
josta se on koko organisaation työntekijöiden saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta.  
Kehittämistyön loppuraportti esittelee hankkeen teoreettisen taustan sosiaali- ja tervey-
denhuollon tietojärjestelmien käyttöönotosta. Kehittämishankkeen ja tutkimuksen esitte-
lyn jälkeen työ avaa saatuja tutkimustuloksia ja peilaa niitä alan kirjallisuuteen. Työ esit-
telee myös kehittämistyön tuotoksen.  IMS koulutusmateriaali löytyy kokonaisuudessaan 
liitteistä. 
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2 TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖÖNOTTO SOSIAALI- 
JA TERVEYDENHUOLLOSSA 
2.1 Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät 
Sähköiset järjestelmät ovat käytössä suurimmassa osassa sosiaali- ja terveysalan yksi-
tyisiä ja julkisia organisaatioita ja niiden käyttöönotto helpottaa ja nopeuttaa työtä, lisää 
työ- ja asiakastyytyväisyyttä ja parantaa hoidon laatua (Hyppönen 2018, 53, 90; Valta 
2013, 172). Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 
määrittelee, että tietojärjestelmällä tarkoitetaan: 
” Sosiaali- tai terveydenhuollon asiakastietojen sähköistä käsittelyä varten toteu-
tettua ohjelmistoa tai järjestelmää, jonka avulla tallennetaan ja ylläpidetään asia-
kas- tai potilasasiakirjoja ja niissä olevia tietoja sekä kerätyistä tiedoista muodos-
tettua automaattisen tietojenkäsittelyn avulla ylläpidettävää tiedostoa tai tietova-
rantoa, jonka valmistaja on erityisesti suunnitellut sosiaali- tai terveydenhuollon 
asiakas- tai potilasasiakirjojen ja niissä olevien tietojen käsittelyyn; lisäksi tietojär-
jestelmällä tarkoitetaan välityspalvelua, jolla sosiaali- tai terveydenhuollon asia-
kastietoja välitetään jäljempänä 14 §:n 1 momentissa tarkoitettuihin Kansaneläke-
laitoksen ylläpitämiin valtakunnallisiin tietojärjestelmäpalveluihin.” (Laki sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä, 2007.) 
Tässä työssä tarkoitetaan sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmillä laajemmin kaik-
kia niitä järjestelmiä, joita sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö käyttää osana työtään. 
Esimerkiksi Arter Oy:n IMS järjestelmää ei ole luokiteltu viralliseksi sosiaali- ja tervey-
denhuollon tietojärjestelmäksi Valviran ylläpitämän rekisterin mukaan, sillä ohjelmistoon 
ei tallenneta asiakastietoja, mutta organisaation tavoitteena on saada IMS järjestelmä 
sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön aktiiviseen käyttöön työn sujuvoittamiseksi.   
Sosiaali- ja terveydenhuollossa käytetään laajalti erilaisia tietojärjestelmiä. Terveyden-
huollossa informaatioteknologia on levinnyt laajaan käyttöön, mutta sen merkitys sosi-
aalialalla on kasvamassa. Valta (2013) toteaa, että esimerkiksi erilaiset päätöksenteon 
tukijärjestelmät, mobiiliteknologia ja alueelliset teknologiaratkaisut voivat parhaimmillaan 
antaa uudenlaisia mahdollisuuksia sekä potilaiden hoitoon että verkostoituneeseen yh-
teistyöhön. Modernin teknologian hyödyntäminen voi tuoda paljon mahdollisuuksia sosi-
aali- ja terveydenhuollon ammattilaisten työn tukemiseen sekä työn tuottavuuden ja te-
hokkuuden lisäämiseen. Tietojärjestelmien käyttöönottoon liittyy kuitenkin monenlaisia 
riskejä – kalliiden kustannusten lisäksi järjestelmissä ilmenevät virheet tai puutteet voivat 
vaikuttaa negatiivisesti sekä potilaisiin että työntekijöihin. (Valta 2013, 20.) 
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Henkilöstön erilaiset atk:n käyttövalmiudet tuottavat omat haasteensa terveydenhuollon 
tietojärjestelmien käyttöönottojen onnistumiseen. Järjestelmien käytettävyyteen loppu-
käyttäjän kannalta olisi syytä kiinnittää erityistä huomiota, sillä useat eri tavoin toimivat 
järjestelmät, lukuisat salasanat, järjestelmien epäselviksi jäävät toimintaperiaatteet, tois-
tuvat saman tiedon kirjaamiset, järjestelmiin sisältyvien opasteiden ja ohjaavuuden puute 
sekä tiedonsyötön virhemahdollisuudet aiheuttavat ylimäärästä kuormitusta työhön. 
Myös Heponiemen ym. (2019) tutkimustuloksissa nousi esiin tietojärjestelmien heikko 
käytettävyys, käytössä olevien järjestelmien suuri määrä ja tiedonkulun ongelmat. Ter-
veydenhuollon tietojärjestelmät ovat usein epäkäytännöllisiä ja niiden käytettävyyteen 
tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Tiedonhallinnan toimivuus koetaan tärkeänä etenkin 
potilasturvallisuuden näkökulmasta. Huhtalan (2018) haastattelemien sairaanhoitajien 
työtä hankaloittivat eniten päällekkäinen kirjaaminen, järjestelmien hitaus ja käyttökatkot 
sekä se, etteivät järjestelmät auta estämään virheitä tai opasta käyttäjää. Lisäksi hoito-
työn yhteenvedon koostaminen ei ollut automaattista ja lääkitysohjelmissa oli puutteita, 
joiden koettiin voivan vaarantaa potilasturvallisuuden. Toimivat tietojärjestelmät mahdol-
listavat laadukkaan potilaiden hoidon ja varmistavat potilasturvallisuutta, kun tiedot ovat 
saatavilla ajantasaisesti ja oikein kirjattuina. (Ekholm & Kinnunen 2016, 63, 70-71; Es-
kelinen & Tuomivaara 2012, 120-121; Heponiemi ym. 2019, 11-13; Huhtala 2018, 25.) 
2.2 IMS Toimintajärjestelmä 
Kirjainlyhenne IMS tulee sanoista Integrated Management System (toimintajärjestelmä). 
IMS ohjelmisto on Arter Oy:n kehittämä selainpohjainen ratkaisu laadunhallinta-, toi-
minta- ja johtamisjärjestelmän kehitysalustaksi. IMS ohjelmiston keskeiset toiminnalli-
suudet ovat prosessien kuvaaminen, dokumenttien hallinta, palautteiden ja arviointien 
käsittely, tulosten mittaaminen sekä käsikirjojen koostaminen. Arter Oy:n mukaan toimin-
tajärjestelmä on organisaation tapa toteuttaa perustehtäväänsä. Se on joukko yhdessä 
sovittuja toimintatapoja, joiden mukaan toimitaan, jotta halutut tulokset saavutetaan. Toi-
mintajärjestelmä koostuu kaikista niistä asioista, joita organisaatiossa on ohjeistettu, lin-
jattu ja kuvattu ja joiden mukaan organisaatiossa toimitaan, jotta toiminta olisi yhtenäistä 
ja standardoitua. (Arter Oy 2018, 30.) 
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2.3 Sosiotekninen teoria tietojärjestelmien käyttöönotossa 
Sosiotekninen teoria yhdistää teknisen ja sosiaalisen järjestelmän yhdeksi yhtenäiseksi 
kokonaisuudeksi, jossa kaikkien osajärjestelmien toimintaedellytykset on turvattava or-
ganisaation toimivuudeksi. Sosioteknisen teorian mukaan organisaatiot muodostuvat so-
siaalisista järjestelmistä (ihmisistä), jotka hyödyntävät ja käyttävät apunaan teknisiä jär-
jestelmiä (tekniikkaa ja teknologiaa) tuottaessaan hyödykkeitä tai palveluja asiakkaille, 
jotka ovat osa organisaation ulkopuolista ympäristöä. Sosiotekninen teoria kiinnittää eri-
tyisesti huomiota terveydenhuollon työn luonteeseen ja sen erityispiirteisiin ja teoria ko-
rostaa Vallan mukaan sekä teknologian tehokasta käyttöä että teknologian kanssa teke-
misissä olevan henkilökunnan työelämän laatua. Sosiotekninen teoria korostaa, että 
työn inhimillisten tarpeiden määrittely lähtee aina työntekijöistä itsestään ja suunnitte-
lussa tulisi aina kuulua ihmisten ääni, sillä mitään teknistä järjestelmää ei voida kehittää 
ilman sosiaalisen järjestelmän samanaikaista kehittämistä. (Mumford 2006 Vallan 2013, 
31 mukaan; Valta 2013, 31, 34.) 
Valta (2013) tutki seitsemän vuoden pitkittäistutkimuksessa, mitä tietojärjestelmän so-
siotekninen käyttöönotto tarkoittaa, miten sitä on aiemmin tutkittu ja millaisia malleja tut-
kimuksissa on käytetty. Tämän lisäksi tutkittiin, miten sähköisen potilastietojärjestelmän 
käyttöönotto toteutuu tapausorganisaatiossa, kuinka se on vaikuttanut sosiaali- ja ter-
veydenhuollon henkilökunnan työprosesseihin ja mitkä tekijät selittävät sähköisen poti-
lastietojärjestelmän onnistunutta käyttöönottoa. Tulosten mukaan sähköisen potilastie-
tojärjestelmän käyttöönotto oli onnistunut tapausorganisaatiossa ja järjestelmän käyt-
töönotto oli helpottanut ja nopeuttanut työtä, lisännyt työ- ja asiakastyytyväisyyttä ja pa-
rantanut hoidon laatua. Tutkimuksen mukaa onnistuneen sosioteknisen käyttöönoton se-
littäviä tekijöitä ovat koulutusluokkatilaisuuksien onnistuminen kaksi viikkoa ennen käyt-
töönottoa, järjestelmän käyttötaidot puolen vuoden kuluttua ja yhteistyössä ja toiminta-
prosesseissa tapahtuneet muutokset kuukausi käyttöönoton jälkeen. Valta toteaa, että 
tutkimus osoittaa sosioteknisen teorian neljän pääulottuvuuden (ihminen, organisaatio, 
teknologia ja työtehtävät) huomioimisen tärkeyden teknologian käyttöönotossa. 
Valta toteaa, että tutkimuksen mukaan onnistuneen käyttöönoton selittäviksi tekijöiksi 
nousivat ihmiseen ja organisaatioon liittyvät tekijät, eivät niinkään teknologiaan liittyvät 
tekijät. Tutkimuksen perusteella ihmiseen liittyvistä tekijöistä onnistuneen käyttöönoton 
selittäviksi tekijöiksi nousivat oppimiseen ja osaamiseen liittyvät tekijät, esimerkiksi kou-
lutusluokkatilaisuuksien onnistuminen ennen käyttöönottoa, järjestelmien kokonaishal-
linta ennen käyttöönottoa sekä järjestelmän käyttötaidot puolen vuoden kuluttua 
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käyttöönotosta. Organisaatioon liittyvistä tekijöistä korostuivat yhteistyöhön ja hoidon jat-
kuvuuteen, käyttöönottoprojektin suunnitteluun ja tiedotukseen, yhteistyöhön ja toimin-
tatapojen muutoksiin sekä muutosjohtamiseen liittyvät tekijät. (Valta 2013, 152, 164-167) 
Johtopäätöksinä Valta nostaa esiin neljä teemaa: Ihmisen ja inhimilliset tekijät, organi-
saatiotekijät, teknologian ja työssä tapahtuvat muutokset. Vallan mukaan käyttöönotet-
tavan järjestelmän oppimisella ja osaamisella on suuri merkitys onnistuneen käyttöön-
oton kannalta. Koulutustarve on yksilöllinen ja jatkuva eikä pelkästään käyttöönotettavan 
järjestelmän osaaminen riitä, vaan sen lisäksi tarvitaan eri järjestelmistä muodostuvien 
kokonaisuuksien sekä tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvien asioiden osaamista ja hallin-
taa. Niin ikään koulutustilaisuuksien onnistumisella ja kouluttajien ammattitaidolla on 
suuri merkitys järjestelmän oppimisen kannalta, mutta työyksiköissä tapahtuva vierikou-
lutus edistää parhaiten järjestelmän käytön oppimista käytännön työssä. (Valta 2013, 
171.) 
Organisaatiotekijöistä korostuivat vahvan ja visionäärisen muutosjohtajuuden tärkeys – 
muutosjohtajuutta tarvitaan Vallan mukaan mm. käyttöönottoprojektin läpiviemisessä, 
yhteistyön, hoidon jatkuvuuden ja uusien toiminta- ja työtapojen suunnittelussa, käyt-
töönotossa ja arvioinnissa. Lisäksi koko organisaation johdon tulee sitoutua käyttöönot-
toprosessin ja tukea henkilökuntaa prosessin aikana. (Valta 2013, 171.) 
Kolmantena teemana Valta nostaa esiin teknologian merkityksen. Tietojärjestelmän ke-
hittämisessä tarvitaan teknologiaosaamisen lisäksi myös ymmärrystä sosiaali- ja tervey-
denhuollon erityispiirteistä. Vallan mukaan on tärkeää erottaa käyttöönotettuun järjestel-
mään liittyvät tekijät muista järjestelmän ulkopuolisista teknisistä tekijöistä teknologisia 
ongelmia tai haasteita ratkaistaessa ja organisaatiossa tulee kiinnittää huomiota järjes-
telmän käytettävyyden lisäksi myös työasemien ja oheislaitteiden riittävyyteen, nopeu-
teen, suorituskykyyn ja sijoitteluun. Vallan mukaan kuitenkin vain noin 20 prosentissa 
raportoiduista tapauksista käyttöönoton epäonnistumisen taustalla on ollut teknologiaan 
liittyvä ongelma. (Valta 2013, 117, 171.) 
Käyttöönotto tuo mukanaan erilaisia työssä tapahtuvia muutoksia. Uuden järjestelmän 
käyttöönotto voi nopeuttaa ja helpottaa työtä, vähentää päällekkäistä työtä, lisätä työn-
tekijöiden työtyytyväisyyttä ja -motivaatiota sekä parantaa hoidon laatua ja potilas- ja 
asiakastyytyväisyyttä. Käyttöönotolla voidaan siis saavuttaa positiivisia muutoksia työ-
hön, mikäli kaikkien sosioteknisen teorian pääulottuvuuksien (ihminen, organisaation, 
teknologia) muutosjohtamisesta huolehditaan koko käyttöönottoprosessin ajan. (Valta 
2013, 171.) 
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2.4 THL:n suositukset digitalisaation hallintaan 
THL on laatinut suositukset terveydenhuollon digitalisaation hallintaan. Vaikka THL suo-
situkset koskevatkin ensisijaisesti terveydenhuollon digitalisaatiota, on suosituksissa hy-
vin paljon sellaisia huomioita, joita tulee huomioida myös sosiaalihuollon digitalisaa-
tiossa. THL suosittaa, että: 
1) Käytettävien tietojärjestelmien tulee olla helppokäyttöisiä ja yhteen toimivia. 
2) Ammattilaisille on järjestettävä koulutusta ja riittävää tukea tietojärjestelmien 
käyttöön. Henkilöstön osaamistaso pitää kartoittaa täydennys- ja työpaikkakou-
lutusten kohdentamiseksi. 
3) Organisaation johdon tulee huolehtia käyttöönoton onnistumisen varmistami-
sesta, sujuvoittaa työprosesseja tiedolla johtamisen kautta ja huolehtia työhyvin-
voinnista. (THL 2019) 
THL:n mukaan käytettävyyttä tulee painottaa jo hankintapäätöksiä tehdessä ja loppu-
käyttäjien vaatimukset on sisällytettävä hankintojen suunnitteluun ja kilpailutukseen. Ko-
kemus järjestelmän helppokäyttöisyydestä ja hyödyllisyydestä on kuitenkin henkilökoh-
tainen ja perustuu osaltaan yksilöllisiin taitoihin. Uudet tehtävät, vaatimukset ja uuden 
työroolin omaksuminen edellyttävät riittävää tietoa, koulutusta ja keskustelua, jonka 
vuoksi henkilökunnalle on tarjottava riittävästi perus-, täydennys- ja työpaikkakoulutusta, 
jotta he osaavat käyttää tietojärjestelmiä. Johdon tulee edesauttaa reaaliaikaisen tiedon 
saatavuutta ja varmistaa, että henkilöstö tuntee tietosuojan ja tietoturvan vaatimukset, 
sillä se on edellytys potilas- ja asiakastietojen käytölle niin kliinisessä työssä kuin johta-
misessa. (THL 2019)  
Toimivat tietojärjestelmät edistävät työhyvinvointia. Huhtalan (2018, 25) mukaan sai-
raanhoitajat, jotka kokevat osaavansa käyttää tietojärjestelmiä kokevat vähemmän stres-
siä, tekevät vähemmän virheitä ja kokevat voivansa toimia itsenäisemmin työssään. THL 
suosittaakin, että johdon tulee huolehtia siitä, että järjestelmiin liittyvät epäkohdat, kuten 
huono käytettävyys, useat järjestelmät ja tiedonkulun ongelmat korjataan. Organisaation 
johdon on varmistettava, että uusien järjestelmien käyttöönottoon ja koulutukseen on 
tarjolla riittävästi resursseja ja teknistä tukea. Myös Eskelinen ja Tuomivaara (2012, 4-5, 
118-120) toteavat, että yhteys työhyvinvoinnin ja tietotekniikan käytön hyödyllisyyden 
kokemisen välillä on tutkimuksen mukaan olemassa ja näyttäisi siltä, että organisaation 
toteuttamilla järjestelmien käyttöön ja käyttöönottoon liittyvillä toimenpiteillä voidaan vai-
kuttaa työn imuun tietotekniikkaan niveltyvän työn mielekkyydestä huolehtimalla. 
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Teknisesti toimivat ja helppokäyttöiset järjestelmät tukevat työhyvinvointia vähentämällä 
kiireen kokemusta. 
2.5 Aiemmat tutkimukset 
Sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatioon liittyen on tehty useita eri tutkimuksia 
STM:n Sote-tieto hyötykäyttöön 2020-strategian linjausten mukaisesti. Kuitenkin useat 
isommat tutkimushankkeet painottuvat erityisesti terveydenhuollon digitalisaatioon sosi-
aalihuollon jäädessä vähemmälle huomiolle. IMS järjestelmiin liittyviä kehittämishank-
keita ja opinnäytetöitä on myös tehty (Arra 2017, Jokinen, Kähkönen & Luoma 2018, 
Kallioinen 2019 ja Tamminen 2016), mutta niissä on keskitytty erityisesti prosessiku-
vausten laatimiseen ja muuhun organisaation IMS alustan sisältöön, kuten dokumenttei-
hin. Käyttöönottoprosessista ja uuden järjestelmän käyttöönotosta löytyy niin ikään tut-
kimuksia ja hyvää kirjallisuutta.  
Tammisen tutkimuksen perusteella IMS toimintajärjestelmä tukee ja helpottaa päivit-
täistä työskentelyä, vaikka käyttöön liittyen tunnistettiin myös sekä itse järjestelmään, 
että sen hallinnointiin liittyviä haasteita. IMS ohjelmiston tehokas käyttö vaatii ohjelmiston 
toiminnan tuntemista ja sen hyötyjen tunnistamista. Hyötyjen esiintuomisen kautta työn-
tekijöitä voidaan motivoida käyttämään ohjelmistoa. Työntekijät kokivat järjestelmän mu-
kanaan tuoneen tiedon hallinnan ja ajantasaisuuden vaikuttaneen positiivisesti työ-
hönsä. IMS sisälsi kaiken päivittäisessä työssä tarvittavan dokumentaation ja sen avulla 
jaettiin organisaation tietoa ja tietämystä. Työntekijät kokivat, että toimintajärjestelmä on 
helpottanut työssä tarvittavan tiedon hallintaa ja ajankäytön koettiin parantuneen, kun 
dokumentit olivat löydettävistä samasta paikasta. Sähköinen järjestelmä kokosi eri jär-
jestelmissä ja paperiversioina säilytetyt dokumentit yhteen paikkaan ja sen koettiin vai-
kuttavan positiivisesti ohjeiden ja muun tiedon löydettävyyteen ja luotettavuuteen. Työn-
tekijöiden kokemukset jakautuivat näkemyksiin ohjelmiston roolista organisaation toi-
minnassa ja päivittäisessä työssä, ohjelmiston jalkauttamisesta sekä ohjelmiston käytön 
kehittämisestä. Tuloksissa korostui yhteistyön ja kaikkien käyttäjien osallistamisen tär-
keys ja Tammisen mukaan IMS ohjelmiston jalkauttamisen onnistumiseen vaikutti erityi-
sesti toiminnanohjausryhmän toiminta sekä kaikkien käyttäjien osallistaminen toiminta-
järjestelmän käyttämiseen ja kehittämiseen. (Tamminen 2016, 38, 43-48.) 
Eskelisen ja Tuomivaaran (2012) tutkimuksessa tietotekniikka koettiin hyödylliseksi työ-
välineeksi johtamis- ja esimiestyössä - se lisäsi tiedonkulkua organisaatiossa sekä pa-
ransi työn laatua ja tehokkuutta sekä nopeutti ja sujuvoitti henkilöstöhallinnollisten 
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tehtävien hoitamista, yhtenäisti käytäntöjä ja järkevöitti työn organisointia. Lisäksi tieto-
tekniikan koettiin edistäneen verkostotyötä ja moniammatillista yhteistyötä ja se mahdol-
listi esimiehelle paremman mahdollisuuden ajantasaiseen ja oikeaan tietoon perustu-
vaan päätöksentekoon ja palveluiden toteuttamisen johtamiseen. Esimiehet kokivat hal-
litsevansa tietotekniikkaa pääasiassa hyvin ja osaamisensa olevan hyvällä tasolla. Asen-
noituminen tietotekniikkaan ja sen hyödyntämiseen työssä oli pääasiassa myönteistä ja 
uusien tietoteknisten järjestelmien omaksuminen koettiin vähintään melko helpoksi. Jär-
jestelmien käyttö koettiin mielekkäänä, kun niiden koettiin hyödyttävän ja tukevan omaa 
esimiestyötä. Toiminnanohjausjärjestelmän ja työvuorojärjestelmän koettiin auttavan 
esimiehiä toteuttamaan tärkeäksi kokemaansa tasapuolisuutta esimiestyössään. Tutki-
muksen mukaan esimiehet ovat halukkaita kehittämään tietotekniikan soveltamista työs-
sään ja näkevät tietojärjestelmissä hyödyntämätöntä potentiaalia, jonka käyttöönotosta 
he hyötyisivät, mutta tämän tietojärjestelmissä olevan hyödyntäminen edellyttää jatku-
vaa kehittämistä ja käytettävyyteen, järjestelmäintegraatioon, työ- ja palveluprosessiyh-
tenäisyyteen ja tietoturvallisuuteen liittyvien haasteiden ratkaisemista. (Eskelinen & Tuo-
mivaara 2012, 4-5, 118-120.) 
Terveysalan työntekijöiden tietojärjestelmäosaamista ovat tutkineet Kivelä (2011) ja 
Huhtala (2018). Kivelän tutkimuksessa tietojärjestelmän osaamisvaatimuksiksi nousivat 
mm. tietosuojan ja -turvan osaaminen, tieto- ja viestintätekniikan perustaidot, verkkovies-
tintä- ja vuorovaikutustaidot, tiedonhallinta- ja hakutaidot, tiedon arvioinnin ja kirjaamisen 
osaaminen sekä myönteinen asenne sähköisten palveluiden ja tietotekniikan käyttöön. 
Kivelän mukaan terveysalan koulutus ei täysin vastaa uusiin osaamisvaatimuksiin ja tä-
män vuoksi organisaatioissa tulee tapahtua pitkäjänteistä osaamisen kehittämistä. Huh-
talan tutkimuksen mukaan sairaanhoitajat käyttivät tietojärjestelmiä päivittäin työssään, 
mutta tietojärjestelmiä voisi käyttää tehokkaammin, mikäli työntekijät olisivat saaneet 
enemmän perehdytystä ja koulutusta tietojärjestelmiin. Työtä hankaloittavat eniten pääl-
lekkäinen kirjaaminen, järjestelmien hitaus ja käyttökatkot sekä se, etteivät järjestelmät 
auttaneet estämään virheitä tai opastaneet käyttäjää. Huhtala tuo esiin, että sairaanhoi-
tajat, jotka kokevat osaavansa käyttää tietojärjestelmiä kokevat vähemmän stressiä, te-
kevät vähemmän virheitä ja kokevat voivansa toimia itsenäisemmin työssään. Lisäksi 
tiedonhallinnan toimivuus koetaan tärkeänä etenkin potilasturvallisuuden näkökulmasta. 
(Kivelä 2011; Huhtala 2018, 25.)  
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2.6 Tietojärjestelmien käyttöönotto 
Käyttöönotolla voidaan tarkoittaa koko käyttöönottoprojektia (tai käyttöönottoprosessia) 
määrittelyineen, toteutuksineen ja koulutuksineen tai pelkkää käyttöönottovaihetta, jossa 
järjestelmä otetaan käyttöön organisaatiossa. (Oksanen 2010, luku 12.) Tietojärjestel-
mien käyttöönottoa voidaan siis tarkastella järjestelmätoimittajan näkökulmasta tai jär-
jestelmän hankkijan näkökulmasta. Järjestelmän hankkijan näkökulmasta käyttöönotolla 
tarkoitetaan sitä prosessia, joka kuvaa uuden tietojärjestelmän hankkimista organisaa-
tioon ja sen käytön valmistelua, henkilökunnan kouluttamista järjestelmän käyttöön sekä 
käyttövaiheessa järjestelmän ylläpitoa ja käyttötukea. Oksanen (2010) toteaakin, että 
käyttöönotto viittaa yleisimmin käyttöönottoprojektin vaiheeseen, jossa järjestelmä on 
hyväksytysti testattu ja se otetaan organisaatiossa käyttöön.  
Tässä opinnäytetyössä käyttöönotto rajataan koskemaan organisaation sisäistä käyt-
töönottoprosessia, eli sitä miten hankitun järjestelmän käyttöä on lähdetty organisaa-
tiossa viemään eteenpäin. Tietojärjestelmän hankintaprosessissa voidaan kuvata seu-
raavat vaiheet (kuvio 1.) 
 
Kuvio 1 Tietojärjestelmän hankintaprosessi organisaatiossa (mukaillen Lindén 2015, 
119-128). 
Moe ja Newman (2014) kuvaavat tietojärjestelmän hankintaprosessin seitsemän vai-
hetta, jotka ovat ovat projektin käynnistäminen (organizing the project), vaatimusmäärit-
tely (developing the requirement specification), esivalinta (pre-qualification), tarjouskil-
pailu (tendering), neuvottelu (negotiation), järjestelmätoimittajan valinta (selection) ja jär-
jestelmän käyttöönotto (implementation). Hankintavaiheet vastaavat edellä kuvattua ku-
viota 1, jossa selvitysvaihe pitää sisällään projektin käynnistämisen sekä tietojärjestel-
mätarpeiden määrittelyn, ratkaisukuvaus pitää sisällään vaatimusmäärittelyn ja 
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esivalinnan. Tarjousvaiheessa käydään neuvotteluja, jonka jälkeen tehdään päätös jär-
jestelmätoimittajan valinnasta ja lähdetään käynnistämään itse tietojärjestelmän käyttöä.   
Käyttöönottomallilla kuvataan tapaa, jolla uusi järjestelmä ja sen ohessa käytettävät uu-
det toimintatavat otetaan organisaatiossa käyttöön. Tyypillisiä käyttöönottomalleja ovat 
organisaation osittain tapahtuva käyttöönotto ja rooleittain tapahtuva käyttöönotto. Osit-
tain tapahtuva käyttöönotto etenee yksikkö tai organisaation osa kerrallaan ja kulloinkin 
vuorossa olevan yksikön kaikki käyttäjät koulutetaan samanaikaisesti uuteen järjestel-
mään ja sen toimintatapoihin. Rooleittain tapahtuvassa käyttöönotossa edetään samalla 
periaatteella, mutta kohderyhmänä on yksiköiden sijaan organisaation roolit, esimerkiksi 
myyntipäälliköt ja myynnin assistentit, jonka jälkeen koulutetaan asiakaspalveluvastaa-
vat. Kumpikaan käyttöönottomalleista ei kuitenkaan etene puhtaasti vain yksikkö tai rooli 
kerrallaan vaan käyttöönotto on limittäistä. Käyttöönotto voidaan myös tehdä yhtenä suu-




Kuvio 2 Organisaation käyttöönottomallit (Oksanen 2010, luku 12.2). 
Käyttöönottomallin valinta riippuu organisaation koosta ja sen rakenteesta sekä yrityksen 
kulttuurista, halusta ja mahdollisuuksista omaksua muutoksia. Toisille sopii kerralla teh-
tävä suurempi muutos ja uuteen toimintamalliin siirtyminen kertarytinällä voi olla toimiva 
ratkaisu, kun taas toisissa yrityksissä hyvä etenemistapa voi olla jakaa uuden ratkaisun 
käyttöönottoa eri liiketoimintoihin, käyttäjäryhmiin ja funktioihin, jolloin hallinnan tunne 
muutoksessa voi olla tällä tavoin parempi. Joka tapauksessa on odotettavissa vastarin-
taa muutosten suhteen. Mikäli tuskaa, kiroilua ja stressiä oletetaan syntyvän joka tapauk-
sessa, voi Lindénin mukaan kertarytinä olla joskus hyvä vaihtoehto uuteen toimintamal-
liin siirtymisessä. Tuskan ajankohta on silloin kaikille yhteinen, jolloin sen voi jakaa ja 
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käsitellä ja pienen huokailun jälkeen jälleen päästä päivärytmiin kiinni. (Lindén 2015, 
122-123.) 
2.7 Käyttöönoton vaiheet 
Vaikka käyttöönottoon liittyviä termejä ja vaiheita kuvataan hieman eri sanoin, voidaan 
näiden perusteella laatia kuvion 3 mukainen kaavio käyttöönoton vaiheista. (Oksanen 
2010; Lindén 2015; Sotedigi.) 
 
Kuvio 3 Käyttöönoton vaiheet (mukaillen Oksanen 2010; Lindén 2015; Sotedigi). 
Käyttöönotto koostuu siis sekä teknisestä asennuksesta että muutosjohtamisen käyttäy-
tymismalleista ja käyttöönottoprojektin suunnittelun ja tiedotuksen tulee olla oikea-ai-
kaista, riittävää ja avointa. (Valta 2013, 166.) 
Käyttöönoton kriittisiä tekijöitä ovat Oksasen mukaan sisäinen markkinointi, käyttöönot-
tomalli, tukimateriaalit, koulutustilaisuudet sekä pääkäyttäjä ja käyttäjätuki työntekijöille.  
Vainionpää taas toteaa, että IT-projekteissa muutoksen kannalta kriittisiä osatekijöitä 
ovat erityisesti koulutus ja käyttöönotto, joiden kohdalla on tärkeää keskittyä erityisesti 
positiivisesti muutokseen vaikuttaviin tekijöihin ja tunnistettava onnistumiseen johtavia 
elementtejä. Käyttöönotto on projektin kriittisin ja usein myös sen kallein vaihe, Oksasen 
mukaan 200 käyttäjän CRM-käyttöönoton sisäinen työpanos on noin kahden henkilötyö-
vuoden luokkaa, jonka lisäksi tulevat kouluttajan kustannukset ja mahdolliset tila ja mui-
den järjestelyiden kustannukset. (Oksanen 2010, luku 12; Vainionpää 2012.) 
Tietojärjestelmissä käytettävyys ratkaisee käyttöhyödyt. Yrityksen tavoittelemien hyöty-
jen kannalta on merkittävää, kuinka tehokkaasti työntekijät käyttävät uuden ratkaisun 
toimintoja suunnitellulla tavalla. Tietojärjestelmä on joukko työkaluja, joita käytetään in-
himillisten työsuoritteiden apuna ja mitä laajemman hyväksynnän työkalut saavat, sitä 
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suurempi hyöty yritykselle tietojärjestelmästä syntyy. Mikäli käytettävyys, käyttökokemus 
ja toiminnot ovat puutteellisia, voi käyttöaste jäädä pieneksi ja siitä saattaa syntyä enti-
seen verrattuna enemmän haittaa, kun hyötyä. Käyttöönottoprosessissa tulee ottaa huo-
mioon organisaation henkilöstön käyttötaidot ja yksilölliset lähtökohdat ja sopeuttaa tie-
tojärjestelmän käyttötaitovaatimuksia ja käyttötarkoitusta yksilöllisiin taitoihin ja työtehtä-
viin. Jotta näin voidaan toimia, tulee henkilöstön jäsenten yksilöllinen taitotaso tulisi kyetä 
selvittämään. (Ekholm & Kinnunen 2016, 63, 70-71; Lindén 2015, 133.) 
2.7.1 Valmisteluvaihe 
Tietojärjestelmän käyttöönotto tapahtuu usein projektimuotoisena prosessina. Käyttöön-
ottoprosessi organisaatiossa alkaa nykytilan kartoituksella ja käyttöönoton suunnittelu- 
ja valmistelutyöllä. Käyttöönottoprosessin valmisteluvaiheessa käydään läpi organisaa-
tion toiminnalliset tarpeet ja ongelmat, joita palvelujen avulla halutaan ratkaista. Usein 
alkuvaiheessa järjestetään projektin sisäinen käynnistyskokous työpaja, joka sisältää yk-
sityiskohtaisen tietojärjestelmän tai palvelun esittelyn ja jossa valmisteluvaiheen koko-
naisuuksia työstetään eteenpäin. Valmisteluvaiheessa käydään läpi myös organisaation 
tekninen ympäristö, johon palvelu halutaan tuoda. Heponiemen (2019) mukaan organi-
saatioissa tulisi olla enemmän tilaajaosaamista, loppukäyttäjät tulisi ottaa paremmin mu-
kaan suunnitteluun ja järjestelmien yhteensopivuuteen tulisi panostaa enemmän. Muu-
tosvaiheeseen tulisi suunnata tarpeeksi resursseja ja tukea, jotta käyttöönotto olisi mah-
dollisimman onnistunut. (Heponiemi ym. 2019, 11-13; Oksanen 2010, luku 11.1; Sote-
digi.) 
2.7.2 Neuvottelut ja käyttöönoton suunnittelu 
Neuvotteluvaiheen kanssa samanaikaisesti etenee käyttöönoton suunnittelu, jolloin laa-
ditaan projektisuunnitelma aikatauluineen. Projektisuunnitelmassa sovitaan käyttöönot-
tomalli, suunnitellaan resurssit ja sovitaan projektin etenemisestä. Resurssisuunnitte-
lussa tulee myös huomioida riittävä tekninen asiantuntijuus ja pääkäyttäjäresurssit. Pää-
käyttäjän ja käyttötuen resursointiin tulee kiinnittää erityistä huomiota käyttöönoton ai-
kana ja vapauttaa pääkäyttäjä tavanomaisista tehtävistään mahdollisimman suurilta osin 
käyttöönoton ajaksi, mikäli sen halutaan onnistuvan. Valta toteaa, että esimiehillä tulee 
olla johdon tuki ja riittävät resurssit sekä muutoksen johtamiseen että muutoksen hallin-
taan (esimerkiksi riittävät koulutusresurssit kaikille ammattiryhmille, tarvittavat 
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sijaisjärjestelyt ym.) sekä ennen käyttöönottoa että ensimmäisten käyttöönoton jälkeis-
ten kuukausien aikana. Käytännön järjestelyistä tulee määritellä kokouskäytännöt ja tilat, 
sillä käyttöönottoon liittyy merkittävä määrä kokouksia – määrittelypalavereita, katsel-
mointeja, ohjausryhmän kokouksia, testisessioita jne. Hyvin johdetussa projektissa tie-
detään jo etukäteen enemmistö sen aikana tarvittavista kokouksista ja ne voidaan varata 
kalentereista heti projektin alussa. (Oksanen 2010, luku 11.1; Sotedigi; Valta 2013, 166-
167.) 
Organisaation johdon on varmistettava, että uusien järjestelmien käyttöönottoon ja kou-
lutukseen on tarjolla riittävästi resursseja ja teknistä tukea. Uuden järjestelmän käytön 
opetteleminen ja sen käytön ohjaaminen vaativat aikaa. Ammattilaisille täytyy kertoa 
käyttöönotosta ajoissa ja heidän on tärkeää saada tietoa uuden käyttöönotettavan jär-
jestelmän arvioiduista vaikutuksista heidän työhönsä. Loppukäyttäjien osallistaminen 
suunnitteluun ja testaukseen sekä koulutuksen suunnitteluun ja käyttöönottoon parantaa 
sovelluksen määritysten validiutta ja lieventää muutokseen liittyvää vastarintaa, pelkoja 
ja ennakkokäsityksiä. Työnkulkuihin sopeutettu tietojärjestelmä ja henkilöstön osallistu-
minen työnkulkujen kuvaamiseen ja järjestelmän vaatimusmäärittelyihin ovat keskeisiä 
menestystekijöitä onnistuneelle järjestelmän käyttöönotolle, sillä yhteensopivuus potilas-
tietojärjestelmän, järjestelmän käyttäjän ja organisaation työnkulkujen kesken tavoite-
taan parhaiten henkilöstön osallistamisella käyttöönottoprosessiin jo varhaisessa vai-
heessa. Organisaation on hyvä panostaa esimiesten kouluttamiseen ja muutosjohtamis-
taitojen kehittämiseen jo ennen järjestelmän käyttöönottoa. (Ekholm & Kinnunen 2016, 
63; THL 2019; Vainionpää 2012; Valta 2013, 166.) 
2.7.3 Räätälöinti ja toiminnalliset muutokset 
Räätälöinnillä ja toiminnallisilla muutoksilla tarkoitetaan ohjelmiston muokkaamista orga-
nisaation tarpeisiin sopivaksi ja organisaation sisäisiin muutostarpeisiin reagoimista. Toi-
minnalliset muutokset on hyvä aloittaa tutkimalla omien prosessien nykytilaa – miten toi-
mimme nyt, mikä edistää toimintaamme ja mikä hidastaa, missä on suurimmat kehitys-
tarpeet? Nykytilan kartoitus auttaa selvittämään missä mitäkin tietoa on nyky-ympäris-
tössä tallennettuna. Uusien järjestelmien käyttöönoton yhteydessä joudutaan esimer-
kiksi päättämään, mitä nykyisiä tietoja siirretään uuteen järjestelmään – tämä voi koskea 
nykyjärjestelmissä olevaa tietokantapohjaista tietoa, dokumentteja tai tietorakenteita. Mi-
käli suuria määriä kerääntynyttä vanhaa tietoa halutaan siirtää uuteen järjestelmään, on 
se tehtävä rauhassa ajan kanssa ja hyvin harkiten. (Linden 2015, 114-115; Sotedigi.)  
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Toiminnallisten muutosten rinnalla rakennetaan teknistä valmiutta; järjestelmää tai pal-
velua käyttävät ammattilaiset on resursoitu ja koulutettu, organisaatiokohtaiset tiedot ja 
ohjaukset työstetty (mm. käyttöoikeudet ja niiden hallinta, työjonot, jne.), paikalliset tuki-
prosessit on varmistettu, pääkäyttäjät resursoitu ja koulutettu, mahdolliset paikalliset in-
tegraatiot suunniteltu ja toteutettu ja käyttöönottoon liittyvät tekniset sopimukset on tehty. 
Käyttöönottoa tulee valmistella laajalla rintamalla ja varmistaen, että koko organisaatio 
on valmis muutokseen. Teknisen valmiuden rakentamisvaiheeseen tulee myös varata 
riittävästi aikaa. (Sotedigi.) 
2.7.4 Testaus 
Valitun ohjelmiston testausprosessi alkaa jo käyttöönottoprosessin alkuvaiheessa. Toi-
mittajan toteuttaman räätälöinnin jälkeen järjestelmä testataan asiakasorganisaatiossa. 
Testauksessa varmistetaan, että organisaatiokohtaiset tiedot (kuten työjono, käyttöoi-
keudet, jne.) ja paikalliset sisällöt toimivat suunnitelmien mukaan. Testauksessa toden-
netaan, että järjestelmä on otettavissa käyttöön organisaatiossa ja tunnistaa mahdolliset 
käytön estävät virheet ja ongelmatilanteet. (Oksanen 2010, luku 11.3.) Testauksen laa-
juus ja tarve riippuu paljon hankitusta ohjelmistosta ja tehtyjen räätälöintien määrästä. 
Yleisesti käytettävissä olevaa ohjelmistoa ei välttämättä kohdeorganisaatiossa ole tar-
vetta testata (esim. Office 365) kun taas yksilöllisesti organisaatioon räätälöidyn järjes-
telmän toimivuus ja yhteensopivuus on hyvä varmistaa. 
2.7.5 Käyttöönottokoulutus 
Kun ohjelmiston toimivuus on varmistettu, voidaan aloittaa ohjelmiston jakelu ja käyt-
töönottokoulutukset. Tietojärjestelmien käyttöönottokoulutukset liittyvät joko järjestel-
mien uusiin versioihin tai kokonaan uusiin järjestelmiin. Konttinen ja Mykkänen (2016) 
toteavat, että henkilöstö on välttämätöntä opastaa siihen, miten järjestelmien uusia omi-
naisuuksia tulee käyttää ja miten niitä voi hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti omissa 
työtehtävissä. Organisaation johdon vastuulla ja lähijohtajien tehtävänä on mahdollistaa 
henkilökunnan osallistuminen tietojärjestelmien käyttöönkin liittyviin koulutuksiin. Käyt-
töönotettavaan tietojärjestelmään liittyvästä koulutuksesta tinkiminen voi kostautua myö-
hemmin jopa negatiivisina muutoksina työssä. Työntekijöiden omalla vastuulla on näihin 
koulutuksiin osallistuminen tai vastaavan tiedon hankkiminen muulla tavoin. Työntekijän 
vastuulla on myös saatavilla olevan tiedon ja koulutusten hyödyntäminen sekä oma 
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aktiivisuus järjestelmiin tutustumiseksi. Valta (2013) toteaa, että yksilön omalla asen-
teella näyttäisi olevan merkitystä onnistuneeseen käyttöönottoon, mutta myös esimies-
ten ja johdon omalla positiivisella asenteella ja motivaatiolla on suuri merkitys myöntei-
sen käyttöönoton ilmapiirin luomisessa henkilöstölle. (Konttinen ja Mykkänen 2016, 138; 
Valta 2013, 165-166.)   
Onnistuneessa käyttöönotossa, tasavertainen, työnkuvaa vastaava ja lähtötason huomi-
oonottava koulutus on kaikille työntekijöille välttämätöntä. Kaikki järjestelmää käyttävät 
henkilöt tulee kouluttaa sen käyttöön, vaikka henkilöllä olisikin jo aiempaa kokemusta 
vastaavasta järjestelmästä jostain muualta. Koulutus voi jakaantua järjestelmän käytön 
yleiskoulutukseen, joka voidaan pitää isommalle käyttäjäryhmälle (useampi organisaatio 
samassa koulutuksessa) ja täsmäkoulutukseen pienemmälle ryhmälle, jolloin koulutus 
voidaan tehdä asiakaskohtaisesti ja asiakaskohtaisilla materiaaleilla (yksi organisaatio 
koulutuksessa), jolloin on mahdollista päästä pureutumaan juuri kyseisen asiakasyrityk-
sen tekemiseen, tietosisältöihin, prosesseihin ja toimintatapoihin. (Oksanen 2010, luku 
12.4; Valta 2013, 165.) 
Koulutuksen on oltava oikea-aikaista, eli sen on liityttävä käyttöönottohetkeen, vaikka 
luonnollisesti kouluttamiseen isoissa organisaatioissa tuleekin porrastusta. Koulutuksille 
on löydettävä ajankohta, joka sopii organisaation ja osallistujien rytmiin ja tukee parhai-
ten tuotantokäytön aloitusta. Oksanen suosittelee, että käyttäjän on ehdottomasti pääs-
tävä tuotantokäyttöön viikon kuluttua koulutuksesta. Myöskään ns. sesonkiaikana ei kan-
nata kouluttaa – organisaation tai yksikön vuosikellosta on varattava ajankohta, joka on 
todennäköisesti otollisin ja rauhallisin aika koulutusta ajatellen. Koulutusta tulisi minimis-
sään järjestää heti käyttöönoton yhteydessä, mutta on yleistä, että yritys kouluttautuu jo 
etukäteen ennen tiedonhallintaratkaisun hankintaa, sillä näin saadaan etukäteen syväl-
lisempää tietoa potentiaalisen ratkaisun käyttöhyödyistä. Valta suosittelee, että käyttö-
koulutuksia on hyvä pitää jo ennen järjestelmien käyttöönottoa ja ensimmäisen kuukau-
den aikana on annettava vierikoulutusta käyttäjille, sillä vierikoulutuksella on suuri mer-
kitys järjestelmien oppimisen kannalta. Jokaisessa yksikössä pitäisikin olla nimetyt vieri-
kouluttajat, jotka pystyvät tukemaan ja auttamaan henkilökuntaa järjestelmän käytön 
opettelussa, sillä vierikoulutuksen laatuun ja määrään panostaminen erityisesti ensim-
mäisen kuukauden aikana edesauttaa käyttöönoton onnistumista. Koulutuksella varmis-
tetaan ohjelmiston käyttöhyödyt ja koulutustilanteissa on myös mahdollista antaa toimit-
tajalle palautetta, kertoa käyttökokemuksista ja keskustella kehitysideoista, joka voi kir-
kastaa tarpeita ratkaisun jatkokehityksen osalta. Hyvän toimittajan tunnistaakin hyvistä 
koulutuspalveluista. Oksanen toteaa, että tietojärjestelmiä ei voi opiskella missään 
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muualla kuin tietokoneen äärellä, sillä oppiminen ei perustu toiminnon seuraamiseen toi-
sen tekemänä vaan siihen, että sama toiminto tehdään itse ja samalla ratkotaan siihen 
liittyviä ongelmia.  (Lindén 2015, 124; Oksanen 2010, luku 12.4; Valta 2013, 165-166.)  
Uudet tietosisällöt ja toiminnallisuudet vaativat myös kertauskoulutuksia, selkeitä ohjeis-
tuksia sekä uusien ominaisuuksien käytön ja toimintamallien ohjausta. Hyvässä koulu-
tuksessa käydään läpi tekemistä käytännön tasolla, asiakkaan materiaaleilla ja tietosi-
sällöillä ja koulutus voi tarkentaa näin syntyneitä käyttökokemuksia. (Konttinen & Myk-
känen 2016, 138-140; Lindén 2015, 124.) 
Verkkokoulutukset ovat joustavampia kuin perinteiset läsnäoloa vaativat koulutukset, 
sillä ne mahdollistavat jokaisen koulutuksen oman aikataulunsa mukaisesti ilman mat-
kustusta koulutuspaikalle. Lindén toteaa, että hyvä koulutusjärjestelmä tukee itseopiske-
lua ja itseopiskelun mahdollistaminen vähentää koulutustilaisuuksien järjestämistarvetta. 
Kun itseopiskeltu materiaali vahvistetaan suoritetuksi sähköisesti, voidaan jälkikäteen 
todentaa tehtyjen koulutussuoritteiden toteutuminen. Osa opiskelusta voi olla työnanta-
jan velvoittamaa tai työntekijälle vapaaehtoista. (Lindén 2015, 172; Pellinen 2019.) 
2.7.6 Ylläpito, käyttötuki ja palautteenkeruu 
Varsinaisen käyttöönoton voidaan katsoa päättyneen siihen, kun organisaatio on täysi-
mittaisesti ottanut järjestelmän päivittäiseen käyttöön. Käyttöönottoprosessissa kuitenkin 
tästä alkaa ajallisesti pisin vaihe – varsinainen käyttö, johon liittyy järjestelmän ylläpito ja 
käyttötuki (niin organisaation sisäisesti kuin järjestelmätoimittajankin puolelta) sekä jär-
jestelmää koskevan palautteen keruu ja mahdollisten muutostarpeiden esittäminen jär-
jestelmätoimittajalle. 
Organisaation sisäinen järjestelmän pääkäyttäjä toimii järjestelmän puolestapuhujana ja 
on tärkeässä roolissa järjestelmään liittyvien käyttötapojen jalkauttamisessa organisaa-
tioon. Oksanen toteaakin, että jokaisen hyvin toimivan ja aktiivisesti käytetyn järjestel-
män takaa löytyy briljantti pääkäyttäjä, jonka into, sitoutuminen ja reipas henki heijastu-
vat käytännössä aina erinomaisesti hyödynnettynä järjestelmänä. Pääkäyttäjä vastaa 
loppukäyttäjien avunpyyntöihin, laatii ohjeita ja selvittelee isompia kysymyksiä yhteis-
työssä toimittajan tukipalvelun kanssa. Pääkäyttäjältä odotetaan myös järjestelmän käy-
tön seurantaa, analysointia, virhetilanteiden ja käyttövirheiden tunnistamista, käyttäjien 
ohjeistusta ja täsmäopastusta. Oksasen mukaan ensimmäiset kaksi kuukautta ovat 
24 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Emily Laakso 
kriittisiä käytönoton kannalta, sen jälkeen käyttö vakiintuu ja kuormitus tasoittuu. (Oksa-
nen 2010, luku 6.4, 12.5.) 
Henkilöstöllä tulee olla käytettävissään selkeät käyttöohjeet organisaatiossa olevista jär-
jestelmistä, jonka avulla käyttäjä pystyy soveltamaan koulutuksista saamaansa käyttö-
osaamista organisaation haluttuihin toimintatapoihin. Ohjeiden tulee olla riittävän selkeät 
– käyttäjän on pystyttävä käyttämään järjestelmää valmistajan ohjeiden mukaisesti tai 
soveltaen ohjeita organisaation yhteisesti sopimalla tavalla. Tämä tarkoittaa, että järjes-
telmätuotteiden mukana tulevia ohjeita voi olla tarpeen tarkentaa tai täydentää tiettyä 
käyttöympäristöä varten. Dokumentaatiossa on hyvä hyödyntää kuvakaappauksia ja hy-
viä esimerkkejä mahdollisimman paljon – kaikkia asioita ei kannata kirjoittaa auki, vaan 
luottaa käyttäjien hahmotus- ja ymmärryskykyyn. Toimintoketjujen kuvauksissa kannat-
taa olla napakat ja selkeät askeleet, joita noudattamalla haluttu asia tapahtuu. Oksasen 
mukaan oikeanlaiseen kuvaan tai kuvasarjaan yhdistettynä askeleilla rytmitetty ohje on 
nopeasti hahmotettavissa ja kannustaa ohjeiden käyttöön jatkossakin. (Konttinen & Myk-
känen 2016, 138-140; Oksanen 2010, luku 12.3.) 
Käyttöönoton ja koulutusten kautta syntyy usein erilaisia kehitys- ja muutosideoita. Jär-
jestelmätoimittajan kanssa on hyvä sopia jo aikaisessa vaiheessa, miten tulevat muutok-
set, korjaukset ja kehittämistoimet toteutetaan ja mitkä muutokset kuuluvat käyttöönot-
toprojektin piiriin. Käyttöönoton aikana on hyvä kerätä systemaattisesti palautetta loppu-
käyttäjiltä tulevaa kehittämistä varten, jotta ohjelmistoa ja sen käyttöä voidaan hioa mah-
dollisimman hyvin käyttäjien kommenttien perusteella. Tekniset muutospyynnöt ja virhe-
raportit tulee tehdä aina kirjallisesti ja palautteiden antajia kannattaa kehottaa ottamaan 
mahdollisimman paljon kuvakaappauksia löytämistään ongelmatilanteista, jolloin ohjel-
mistovirheeseen on helpompi päästä käsiksi. THL suosittaakin oppivan organisaation 
kulttuurin ja kevyen ja ketterän palautekanavan luomista henkilökunnan kokemusten ke-
räämiseksi sekä varmistumista siitä, että työntekijät saavat tietoa siitä, mihin toimiin an-
nettu palaute on johtanut ja mitä muutoksia on tehty.  (Lindén 2015, 123; Oksanen 2010, 
luku 11.4; THL 2019.) 
2.7.7 Viestintä 
Käyttöönotosta on Oksasen mukaan lähes mahdoton tiedottaa liikaa ja sisäinen markki-
nointi on paikallaan ennen käyttöönottoa, sen aikana ja vielä kauan sen jälkeenkin. Käyt-
töönotossa tulee huolehtia, että organisaatio on tarpeeksi hyvin informoitu asioiden ete-
nemisestä ja että yksittäiset työntekijät pystyvät käyttöönoton edetessä keskittymään 
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häiriintymättä päivittäisiin työsuoritteisiinsa. Viestintää tehdään eri tasoilla, eri ryhmille ja 
eri väylien kautta. Ennen käyttöönottoa sisäinen viestintä keskittyy muutosvision lansee-
raamiseen, eli kerrotaan mikä muuttuu, miksi muuttuu ja ennen kaikkea mitä siitä seuraa. 
Mitä lähemmäs käyttöönottoa mennään, sitä tärkeämmäksi tulee viestiä, milloin ja miten 
käyttöönotto tapahtuu, miten se vaikuttaa arkirutiineihin ja mistä käyttöönoton aikana saa 
tukea. Käyttöönottoon liittyvä pienemmän ryhmän käynnistystilaisuus antaa mahdolli-
suuden yleisen tiedotuksen ohella käynnistää projektiin liittyvän muutoksen jalkautuk-
sen. Sen lisäksi on tapana pitää myös isommalle joukolle suunnattu erillinen ”hengen-
nostatustilaisuus”, jonka painopiste on liiketoiminnan ja toimintatapojen tulevissa muu-
toksissa ja siinä, miten ne aiotaan jalkauttaa käyttöön. Oleellista on, että jokaiselle osal-
listujalle käy selväksi muutosten väistämättömyys ja taustat. Viestinnän tavoitteena on-
kin virittää organisaatio ja sen käyttäjäkunta tulevaan muutokseen ja saada aikaan posi-
tiivinen ja vastaanottava ilmapiiri. Käyttöönoton aikana tulee viestiä selkeästi käytännön 
asioista, kuten mistä järjestelmä löytyy, miten sinne kirjaudutaan sisään, mistä löytyy 
ohjeita tai saa apua järjestelmän käyttöön. (Lindén 2015, 122; Oksanen 2010, luku 11.1, 
12, 12.1.) 
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3 KEHITTÄMISPROJEKTIN TAVOITE, TARKOITUS JA 
TUTKIMUSKYSYMYS 
Tämän kehittämisprojektin tarkoituksena oli tukea IMS-ohjelmiston käyttöönottoa Nuor-
ten Ystävät Palvelut Oy:ssa. Projektin tavoitteena oli tuottaa koulutusmateriaali Vuolear-
ning alustalle NY:n henkilökunnan käyttöön. Kehittämisprojektiin liittyvän tutkimuksen 
tarkoituksena oli kuvata, miten IMS ohjelmisto on otettu käyttöön Nuorten Ystävillä ja 
millaisia asioita uuden järjestelmän käyttöönotossa tulisi yleisesti ottaa huomioon. Tutki-
muksen tavoitteena oli antaa tietoa IMS ohjelmiston käyttöönoton etenemisestä ja tätä 
tietoa organisaatio voi hyödyntää sekä IMS ohjelmiston käyttöönoton arvioinnissa, että 
tulevien ohjelmistojen käyttöönotossa.   
Kehittämisprojekti toteutettiin laadullisen tapaustutkimuksen menetelmin. Tutkimuk-
sessa pyrittiin vastaamaan kysymyksiin:  
1) Miten IMS ohjelmiston käyttöönotto toteutettiin Nuorten Ystävät Palvelut Oy:ssa 
ja mitkä tekijät siihen vaikuttivat? 
2) Mitä uuden järjestelmän käyttöönotossa tulee ottaa huomioon?  
Työssä tarkasteltiin seuraavia alakysymyksiä: Mitä IMS ohjelmiston käyttöönotossa tulee 
huomioida? Miten käyttöönottoprosessi etenee, ja vastaako tutkimuksesta saatu tieto 
alan kirjallisuutta eli etenikö Nuorten Ystävien IMS ohjelmiston käyttöönottoprosessi näi-
den käyttöönottoperiaatteiden mukaisesti?  
Tutkimuksen tarkoitus ei ollut arvioida tai mitata, onko IMS ohjelmiston käyttöönotto 
Nuorten Ystävillä onnistunut, vaan kuvata millainen käyttöönottoprosessi oli, sillä jokai-
sessa käyttöönottoprosessissa on omat erityispiirteensä ja haasteensa riippuen organi-
saatiosta sekä käytettävästä järjestelmästä. Tutkimus pyrki peilaamaan Nuorten Ystä-
villä tehtyä käyttöönottoa kirjallisuudessa esitettyihin käyttöönottoprosesseihin.  
Tämän laadullisen tapaustutkimuksen aineisto koostui neljästä teemahaastattelusta 
sekä valmiista aineistoista ja dokumenteista. Tässä tutkimuksessa teemahaastatteluista 
saatua tietoa peilattiin sekä toisiinsa, että kirjallisuuteen. Tutkimukseen käytetty valmis 
aineisto koostui Nuorten Ystävien henkilökunnalle annetuista tiedotteista, organisaation 
laatuhankkeeseen liittyvästä road mapista sekä Arter Oy:n Nuorten Ystäville jakamasta 
koulutusmateriaalista.  
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4 KEHITTÄMISPROJEKTIN TAUSTA JA TARVE 
4.1 Taustaorganisaatio 
Tämän tutkimuksen taustaorganisaationa toimi opiskelijan (myöhemmin tutkija tai pro-
jektipäällikkö) työnantaja Nuorten Ystävät Palvelut Oy. Nuorten Ystävät on yli 100-vuo-
tias valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka tekee ennakkoluulottomasti työtä heikom-
massa asemassa olevien sekä apua tarvitsevien lasten, nuorten ja perheiden hyväksi. 
Nuorten Ystävillä on yli 40 yksikköä tai toimipistettä 17 paikkakunnalla eri puolilla Suo-
mea ja organisaatio työllistää yli 600 henkilöä. (Nuorten Ystävät, 2020.) Kehittämishanke 
liittyi käynnissä olevaan Nuorten Ystävien laatuhankkeeseen, jonka tavoitteena on sel-
keyttää organisaation toimintaa ja ohjausta, luoda yhteisiä käytänteitä ja ohjeita sekä 
kehittää auditointijärjestelmää. Osana laatuhanketta Nuorten Ystävät on ottanut käyttöön 
IMS toimintajärjestelmän, jonne kuvataan NY:n palveluiden prosessikuvauksia. IMS-oh-
jelmistoon sisällytetään organisaation yhteiset ohjeistukset, jotka tulevat koko työnteki-
jäjoukon käyttöön. Tavoitteena on, että IMS ohjelmistosta tulee arjen työtä tukeva työ-
kalu, joka on henkilökunnan aktiivisessa käytössä.   
4.2 Kehittämisprojektin tarve 
Kehittämisprojektin tarve ja tavoite oli tuottaa verkkokoulutusmateriaali IMS ohjelmiston 
käytöstä Nuorten Ystävien henkilökunnan käyttöön sekä selvittää miten IMS ohjelmiston 
käyttöönotto on edennyt Nuorten Ystävillä. Taustaorganisaation toiveiden mukaisesti tut-
kimusaiheeksi valikoitui IMS ohjelmiston käyttöönottoprosessin eteneminen. Alkuvai-
heen arvioinnin perusteella Nuorten Ystävien henkilökunta (pois lukien laatuhankkeessa 
mukana olleet henkilöt) olivat saaneet IMS ohjelmiston käyttöön koulutusta vaihtelevasti 
ja satunnaisesti, osa työntekijöistä oli jo käyttänyt ohjelmistoa, osa ei. Nuorten Ystävillä 
ei myöskään ollut organisaation sisäistä koulutusmateriaalia aiemmin. IMS ohjelmistosta 
on laadittu koulutusmateriaalia Arter Oy:n toimesta, mutta organisaatio toivoi selkeää, 
visuaalista ja omaan IMS-alustaan pohjautuvaa koulutusmateriaalia. Verkkokoulutusma-
teriaali mahdollistaa materiaaliin perehtymisen silloin, kun työn puolesta heille parhaiten 
sopii. Iso osa organisaation työntekijöistä tekee kolmivuorotyötä, jonka vuoksi yksittäis-
ten koulutuspäivien suunnittelu ei ole järkevää, vaan koulutusmateriaalin tulee olla saa-
tavilla ajasta ja paikasta riippumatta, jolloin työntekijä voi käydä materiaalin läpi esimer-
kiksi yövuorossa.  
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5 KEHITTÄMISPROJEKTIN TOTEUTUS 
Nuorten Ystävien projektikäsikirja määrittelee, että projekti on ainutkertainen tehtäväko-
konaisuus, jolla on määritelty tavoite, tilapäinen organisaatio, alku ja loppu. Myös alan 
kirjallisuus määrittelee, että projekti on aina määräaikainen, suunnitelmallinen, rajattu ja 
kertaluonteinen prosessi, jolla on erityinen tarkoitus, tavoite ja erilliset resurssit. Projekti 
on hallittu ja joustavasti tilanteisiin muokkautuva kokonaisuus, jolla on oma ohjausra-
kenne ja tilannekohtaisesti määritellyt vastuut ja valtuudet. Projektille asetetaan projek-
tiorganisaatio, johon kootaan tehtävän kannalta keskeiset henkilöt. Projektin hallinnan 
tehtäviä ovat projektin suunnittelu, käynnistäminen, toteutumisen seuranta, arviointi, oh-
jaus ja projektin päättäminen. Usein projektille asetetaan myös seurantaryhmä, jonka 
tehtävä on koordinoida, seurata ja ohjata hanketta. (Hintsala 2019; Kuikka ym. 2012, 9; 
Mäntyneva 2016, 13, 21-26.)  
5.1 Kehittämisprojektin eteneminen 
Kehittämishankkeen tuotos sekä tutkimusaihe ideoitiin ja päätettiin yhdessä projektin oh-
jausryhmän kanssa. Vilkka (2015, luku 3) toteaakin, että ammatillisen kentän tutkimus-
aiheiden tulee lähteä ammatillisen kentän mielenkiinnon kohteista, koska soveltavan tut-
kimuksen tavoite on saada käytännön hyötyä ammatillisen kentän toimintaan. Kehittä-
mishanke perustui tutkimus- ja kehittämissuunnitelmiin, jotka hyväksytettiin projektin oh-









Kuvio 4 Projektin vaiheet (Hintsala 2019). 
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Kehittämisprojekti koostuu valmistelu-, suunnittelu-, toteutus- ja lopetusvaiheista. Jokai-
sen vaiheen jälkeen ohjausryhmän tehtävänä on tarkastaa, että projektissa on toteutettu 
vaadittavat asiat ja päättää projektin etenemisestä sen mukaan. Nämä vaiheet eroavat 
toisistaan esimerkiksi toiminnoiltaan, ominaisuuksiltaan ja työskentelytavoiltaan. Projek-
tin vaiheita sovelletaan kunkin projektin sisällön ja tavoitteiden mukaisesti. (Hintsala 
2019; Mäntyneva 2016, 17.)  
Projektin suunnittelu on tärkeimpiä vaiheita projektissa, koska siinä päätetään projektiin 
tarvittavista resursseista ja tulevista kustannuksista. Hyvä suunnitelma kirkastaa tavoit-
teen, lisää projektin tehokkuutta ja vähentää riskejä. Hintsalan mukaan suunnitteluun 
onkin varattava riittävästi aikaa, sillä hyvin dokumentoidulla projektisuunnitelmalla var-
mistetaan, että projektin kaikilla sidosryhmillä on yhtenäinen käsitys ja kokonaiskuva pro-
jektista. (Hintsala 2019.)  
Kehittämishanke ei kuitenkaan aina etene näin suoraviivaisesti kuin edellä kuvattu pro-
jektin vaiheet. Salonen ym. (2017, 52) toteavatkin, että käytännössä kehittämistoiminta 
ei etene aivan lineaarisesti, vaan vaiheet voivat olla yhtäaikaisia ja limittyä toisiinsa. 
Kehittämistoiminta etenee nykyajan työelämässä pikemminkin syklisesti, jolloin 











Tämä kehittämisprojekti eteni kuvion 5 mukaisesti: Spiraalimallissa toiminta jatkuu kehän 
muodostamisen jälkeen uusilla kehillä, jossa edellisen vaiheen tulos ja/tai tuotos 
arvioidaan uudelleen – mallissa onkin tärkeää reflektiivisyys, arviointi ja vuorovaikutus, 
Kuvio 5 Kehittämisprojektin eteneminen ja Spiraalimalli (Salonen ym. 2017, 53). 
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eli  toiminnassa ja toiminnasta oppiminen. (Salonen ym. 2017, 53.) Myös Vilkan (2015, 
luku 3) mukaan tutkimuksen ideataso, sitoutuminen, toteuttaminen ja kirjoittaminen lo-
mittuvat usein monella tavalla tutkimuksen kuluessa ja toteuttamisvaiheessa saatetaan 
joutua täsmentämään tai muuttamaan joitakin tutkimusprosessin alussa tehtyjä ratkai-
suja. Harva tutkimus etenee selvärajaisesti, vaan eri vaiheet lomittuvat ja usein prosessi 
sisältää harha–askeleita, ongelmia ja umpikujia. 
5.1.1 Kehittämisprojektin sidosryhmät 
Nuorten Ystävillä on käytössä oma projektihallinnan malli, joka on tarkoitettu tietohallin-
toon liittyviin projekteihin, joissa on merkittäviä riskejä, isommat ulkoiset kustannukset tai 
yli 20 henkilötyöpäivää tai työhön osallistuu ulkoisia toimijoita, projektihallinnan mallista 
on hyötyä myös muissa kehittämisprojekteissa. (Hintsala 2019.) Projektikäsikirja toimii 
tämän kehittämisprojektin tukena, vaikka kehitystyö on melko pieni ja kustannuksiltaan 
vähäinen. Nuorten Ystävien projektikäsikirja (Hintsala 2019) määrittelee, että projektilla 







Kehittämishankkeen projektipäällikkönä toimi erityisryhmien asumisyksikön palveluvas-
taava (aiempi nimike vastaava ohjaaja) Emily Laakso, ohjausryhmässä toimivat Nuorten 
Ystävien laatupäällikkö, koulutuskoordinaattori, tietohallintopäällikkö sekä erityisryhmien 
asumisen palvelupäälliköt. Lisäksi kehittämishankkeen sidosryhmään kuuluu IMS toi-
mintajärjestelmän kehittäjä Arter Oy sekä digitaalisia oppimisratkaisuja tarjoava ohjel-
mistoyritys Vuolearning.  Projektin omistajana on Nuorten Ystävät Palvelut oy. 
 
Kuva 1 Kehittämishankkeen toimintaympäristö. 
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5.1.2 Riskien arviointi sekä käytetyt kehittämismenetelmät 
Sidosryhmien vaikutusta sekä projektin riskejä on arvioitu projektin suunnitelmavai-
heessa, riskienarviointi ja sidosryhmien arviointi löytyvät liitteestä 2. Kehittämishank-
keessa käytetyt kehittämismenetelmät on esitelty liitteessä 3. 
5.2 Tutkimusaineiston keruu ja aineiston analysointi 
Kehittämishankkeen tutkimus oli laadullinen tapaustutkimus, jolla opinnäytetyön tekijä 
etsi vastausta kysymyksiin ”mitä?” ja ”miten?” Laadullinen tutkimus on tieteellisen tutki-
muksen menetelmäsuuntaus, jossa pyritään ymmärtämään kohteen laatua, ominaisuuk-
sia ja merkityksiä kokonaisvaltaisesti (Lähdesmäki ym. 2009). Eriksson & Koistinen 
(2014) määrittelevät, että tapaustutkimuksessa tarkastellaan yhtä tai useampaa ta-
pausta, joiden määrittely, analysointi ja ratkaisu on tapaustutkimuksen keskeisin tavoite. 
Tapaustutkimus on kannattava lähestymistapa, kun ”mitä”, ”miksi” ja ”miten” kysymykset 
ovat keskeisiä ja kun tutkimuskohteena on jokin tämän ajan elävässä elämässä oleva 
ilmiö, aiheesta on tehty vain vähän empiiristä tutkimusta ja kun tutkijalla on vain vähän 
kontrollia tapahtumiin (Eriksson & Koistinen 2014, 4-5.)  
Aineistonhankintamenetelmiksi valikoitui teemahaastattelujen toteuttaminen sekä val-
miiden aineistojen hyödyntäminen. Haastatteluun valittiin neljä eri henkilöä taustaorgani-
saatiosta ja sidosryhmistä, jotka olivat roolinsa puolesta mukana IMS ohjelmiston käyt-
töönotossa. Laadullista tutkimusta voidaankin toteuttaa monella erilaisella menetelmällä. 
Menetelmävalinnat tulisi tehdä tutkimusongelman pohjalta, joten menetelmiä harkitta-
essa on pohdittava, millaista tietoa tarvitaan ja millä keinoin sitä voi parhaiten tavoittaa.  
Laadullinen tutkimus keskittyy usein varsin pieneen määrään tapauksia, jolloin niitä on 
mahdollisuus analysoida mahdollisimman perusteellisesti. Tutkija peilaa tutkimuskoh-
dettaan laajempaan kokonaisuuteen ja pyrkii antamaan tutkimuskohteestaan mahdolli-
simman yksityiskohtaisen ja tarkan kuvan. Eskolan & Suorannan (2003) mukaan tutkijan 
kannattaa myös arvioida tulisiko toimeen valmiilla materiaalilla, sillä monessa tapauk-
sessa laadulliseen tutkimukseen soveltuvaa materiaalia on jo tarjolla paljon. Valmiita ai-
neistoja ja dokumentteja käytettäessä tutkija joutuu valikoimaan käyttämänsä materiaa-
lit, joita sitten voidaan käyttää ja analysoida monin eri tavoin. (Eskola & Suoranta 2003, 
118-119; Lähdesmäki ym. 2009; Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) 
Haastattelut toteutettiin Teams haastatteluina ja ne tallennetiin myöhempää litterointia 
varten. Haastatteluaineistoa kertyi 4 tuntia 25 minuuttia. Lisäksi haastatteluaineistoa 
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täydennetiin sähköpostitse käydyllä keskustelulla yhden haastateltavan kanssa. Tutki-
muksen teemahaastatteluista saatua tietoa peilataan sekä toisiinsa, että kirjallisuuteen. 
Teemahaastattelussa haastattelu kohdennetaan tiettyihin ennalta valittuihin teemoihin, 
mutta haastattelukysymysten muoto ja järjestys saattavat vaihdella haastattelutilan-
teissa. Tutkijan tehtävä on varmistaa, että kaikki etukäteen päätetyt teema-alueet tulevat 
käsitellyksi ja usein haastattelijalla onkin käytössään jonkinlainen tukilista käsiteltävistä 
asioista. (Eskola & Suoranta 2003, 18.) Haastattelukysymykset oli mietittynä etukäteen 
ja haastattelut noudattivat haastattelurunkoja. Haastattelurunkoja oli yhteensä kolme, 
sillä niiden sisältö vaihteli hieman sekä haastateltavan roolin mukaan että sen mukaan 
kuinka aktiivinen rooli haastateltavalla oli ollut käyttöönottoprosessissa. Haastattelurun-
got liitteessä 4. Aineisto litteroitiin kokonaisuudessaan sekä haastateltavan että haastat-
telijan puheenvuorojen osalta, mutta litteroinnista jätettiin pois haastattelutilanteeseen 
asettumiseen liittyvät keskustelut.  
Aineisto analysoitiin laadullisen tutkimuksen menetelmillä, kuten teemoittelulla ja teoria-
ohjaavalla sisällönanalyysilla, joka perustuu jo olemassa olevaan käyttöönoton teoriaan 
ja malliin. Eskola & Suoranta toteavat, että usein ensimmäinen lähestyminen aineistoon 
alkaa aineiston tematisoinnilla, kun tutkija pyrkii löytämään tekstimassasta tutkimuson-
gelman kannalta oleelliset aiheet. Teemoittain järjestetyt vastauksista irrotetut sitaatit, 
niin mielenkiintoisia kuin ovatkin, eivät kuitenkin mahdollista kovin pitkälle menevää ana-
lyysia tai johtopäätösten tekoa, vaan teemoittelu vaatii onnistuakseen teorian ja empirian 
vuorovaikutusta, joka tutkimustekstissä näkyy niiden lomittumisena. (Eskola & Suoranta 
2003,174-175.).  
Aineistonanalyysiä ohjaavana teoriana oli sosioteknisen käyttöönoton teoria (Valta 
2013), jossa sosioteknistä teoriaa sovelletaan tietojärjestelmän käyttöönottoon. Toisena 
työtä ohjaavana teoriana on teoria käyttöönoton vaiheista. Teoriaohjaavan sisällönana-
lyysin viitekehyksenä on jokin teoria, malli tai aiemmin tuotettu teoreettinen rakennelma, 
johon aineistoa verrataan. Teoriaohjaava sisällönanalyysi etenee yleisestä yksityiseen, 
jolloin aineistosta saatava informaatio liitetään jo olemassa oleviin käsitteisiin ja peila-
taan aikaisemman tiedon luomaan käsitejärjestelmään. Sisällönanalyysin avulla pyritään 
erilaisten sisällöllisten luokittelujen avulla tiivistämään ja tulkitsemaan tutkimusaineiston 
sisältöä ja muodostamaan tutkittavasta ilmiöstä tiivistetty kuvaus, joka kytkee tulokset 
ilmiön laajempaan kontekstiin ja aihetta koskeviin muihin tutkimustuloksiin. (Tuomi & Sa-
rajärvi 2018, luku 4.4.4) Sisällönanalyysin taulukot esitellään tutkimustulosten yhtey-
dessä luvussa 5. 
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6 TULOKSET 
Tutkimusaineistosta nousi esiin neljä pääteemaa: 
1) IMS ohjelmiston käyttöönottoprosessi 
2) IMS ohjelmiston käyttöönottoon vaikuttaneet tekijät 
3) IMS ohjelmiston käyttöönottoon liittyvät kehitysehdotukset 
4) Tietojärjestelmien käyttöönottoon liittyvät yleiset huomiot 
Tutkimustulokset esitellään teemoittain seuraavissa alaluvuissa. 
6.1 IMS ohjelmiston käyttöönottoprosessi 
Toimintajärjestelmän käyttöönotto toteutettiin yhteistyössä valitun IMS ohjelmiston toi-
mittajan Arter Oy:n kanssa. Tutkimustuloksista nousi esiin, että IMS ohjelmiston käyt-
töönottoprosessi on edennyt seuraavasti: 
 
6.1.1 Käyttöönoton valmisteluvaihe 
Käyttöönoton taustalla oli Nuorten Ystävillä käynnissä ollut laatuhanke, jonka tavoitteena 
on selkeyttää organisaation toimintaa ja ohjausta, luoda yhteisiä käytänteitä ja ohjeita 
sekä ja kehittää auditointijärjestelmää. Toimintajärjestelmän taustalla oli toive organisaa-
tion laadun parantamisesta ja ISO 9001 standardit täyttävästä laatu- ja toiminnanohjaus-
järjestelmästä. 
 ” Olemme ottamassa käyttöön kansainvälisen ISO 9001 standardin mukaisen laa-
dunhallinta / toimintajärjestelmän Nuorten Ystävillä. Projekti käynnistyi 
Käyttöönoton 
valmisteluvaihe






































Kuvio 6 IMS ohjelmiston käyttöönottoprosessi Nuorten Ystävillä. 
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tammikuussa 2018. Toiminnalla selkeytetään NYn toimintaa ja ohjausta sekä luo-
daan yhteisiä käytänteitä ja ohjeita. Laadun arviointiin liittyvien prosessien avulla 
organisaation johto ja koko henkilökunta sitoutetaan laadun jatkuvaan kehittämi-
seen.” Nyrynet tiedote 21.9.2018. 
” Laatutyössä on tuotettu henkilöstölle työkaluja, toimintaohjeita ja menetelmiä, joi-
den avulla voi parantaa toimintaa ja ylläpitää hyvää laatua. Kehitysalustaksi valit-
tiin IMS ja viime kuukaudet siihen on rakennettu toimintajärjestelmää. - - Laadukas 
työ on myös kilpailuvaltti, se tehostaa työskentelyä, mutta lisää myös työhyvinvoin-
tia ja työssäjaksamista. Lähtökohtana on miettiä, mitä toimintajärjestelmän pitää 
sisältää, että haluttu laatu saavutetaan toiminnassa. Se takaa myös yhdenmukai-
sen toiminnan ja asiakkaille tasalaatuisen palvelun eri yksiköissä.” Nyrynet tiedote 
18.6.2019. 
Ohjelmiston valintaan vaikuttivat ohjelmiston tuttuus ja kustannustehokkuus. IMS oli 
luonteva vaihtoehto, sillä ohjelmiston vanha versio oli jo aiemmin hankittu Nuorten Ystä-
ville ja oli siten kustannustehokas ratkaisu, mutta muitakin ohjelmistoja harkittiin.  
”… tai se oli jo meille hankittu. Se vaan päivitettiin sitten vastaamaan tätä päivää 
se meidän järjestelmä.” Haastateltava 2. 
”Ja sitten kun lähdettiin miettimään, että haluttas toimintajärjestelmä ottaa käyt-
töön, niin tuota… yhtenä vaihtoehtona sitte tämä IMS oli joukossa kyllä ja sitten 
kun selvitettiin sitä, että tää ISO 9001 on kuitenkin ehkä se tänä päivänä tunnetuin 
ja kehitellyin ja jota kehitetään edelleen, niin se haluttiin sitte kuitenkin pysyä tässä 
samassa ja - - se oli meille kustannustehokaskin siinä vaiheessa, kun sitä lähettiin 
miettimään.” Haastateltava 2. 
” …se on ollu kauan Nuorten Ystävillä käytössä tuo IMS, jo ennen tätä nykyistä 
käyttöönottoa, et… että sitä on yritetty ottaa aikasemminkin käyttöön, että se ei oo 
lähteny silloin lentoon. - - miksi alun perin on päädytty Arterin toimintajärjestel-
mään, ni ehkä silloin joskus 10 vuotta sitten tai kauemmin sitten, ei oo paljon ollu 
valinnan varaa tai silloin se on varmaan ollu ainoita tällasia toimintajärjestelmän 
rakentamiseen tarkoitettuja ohjelmistoja tämä IMS. Että varmaan siltä pohjalta on 
jatkettu sen käyttöä… ” Haastateltava 4. 
Käyttöönottoprosessi eteni niin sanotusti normaalin tarjousprosessin mukaan. Ohjelmis-
toa testattiin demoversion avulla ja hankinnasta päättävät henkilöt tutustuivat referens-
siasiakkaisiin. Valmisteluvaiheessa käytiin neuvotteluja eri tahojen kanssa ja pohdittiin 
käyttöönoton tapaa valitun ohjelmistotuottajan kanssa. 
” …Mutta ymmärsin näin, et ihan normaalin tarjousprosessin mukaan oli menty ja 
käyty esittelemässä ja oli demoa käytössä ja sit oli myös… referenssiasiakkaita 
tais olla sieltä Oulun seudulta niin, että pääsivät tutustumaan siihen…”  Haastatel-
tava 1.  
”…kun meillä se järjestelmä oli, niin mehän käytiin neuvonpitoa yliopiston 
kanssa… et oltaisko me yliopistolta otettu joku opiskelija, joka olis projektina läh-
teny vetämään tätä tai opinnäytetyötään tekemään tässä, mutta sitte päädyttiin 
siihen, että se ei oo ehkä pitkä tie sekään… sitten lähettiin Arterin kanssa neuvon-
pitoon siittä, että he ottaa koppia tai kouluttaa meidän henkilöstöä tähän proses-
siin… tai tähän prosessien kuvaamiseen ja IMS ohjelmiston käyttöönottoon…” 
Haastateltava 2. 
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IMS ohjelmiston käyttöönotolla tavoitellaan haastatteluaineiston mukaan dokumentaa-
tiohallinnan paranemista, organisaation toiminnan selkeytymistä, työtehon ja -motivaa-
tion parantumista, johtamis- ja kehittämistyön helpottumista, perehdytyksen helpottu-
mista sekä työn laadun parantumista virheiden ja poikkeamien vähenemisen myötä.  
” IMS ohjelma ohjaa työntekijää tekemään oikeat asiat oikeaan aikaan, täyttämään 
oikeat lomakkeet ja dokumentit ja tekemään asiat oikeassa järjestyksessä. Se ker-
too, kenen vastuulla on tehdä mitkäkin asiat ja milloin. Pitkäaikaiset työntekijät voi-
vat käyttää ohjelmaa muistin tukena ja uusien työntekijöiden on helppo käydä läpi 
eri työvaiheet prosessikuvauksen avulla.” Nyrynet tiedote 18.6.2019. 
” Mut kyl mä sanon, et selkeyttä ja sujuvuutta usein tavoitellaan ja sit sitä, että 
niinkun saatais poikkeamat pienenemään, elikkä virheet vähenemään ja tota... 
työntekijöille sellanen tunne, että ne tietää, mistä ne ne tärkeet työohjeensa löy-
tää.” Haastateltava 1. 
”…IMS: in tarkoitushan olla tällanen kaiken toiminnan tämmönen keskitetty paikka 
kaikille ohjeille eli jos on perustyötä tekevä ohjaaja, ni hän näkee IMSistä kuinka 
sitä työtä tehdään ja sieltä löytyy kaikki siihen liittyvä ohjeistus ja siellä pystyy sitten 
hallinnoimaan myös tätä laatunäkökulmaa, että jos ei toimita tämän prosessin tai 
ohjeen mukaan eli on kysymyksessä poikkeama, niin niitä voi siellä hallita. Se on 
tämän toiminnan ohjausjärjestelmä, sanotaanko näin hienosti. Eli kun tulee uusikin 
työntekjiä, niin hän tuon IMSin avulla pystyy hahmottaan, että miten työtä tehdään, 
miten sitä pitää tehdä.” Haastateltava 4.  
” Varmaan yks iso asia on siinä se, että ajatellaan niin, että meidän pitää saada 
yhtenäisiä toimintakäytänteitä koko konserniin… ja se, että tehä se läpinäkyväksi 
se työ koko organisaatiolle tietyllä tavalla. Että jäsentää sitä työtä ja tuoda tietyllä 
tavalla myös semmosta tehokkuutta siihen, että ei tehdä kymmenellä eri tavalla 
vaan otetaan yks hallittu tapa, miten toimitaan elikkä sitä kauttahan me varmaan 
ihan tämmösta työmotivaatiota ja työn kehittämistä päästään tekemään oikealla 
tavalla, kun meillä on yhteiset toimintatavat.” Haastateltava 2. 
IMS ohjelmiston käyttö unelmatilanteessa olisi aktiivista ja sen sisältö ajantasaista ja 
hyödyllistä kaikille organisaation tasoille. Ohjelmisto olisi arjen työvälineenä ohjaustyötä 
tekeville työntekijöille ja opettaisi työntekijöitä reflektoimaan omaa työtapaansa. Ihanne-
tilanteessa uudetkin prosessit kirjataan, prosessit pidetään ajan tasalla ja niiden toimi-
vuutta myös arvioitaisiin tarpeen mukaan. 
” Kyllähän unelmatilanne on se, että siellä on niinkun materiaalit ajantasassa, mut 
kyl viel enemmän unelmatilanne on se, että se sisältö on oikeesti sitä, mitä se yritys 
tarvitsee, mitä johto tarvitsee johtaakseen, mitä esimiehet tarvitsee pitääkseen 
hommat pyörimässä ja mitä työntekijät tarvii siihen, että on turvallinen olo, et hei 
mä tiedän mitä mun pitää tehdä ja mä tiedän miten meillä on sovittu tehtäväksi ja 
mun ei tarvii lähtee keksimään jotain lomakkeita vaikkapa nollasta, kun meillä on 
ne siellä olemassa.” Haastateltava 1. 
”…et ku tekee töitä ni voi tarkistaa aina, että asiakkaan lähtö töihin ja asiakkaan 
tulo yksikköön, asiakkaan oikeudet ja muut, ni ne olis sieltä ihan, et olen toiminut 
oikein ja poikkeamat voi laittaa sinne ja positiiviset palautteet ja tietyllä tavalla, et 
se niinko eläis kokoajan se järjestelmä.” Haastateltava 3. 
36 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Emily Laakso 
” Haluaisin et se opettais meille semmosta reflektioo, semmosta itsereflektioo, työ-
yhteisöreflektioo siitä, et jos me ei olla toimittu prosessin mukaisesti, niin mä en 
ajattele, et voi vitsi mä töppäsin, mä en uskalla tästä kellekään sanoo, mä en osaa 
tätä, vaan mä voisin ihan sanoo, et tääl on tää kohta, mä en ymmärtäny tätä, nyt 
mä en toiminu näin… ni sit sanoo, et kumpaa me muutetaan, toimintaa vai tätä 
prosessia, et tää ei meillä toimi. Joko meillä ei prosessit toimi tai sitte meidän täytyy 
muuttaa niitä tai meidän tapaa. Et tietyllä tavalla niinko semmoseen niinko työn 
tutkisteluun päästäis.” Haastateltava 3. 
”...että se ei tavallaan jäis vaan semmoseksi kertarykäsyksi, vaan että se jäis elä-
mään niin, että ne uudetkin toiminnot, uudetkin palvelut sinne sitten löytää tiensä.” 
Haasteteltava 2. 
6.1.2 Käyttöönoton suunnittelu 
Käyttöönottoprosessi suunniteltiin yhdessä ohjelmistotoimittaja Arterin kanssa. Aikatau-
lusuunnitelman pohjana oli ns. road map, jonka mukaisesti yksikköjen tavoitteena oli ku-
vata omaa toimintaansa. Ensimmäisen road mapin mukaan prosessienkuvaaminen ja 
sisäiset auditoinnit olisivat olleet valmiita keväällä 2019 ja ISO9001 auditointi tehty syk-
syllä 2019. Päivitetyn road mapin mukaisesti esiauditointi ISO9001:sta varten on siirretty 
syksyyn 2020 vallitsevan koronatilanteen vuoksi. 
” Yksiköt kuvaavat ja vievät käytäntöön toimintapoja ja ohjeita projektin aikataulun 
(road map) mukaisesti. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että yksiköissä tehdään 
omaa suunnittelua ajankäytöstä (yksikön johto vastaa etenemisestä yksikköta-
solla). Ne yksiköistä, joilla jo nyt kuvaukset ovat hyvässä vaiheessa siirtyvät tes-
taamaan sekä IMS:n käyttöä, että kuvattuja toimintamalleja henkilöstön kanssa 
vaihe kerrallaan.” Nyrynet tiedote 21.9.2018. 
6.1.3 Ohjelmiston sisällön rakentaminen 
Käyttöönotto ja siihen liittyvät työpajatyöskentelyt aloitettiin keväällä 2018 Nuorten Ystä-
vien laatupäällikön sekä Arter Oy:n ohjelmistokonsultin johdolla. Ohjelmiston sisältöä 
lähdettiin rakentamaan organisaatiossa työpaja/koulutuspäivien kautta. Koulutus- ja työ-
pajapäivissä työntekijät koulutettiin IMS ohjelmiston käyttöön, prosessiajatteluun sekä 
prosessien kuvaamiseen ja piirtämiseen. Käyttöönottoon liittyi Nuorten Ystävillä myös 
paljon prosessien kuvaamistyötä ja sisältöjen pohdintaa. Koulutuspäivät pidettiin Ou-
lussa ja osaan oli mahdollista osallistua myös etänä. Koulutuspäiviä oli suunniteltu 18 
(joista haastatteluihin mennessä pidetty 15) ja työskentelyyn osallistui kolmekymmentä 
hallinnon ja ylemmän esimiestason työntekijää. Koulutuspäivien materiaali oli saatavilla 
koulutuspäivien jälkeen organisaation sisäisestä Nyrynetistä. 
”…Oliko meillä yhteensä 15 niitä päiviä kaiken kaikkiaan sovittuja… mitä on pidetty 
ja siinä on noin… kolmekymmentä eri henkilöä niissä koulutuspäivissä mukana ja 
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heidän vastuulla on tietyllä tavalla jalkauttaa se omaan yksikköönsä, omalle toimi-
alueelle se tieto, minkä ne saavat. Ja siinä varmaan jokainen on onnistunut vähän 
erilailla.” Haastateltava 2. 
”Laatutyön ydinryhmään on kuulunut noin 30 henkilöä NYn eri yksiköistä. Heidän 
tehtävänään on osaltaan huolehtia, että laatutyön prosessi viedään kaikkiin yksi-
köihin ja toimintoihin.” Nyrynet tiedote 18.6.2019. 
” Kaikkiaan päiviä on ostettu 18 josta 1 on pitämättä, se on tarkoitus käyttää esi-
auditoinnin jälkeen.” Haastateltava 2, sähköposti 5.5.2020. 
6.2 IMS ohjelmiston käyttöönottoon vaikuttaneet tekijät 
Tutkimusaineistosta nousi esiin neljä pääkategoriaa (kuva 2), jotka vaikuttivat IMS ohjel-
miston käyttöönottoon: 1) Ihmiseen liittyvät/inhimilliset tekijät, 2) Organisaatioon liittyvät 











6.2.1 Ihmiseen liittyvät / inhimilliset tekijät 
Ihmisiin liittyvistä IMS ohjelmiston käyttöönottoon vaikuttavista tekijöistä aineistosta 
nousi kolme päätekijää: Työntekijöiden osaaminen, koulutuspäiviin osallistuminen sekä 
työntekijöiden kokemukset ja tunteet (taulukko 1). 
TEKNIIKKA 
IHMINEN      ORGANISAATIO 
              MUUTOKSET TYÖHÖN 
IMS OHJELMISTON 
KÄYTTÖÖNOTTO 
Osaaminen ja taidot 









Ohjelmiston soveltuvuus toimintajärjestelmäksi Vaikutukset henkilökunnan jaksamiseen 
Vaikutukset työn tekemisen tapaan 
Kuva 2 Käyttöönottoon vaikuttaneet tekijät. 
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Taulukko 1 Käyttöönottoon vaikuttaneet inhimilliset tekijät. 
Käyttöönottoon vaikuttaneina työntekijän osaamiseen liittyvinä tekijöinä olivat työnteki-
jöiden tekniset taidot tietojärjestelmien ja IMS ohjelmistojen kanssa sekä prosessiosaa-
minen. Haastateltavat nostivat esiin kokemuksia piirtämisestä ja prosessien kuvaami-
sesta, kokemuksia piirtokoulutuksesta sekä työntekijöiden puutteellisesta prosessiym-
märryksestä. Työskentelyyn osallistuvilla työntekijöillä oli eritasoiset tekniset taidot sekä 
erilainen kyky prosessiajatteluun 
”…kyl siinä varmaan oli jonkun verran siinä alkupuolella niitä prosessin… niinko 
ymmärtämisen haasteita ja siinä, että ymmärrettiin tavallaan, että se pitää olla riit-
tävällä tasolla se kuvaaminen, kutenkin niin että se on päivitettävissä, tavallaan 
mieltää se, ne ydinjutut niissä prosesseissa.” Haastateltava 2. 
”…ensinnä tää prosessiajattelu on aika vaikea monille meistä. Sitten vielä erityi-
sesti näitten prosessikaavioitten ymmärtäminen voi olla vaikea, että on ihmisiä, 
jotka ymmärtää niitä ja sitte ihmisiä, jotka ei niitä ymmärrä. Ja vielä näistä, jotka 
ymmärtää niitä kaavioita, niin hyvin harvat osaa niitä laatia ja piirtää.” Haastatel-
tava 4.  
”Ihmiset on eritasoisia niinku tämmösten piirtämisten ja muokkaamisten, muokkaa-
mistaitojensa kans, ni olis pitäny olla erikseen semmosia tunteja et voi osallistua 
tähän opetukseen, ku annetaan tätä ihan piirtämistekniikasta, koska sitte taas ko 
on ite, niinko silloin ku mä tein näitä yksinäni - - ni mähän niinko yrityksen ja ereh-
dyksen kautta niitä tein. Ja sitte tein ehkä vaikeimman kautta…” Haastateltava 3. 
39 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Emily Laakso 
Koulutuspäiviin osallistumiseen liittyen haastateltavat pohtivat niin kouluttajien toimintaa 
kuin koulutukseen osallistuneidenkin toimintaa. Kouluttajien toiminnasta nousi esiin ko-
kemukset johdonmukaisuudesta ja selkeydestä tai niiden puuttumisesta.  
” …silloin kun me aloitettiin, oliko yhden tai kahden kerran Arterista se yks mies ja 
se oli äärimmäisen johdonmukainen. Se oli ihan käsittämätön. - - se oli perjantai, 
niin mä olin etänä… mä olin etänä kahdeksan tuntia ja mä en kyllästyny yhtään 
sen miehen puheeseen, se eteni niin johdonmukaisesti. Ja sit mä annoinki pa-
lautetta kyllä siitä, et vitsi vieköön, et mä oon ollu etänä perjantaina kahdeksan 
tuntia, mä oon ymmärtäny kaiken. Niin sit jos on vielä niinko vetäjät semmosia, 
miten mä sanoisin… hetkessä eläjiä ja… signaalista toiseen meneviä, niin tän 
tyyppinen henkilö, joka haluaa että mennään järjestykses ja mennään asiallisesti, 
ni on tosi vaikee ollu seurata tota IMSiä.” Haastateltava 3. 
” …kun mä lähdin sieltä (koulutuksesta), mä olin ihan sekasin, mä en ymmärtäny 
yhtään oliko ne nyt sanonut et näin voi tehdä eikö voi tehdä. Ja muutaman kerranki 
kävi niin että, me oltiin ihan ymmärretty meidän ryhmässä, että nyt toimitaan näin. 
Ja sit taas seuraavalla kerralla sanottiin, et herrajumala mitä te nyt näin ootte 
tehny.” Haastateltava 3.  
” …annettiin sata vaihtoehtoo ja sen jälkeen vielä kaks muuta. Että olis kannattanu 
vaan tehä, että… se paras tapa toimia. Tämän hetkinen paras tapa toimia on tämä 
ja jokainen voi varmaan sit ko rupee tekeen parhaalla mahdollisella tavalla hakeen 
sen oman kirjoitustyylinsä.” Haastateltava 3. 
Koulutukseen osallistujien toimintaan liittyvistä tekijöistä korostuivat osallistumisen tapa, 
ryhmän koko, osallistujien osaaminen, työntekijän oma jaksaminen sekä osallistujien 
muutosvastarinta tai tunneilmapiiri. 
” …Sillä tavoin Nuorten Ystävät oli pikkasen erilainen, et siel oli tosi iso luokka 
täynnä hyvin erilaisella osaamisella olevia ihmisiä, osalla ei ollu prosessiosaamista 
ollenkaan, mut oli teknistä osaamista ja toisilla taas ei ollu välttämättä sitä teknistä 
näppäryyttä ruveta jotain piirto-ohjelmaa käyttämään, mutta oli taas ymmärrystä 
siitä prosessista…” Haastateltava 1. 
”Nyt oletettiin et kaikilla, jotka oli mukana siinä, ni on ihan semmoset perustiedot, 
millä niinku tehä niit prosesseja. Ei ollu. Harva osas tehä niitä prosesseja ja laati-
koita ja muita.” Haastateltava 3. 
” Semmosta mä muistan niinku silloin alkuun, et käytiin välillä tosi kiivaitaki kes-
kusteluja… - - mä en tiedä tänä päivänäkään mistä se kumpus, et oliks se vaan se 
et oli niin stressaavaa, kun jotain uutta alko, mut se oli erilaista kuin muualla. Mä 
jotenkin koin, et… ne oli aika tiukkoja päiviä siltä osin, että tosi paljon tuli semmosta 
niinkun kyseenalaistamista.” Haastateltava 1. 
” Se alkuvaiheen semmonen niinku paine ja tyytymättömyys ja semmonen… tosi 
paljon käytettiin semmosiin keskuisteluihin aikaa, joista sit taas toisaalta aatteli et 
tota… niin ehkä ne kuitenkin tarvittiin.” Haastateltava 1. 
”…ja mitä mä oon niinku tunnistanu ylemmänkin johdon puheista, että selkeesti on 
ollu kyllä sit sellanen halu taustavaikuttaa. Et on ollut myöskin asioita joista on 
aateltu, et kun tätä nyt riittävän paljon haukutaan tässä niinkun taustalla niin tota .. 
tää jää tapahtumatta.” Haastateltava 1. 
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Kolmantena teemana ihmiseen liittyvistä tekijöistä nousi esiin työntekijöiden kokemukset 
ja tunteet käyttöönoton aikana. Haastateltavat kuvasivat hyvin monenlaisia käyttöönot-
toprosessin aikana esiintyneitä tunteita ja ilmiöitä. Useammassa haastattelussa nousi 
esiin kokemus vaatimuksista, joita työelämä tällä hetkellä vaatii. Vaatimuksia koettiin tu-
levan niin organisaation sisältä kuin ulkopuoleltakin. 
” (Haastavinta ollut) …se ajankäyttö. Meillä on ollu liian monta projektia päällek-
käin. Se on ehkä se kaikkein pahin. - - Eli täs ei oo niinku… työnmäärä ei oo vä-
hentyny, vaan että on tullu paljon muutaki. Ja koko ajan lisää vaatimuksia.” Haas-
tateltava 3. 
” Maailma on niin paljon muuttunu, et meidän on vaan niinko pakko mennä ja pakko 
tehostaa ja pakko miettiä sitä omaa työtä ja sen sisältöä ja sen vaikuttavuutta ja 
sitä, et… jotenki tuntuu, et… ja sit kyllähän ne nuo yleensä tulee tuolta ulkoapäin 
ne paineet, että… sun on vaan tehtävä ja sun on vaan vastattava siitä ja otettava 
koppia ja huolehdittava, että tietyt asiat on mitkä raamittaa sitä äärimmäisen hy-
vin.” Haastateltava 2. 
”Ne vaateet tietyllä tavalla eri järjestelmien käyttöön, ni koko ajan lisääntyy, et se 
on vaan semmosta et, pitää olla melko insinööri jo näissä hommissa…” Haastatel-
tava 2. 
Aineistosta nousi esiin kokemukset ylimääräisestä työstä ja sen tuomasta kiireestä ja 
sen kuormittavuudesta, jotka vaikuttivat myös työntekijöiden jaksamiseen (ks. luku 
6.3.4). 
”Tässä nyt saattaa olla, tässä Nuorten Ystävillä se haaste, että ihmiset kokee, että 
heillä on… se normaali päätyö on se mitä he täällä tekee ja sitte tämmöset tieto-
järjestelmät tai tällasten asioiden opiskelu ja käyttöönotto ni on sitte extraa, jolle ei 
välttämättä ole varattu aikaa siinä päivittäisessä työssä.” Haastateltava 4. 
”… ihmiset niinko puhuu kirosanoina IMSiä ja M-Filesia ja kaikkee muuta, et niistä 
on tullu kaiken semmosen kiireen ja hallitsemattomuuden tunnussanoja.” Haasta-
teltava 3. 
Haastattelussa tuli esiin myös positiivisia tunteita ja tyytyväisyyttä tehdystä työtä. 
”…jotenkin nyt jäi semmonen fiilis, et ihmiset on niinkö rauhottunu sen… ja jotenkin 
niinkö se oivallus siitä, että mitä me ollaan tehty, ni jotenki se lamppu syttyny. Et 
jotenkin semmonen ilo huomata, et ihmiset niinko ymmärtää ja käsittää, et tän laa-
tutyön… tai tän tehdyn työn merkityksen. Niin se on musta semmonen, et se kun 
saatais vaan pysymään ja… niin mun mielestä se auttais meitä paljo eteenpäin.” 
Haastateltava 2. 
” …sit ku me hoksattiin, et pidetään niitä klinikkapäiviä, ni must tuntuu, että sit alkoi 
niinku porukoillakin olla hymy huulilla, koska heidän ei tarvinnu olla siellä koko päi-
vää ja sit he sai sen avun vaikka tunnissa, ni pääsi sit taas seuraavalle tasolle. 
Haastateltava 1. 
” Mut nyt ton viime kerran jälkeen mulla jäi hirveen hyvä fiilis siitä, että tavallaan 
tuli johdon taholtakin jotenkin semmosta feedbackia, et ku yhtäkkiä näkykin, että 
ai, täällä alkaa olla nää asiat nyt, et se auditoija voi ihan oikeesti kohta tulla kylään, 
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että… Mut se on niinku jokaisessa käyttöönotossa, että se joku sinnikäs siellä täy-
tyy olla, teillä se on ollu [projektipäällikön nimi], joka vaan on mennyt kuin diesel-
traktori hissun kissun eteenpäin ja aina vaan koittanu saada sinne jotakin eteen-
päin, niin nyt siellä alkaa sit pikkuhiljaa olla niitä ilon aiheita.” Haastateltava 1. 
6.2.2 Organisaatiotekijät 
Organisaatioon liittyvistä IMS ohjelmiston käyttöönottoon vaikuttavista tekijöistä aineis-
tosta nousi neljä päätekijää: Käyttöönoton suunnittelu ja valmistelu, käyttöönoton toteu-


















Taulukko 2 Käyttöönottoon vaikuttaneet organisaatiotekijät. 
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Käyttöönoton suunnitteluun ja valmisteluun vaikuttavista tekijöistä nousivat esiin nykyti-
lan arvioinnin tärkeys, käyttöönoton resursointi ja käyttöönottomallin valinta sekä organi-
saation heterogeenisyys. 
Nykytilan arviointia pidettiin tärkeänä realistisen lähtökohdan saamiseksi. Osa haasta-
teltavista koki alkuvaiheen valmistelu- ja suunnitteluvaiheen puutteellisena, sillä organi-
saation tilannetta ei ollut riittävästi selvitetty esimerkiksi muiden projektien tai palvelualu-
eiden tilanteen osalta eikä valmistelutyötä ollut riittävästi tehtynä prosessien yhtenäistä-
misen osalta.  
” … tunteja paloi siellä alussa niinku sellaseen joka ei ois ollu mun mielestä sen 
projektin ja käyttöönoton asia, vaan se ois ollu niinkun… jotenkin... Haastattelija: 
… Mikä olis tarvinnu tehä jo aikasemmin? Haastateltava: …joo. - -että ’miksi’ ky-
symys ois vastattu jo…Ja sitte käyttöönotossa vastattais vaan kysymyksiin mitä’ 
ja ’miten’. ” Haastateltava 1. 
”…tää valmisteluvaihe ja käyttöönoton suunnittelu ja neuvottelut, ni mun mielestä 
se on hoidettu liian pienellä tietämyksellä organisaation tilasta. Jo ihan niinku ajat-
telee, me ollaan valtakunnallinen… - - eri paikois on ollu erilaisia käytänteitä ja 
muuta… - - jäin miettimään sitäki, että onko meillä edes mahdollista saada sem-
mosta, et meidän koko organisaatio laitettais sinne semmosena niinku samanlai-
sena… ” Haastateltava 3. 
”Nuorten Ystävillä on ollu tosi paljon niinkun työtä tehtynä etukäteen tietyllä lailla, 
mutta sitten sitä semmosta keskitettyä yhdenmukaista… - - Vaikka sisäiset audi-
toinnit, niin tota.. Siellä ensin piti miettiä sitä sisäisten auditointien prosessia ja että 
ketkä sitä tekee. Sitte tehtiin lomakepohjaa ja testattiin sitä ja sen jälkeen vasta 
päästiin niinkun tekemään niitä auditointeja…” Haastateltava 1. 
” IMS olis voinu olla siinä sen (laatu)projektin tukena, että ne materiaalit olis sitten 
tavallaan löytyny sieltäki, mut ei ehkä just näin, et lähetään kolmekymmentä ih-
mistä tekemään kerralla, koska sit kun ei niitä sisältöjä ollukkaa, niin tota sit siinä 
jouduttiin tekemään niitä sisältöjä aina…” Haastateltava 1.  
Käyttöönoton resursoinnissa pidettiin tärkeänä riittäviä henkilöstöresursseja ja käyttöön-
oton aikatauluttamista realistisesti ja käyttöönoton vaatima työ huomioiden. Projektista 
vastasi Nuorten Ystävillä pitkälti yksi henkilö, jolla ei ollut omaa tiimiä työn tueksi.  
”… on kyl joitain organisaatioita… - - että siellä kehitys/laatuyksikössä on ihmisiä, 
mutta nyt kun... [projektipäällikön nimi] ei oo tiimiä ympärillään elikkä ei oo sellasta, 
että sinne vois kehitystiimille heittää, et…. siellä on [projektipäällikkö] aika yksin 
ottamassa koppia ja sitten hän samaan aikaan tekee ylätason johtamistyötä ja sa-
maan aikaan tekee poikkeamaraporttiin vähän niinkun assarityönä pohjaa, niin se 
voi olla, että teilläkin jossain vaiheessa on sitten ehkä ihan hyvä miettiä, että et 
onko samalla tavalla kun jossakin HRssäkin, että on pikkasen enemmän resurs-
seja tehdä niitä keskitettyjä kehittämistöitä…” Haastateltava 1. 
IMS ohjelmiston käyttöönoton kannalta tärkeä on myös realistisen suunnitelman pohjalta 
tehty aikataulusuunnitelma. 
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”Koska jos on tilanne se, että ei oo paljon sitä dokumentaatioo ja joudutaan piirtä-
mään niin ilman muuta silloin jo heti voi suoraan sanoa, että tähän tarvitaan vähin-
tään se 15 päivää ja sit taas jos on tämmönen, jossa näkee että siel on ihan just 
silleen vaikka auditoitu ja kaikki hommat… - - niin silloinhan ei tarvi välttämättä kuin 
sen 5 päivää käyttöönottoon jos sitäkään, koska se on sit aika paljon vaan sitä et 
teknisesti tuodaan.” Haastateltava 1. 
Myös käyttöönottomallin valintaa pidettiin tärkeänä käyttöönoton onnistumisen kannalta, 
sillä organisaatio on hyvin heterogeeninen ja palvelualueiden, niiden prosessien ja niissä 
työskentelevien työntekijöiden työajan erilaisuus vaikuttaa käyttöönottoon. Osa haasta-
teltavista koki, että ohjelmiston käyttöönotto koko organisaatiossa kerralla ei ollut toimi-
vin vaihtoehto ja että palvelualueiden erilaisuus vaikutti siihen, että yksi ja sama toimin-
tamalli ei ollut organisaatiossa mahdollista. 
”…sitten kun tehdään kolmivuorotyötä ni se on sitte vaikeempi kun sitten päivä-
töissä ni sun on helpompi järjestää.” Haastateltava 2. 
”…semmoset jäsentyneet mallit, et jos sä sanot että toimitaan näin, ni ei…. että ne 
ei mee vielä niin, et me tehdään siellä omalla alueella niinko me parhaaks nähdään 
nää asiat, että ei semmosta yhtä mallia voinu ottaakaan käyttöön, et ehkä se johtuu 
siitä, että on niin monenlaista toimintaa, mutta että siihen nyt annettiin vapaat kä-
det, että pääasia, että asia hoituu. - - jokainen voi vähän niinku luovia ja kattoo, et 
miten oman porukkansa kanssa se parhaiten hoituu.” Haastateltava 2.  
”Välillä tulee semmonen olo, et ollaanks me haukattu liian iso pala kerralla? Et me 
lähettiin niinko koko… kaikki kerralla niinko muokkaamaan sinne. Et olisko meidän 
pitäny ottaa vaan tietty… lähtee tietyllä tavalla joku…. Haastattelija: Vaikka talous-
palvelut, henkilöstöpalvelut…  Haastateltava: Niin, niin. Haastattelija: … edetä 
niinku toimialueittain… Haastateltava: Niin, niin.” Haastateltava 3. 
Käyttöönoton toteutukseen liittyivät ohjelmiston sisällön rakentaminen sekä käyttöönot-
tokoulutus. Sisällön rakentamiseen vaikuttivat esimerkiksi valittu prosessien kuvaamisen 
tapa, työskentelyyn osallistuneiden työntekijöiden erilaiset toimintatavat, ajankäyttö ja 
strategiatyön vaikutukset prosessien kuvaamiseen.  
Prosesseja kuvattiin palvelualueittain ja siitä vastasivat organisaation palvelupäälliköt, 
jotka veivät työskentelyä jokainen omalla tavallaan omalle vastuualueelleen. Organisaa-
tiossa ei haluttu ottaa käyttöön vain yhtä toimintatapaa. 
”Nythän meillä on ollu tällä hetkellä, et niitä prosessejahan on kuvanneet palvelu-
päälliköt tai sitte siinä laatutyössä, yksikön laatutyössä oleva henkilö ja ne on ne 
sitten vastuuttanu ne… et siellähän on paljon vaan palvelupäällikön tai sitten sen 
vastaavan ohjaajan roolina ne prosessit, mitkä liittyy esimerkiks yksikön proses-
seihin…” 
”Toisten kanssa on pidetty vähän isompia laatupäiviä, jossa olen ollut sitten mu-
kana, missä on yhdes katottu niitä asioita. Esimerkiks avopalveluissa meillä on 
ollut useampiakin tällasia päviä, missä on vastaavat ohjaajat mukana ja minä ollu 
ja yhessä rakennettu ja yhessä katottu- - Ja toiset on sitte halunneet tehä sitä hyvin 
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itsenäisesti tai… ja siinäki on vähä sellasta omaa kulttuuria ja omaa toimintatapaa.” 
Haastateltava 2.  
Prosessien kuvaaminen koettiin ajoittain turhauttavaksi, sillä sen ei koettu olevan omaa 
osaamisaluetta ja aika kului prosessien piirtämisen opetteluun. Prosessien kuvaaminen 
olisi osan mielestä saattanut sujua helpommin, nopeammin ja laadukkaammin, mikäli 
piirtämisen olisi tehnyt sellainen henkilö, jonka osaamisaluetta prosessien kuvaaminen 
ja piirtäminen on. 
” Ja vielä näistä, jotka ymmärtää niitä kaavioita, niin hyvin harvat osaa niitä laatia 
ja piirtää. Ja jos tällanen ihminen, jolle se on haastavaa, joutuu niitä piirtämään, 
niin siitä ei välttämättä tule samanlaista lopputulosta kuin jos siinä olis joku se asi-
aan perehtynyt tekemässä.” Haastateltava 4. 
” Ja sit se varmaan oli se, mikä hämmensi meitä kaikkia ja ihmisten aika meni 
siihen, et ne harjotteli et millä mä saan… mikä hiiri tohon laitetaan, et mä saan 
liikkumaan ton tonne ja mikä väri… tuleeks se valkosella värillä toi teksti vai tuleeks 
se mustalla värillä, jos mä laitan mustalla värillä ni onko se nyt organisaatiovasta-
nen ja mikä vihree ruutu tohon tuli ja… epäoleellisiin asioihin mun mielestä, kun 
mä jälkikäteen mietin… ” Haastateltava 3. 
” …mä mietin sitäki, et oisko se ollu parempi, että olis tietyt henkilöt haastatellu 
meitä ja sit ne ois tehny ne prosessit sinne? Et meidän aika meni semmoseen, et 
me mietittiin tuleeks toi laatikko tohon vai tuleeks tohon ympyrä ja tuleeks tohon 
toi… Et mä en tiä onks se oleellista niinku kaikkien ihmisten tehdä? Olisko oleel-
lista, et mä kerron, et meillä tää prosessi menee näin ja joku joka haastattelee 
mua, ni tekee samantien sen prosessin sinne nopeesti ja sit se kattoo, et katoppa 
onks se nyt noin. Ja mä oisin sanonut et hei, toi näyttää hyvältä ja toi tonne. Eli 
meillä meni semmoseen aikaa mihin… ihan turhaan työhön.” Haastateltava 3. 
”…ne, jotka aika varhases vaihees omaksu sen tyylin et nyt piirretään vaan eikä 
mietitä liikaa, ni ne pääs aika nopeesti vauhtiin ja sitte osalla jäi niinku siinä alussa 
semmonen… jotenkin että ois heti pitäny saada niinkun sitä täydellistä. - - Ja ne, 
ketkä heti uskalsi lähtee tekeen nauruversioo, niin ne pääsi nopeemmin vauhtiin.” 
Haastateltava 1. 
Ohjelmiston sisällön rakentamiseen vaikutti lisäksi mahdollisuus käyttää työaikaa pro-
sessien kuvaamiseen ja IMS ohjelmiston käyttöön. Aikaa työskentelyyn on kulunut arvi-
oitua enemmän ja prosessien kuvaaminen on ollut työlästä ja aikaa vievää.  
”Että täähän on ollu hirvittävän tämmönen niinkö… muuttuva juttu, että ajateltiin 
että paljon vähemmällä tietyllä tavalla päästään tässä eteenpäin, mutta täähän 
osottautu tää käyttöönottoprosessi paljon pidemmäksi, kun mitä alun perin ajatel-
tiin…” Haastateltava 2. 
”Kun on iso organisaatio ja eri puolilla maata, niin löytyykin niinkun kaikenlaisia 
omia sovellutuksia niitä lomakkeista ja muista, ni täs on ollut aika paljon et miksi 
tää on kestäny, niin myöskin se, että siellähän on täytynyt tehdä aina niinkun taus-
talla työtä, että... et vaikkapa se että... niitä prosessikuvauksia on tehty niinku pit-
kään ja hartaasti, niin osalla ne on menny niinku nopeemmin ja osa on tarvinnu 
enemmän tekniikka tukea.” Haastateltava 1. 
45 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Emily Laakso 
”Mä oon käsittäny, että tähän on aika paljon käytetty yksiköissä työskentelevien 
ihmisten työaikaa näihin kaavioiden tai prosessien kuvaamiseen.” Haastateltava 
4. 
Haastateltavilta nousivat esiin myös työn priorisoinnin tärkeys, ajanpuute, oman päätyön 
työllistävyys sekä prosessityöskentelyn puute ennen käyttöönottoa. 
”Tämähän on, niinku tämmönen IMS asia saattaa olla niitä, josta ajatellaan, että 
jos tuota ei tee, niin mitään kauheaa ei tapahdu eli se ei oo prioriteetissa kovin 
kärkipäässä.” Haastateltava 4. 
”Yks asia on ollu se, että ei oo ollu aikaa, mitä mä oon keskustellu muitten kolle-
goitteni kanssa ja mä oon kysyny heiltä, mul oli ihan hirveen huono omatunto, et 
mä en oo ehtiny käymään IMSis, ni ne sano et ei mekään olla ehditty. Et tietyllä 
tavalla, et ei oo pystyny menee IMSiin sillain, et mul on nyt 15 minuuttia aikaa, et 
mä katon tän sieltä.” Haastateltava 3. 
”...ku sehän on niinku kahen tunnin homma, jos mä meen johonkin jossa heillä on 
sisäisten auditointien käytännöt. Ni mehän vedetään kahessa tunnissa sinne ne 
lomakkeet ja muut ja tää on tässä. Mut nyt ku… sekin oli asia, joka niinku puuttu, 
ni sit ensin täyty miettiä se prosessi ja sit täyty miettiä, et miten se lomake, mikä 
siihen tehdään, ni tukee sitä… ” Haastateltava 1. 
Prosessien kuvaamiseen ja ohjelmiston sisällön rakentamiseen koettiin vaikuttavan 
myös organisaation strategisen ajattelun puuttuminen ja organisaation muutostila. 
”Meillä on toi strategiatyö nyt vienyt aikaa ja kun sitä strategiaa ei oikein ole, niin 
se vaikuttaa tähän meidän laatutyöskentelyynkin tietyllä tavalla. Että niitä strategi-
sia painopistealueita tai… ja näihin prosesseihinkin voi sitäkin kautta tulla vielä 
muutoksia, että mitä sen kans tehdään - - meillä on vielä paljon sellasia…. hallin-
non puolella varsinkin, johdon puolella semmosia rakenteita mitkä pitäis saada sit 
raamitettua.” Haastateltava 2.  
”Jonkun verran tää meidän…tämmönen strategisen ajattelun puuttuminen tai… 
että nyt sitä lähdettiin viemään vähän eri tavalla. Se on ollu ehkä yks sitte kans se, 
et miten se vaikuttaa meidän mittaristoihin tai muihin…” Haastateltava 2. 
"…ollaan jouduttu pakosti välillä just pohtimaan sitäki et kuvat… onko järkeä ku-
vata nykytilaa just nyt vai kannattaisko kuvata ennemmin sitä tavoitetilaa, kun muu-
tos on jo ikään kuin tiedossa.” Haastateltava 1. 
Käyttöönottokoulutukseen liittyviä tekijöitä olivat koulutuspäivien sisältö, tiheys, aikatau-
lutus ja päivän kesto. Koulutuspäivän sisältö oli sekä perusopetusta prosesseista, piirto-
koulutusta sekä oman alueen prosessityöskentelyä. Koulutuspäivissä käytetty koulutus-
materiaali löytyy Nuorten Ystävien henkilökunnalle tarkoitetusta Nyrynetistä. Koulutus-
päivien lisäksi järjestettiin myöhemmin niin sanottuja klinikkapäiviä.  
”Päiviä oli alkuun n.1- 2 kuukauden välein. Sen jälkeen siirryttiin työpajoihin, joissa 
palveluiden eri alueet saivat yksilöllistä tukea prosessien hiomiseen, pidimme ns. 
klinikkapäiviä. Jolloin heillä oli mahdollista varata 1-2 tunnin yksilöllinen ohjaus laa-
tutyön eteenpäin viemiseen. Johdolle järjestettiin oma laatupäivä, jossa työstettiin 
johtamisen prosesseja.” Haastateltava 2, sähköposti 5.5.2020. 
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”Ja tietysti sit ne päivät kun on ollu niitä lähipäiviä, ni silloin mulla on ollu niinku 
paljon mielessä just se, että ihmiset niin monta kertaa pääsis vaikka kokeilemaan 
jotakin piirtamistä, että se alkais sitte niinku tuntumaan tutulta.” Haastateltava 1. 
”Samaan aikaan kun muut on opetelleet ehkä piirto-ohjelmaa, niin [projektipääl-
likkö] taas on opetellut ylläpitoa. - - ja sit tosiaan se on ollu teillä nyt semmonen et, 
ei oo meille tyypillistä, että noin iso porukka lähtee tekemään kerralla.” Haastatel-
tava 1. 
” Teidän kans taas on tehty sillä tavalla, että on pohdittu sisältöjä ja meil on ollu 
välillä [projektipäällikön] kanssa ihan semmosiaki päiviä, että… ihan liittyen kaik-
kiin laatupolitiikkoihin ja tämmösiin, et me on niinku ihan oikeesti funtsittu ja mietitty 
ja koitettu tehdä vaikka johdolle jotain nauruversioo, et hei oisko se jotain tän nä-
köstä ja voisko se olla tollasta ja sillä tavoin. Eli mä koen, et täs on tehty niinko 
molempia.” Haastateltava 1. 
Myös koulutuspäivien tiheyden koettiin vaikeuttavan työskentelyä. Koulutuspäivien kesto 
koettiin pitkäksi, kahdeksan tunnin työskentelyyn oli vaikea keskittyä, varsinkin jos osal-
listui etänä. Myös koulutuspäiviin tulleiden aikataulumuutosten koettiin haitanneen työtä. 
” Mut et sillä tavoin erilainen, että varmaan niissä semmosissa perusasioissa pyö-
rittiin aika monta työpajaa ja sitte ku oli viikkoja välillä välissä, niin sitten tuli aina 
niitä et ai niin nyt mä en muistakaan et mitä nappia mun pitää painaa…” Haasta-
teltava 1 
”…ne yhdet päivät, niin ei ihminen pysty oleen kahdeksaa tuntia niin et sä oot koko 
ajan siinä, et se menee eteenpäin…” Haastateltava 3. 
” Meil oli esimerkiksi semmosia ihan… peruslähtökohdaltaan epäonnistuneita asi-
oita täs prosessis, oli niitä että meillähän oli selkeet päivämäärät missä on sitä 
koulutusta ja ne oli tämmösiä koko päiviä. Sitte siellä ei ollu kaikki ja sit niitä ruvet-
tiin muuttamaan, et ne päivämäärät muuttu kokoajan. Sit niitä peruttiin ja… ei ih-
miset enää osallistunu. Ihmiset niinku ajatteli, et ai jaa, se on peruttu ja en mä 
osallistunu. Sit tuli seuraava, ai toi ei sovi mulle…” Haastateltava 3. 
Muutosjohtamista pidettiin tärkeänä organisaatioon liittyvänä ja käyttöönottoon vaikutta-
vana tekijänä. Muutosjohtamiseen liittyvinä tekijöinä haastatteluaineistosta korostuivat 
johdon sitoutuminen, esimiestyö sekä viestintä. 
Johdon sitoutumista käyttöönottoprossiin ja työskentelyyn pidettiin erittäin tärkeänä. Si-
toutumisen katsottiin vaikuttavan työskentelyn onnistumiseen pitkällä tähtäimellä ja si-
toutumisen koettiin näkyvän sekä ohjelmiston käytön ja toiminnan seurannassa että joh-
don asenteessa. 
” Ja toki se, että johdon täytyy olla äärimmäisen… niinko sitoutunut, niin sehän on 
kaiken tän niinkö… jos - - siihen mennään, että me emme vaadi, niin se äkkiä 
leviää se sama homma, että aivan sama, ku ei muidenkaan tarvi. Et - - me säily-
tetään tietyllä tavalla semmonen yhteinen linja siinä, et tää on meidän työkalu ja 
tää on meidän tahtotila, tää pidetään kuosissa, kunnossa, ja tää on aina käyttöval-
mis. Johdon sitoutuminen on se ykkösjuttu ja sitä kautta työntekijöiden sitouttami-
nen siihen, että tää on meidän työväline…” Haastateltava 2. 
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”Minusta johdon kannattais olla kiinnostunut tästä, se varmaan on se ajatus, että 
millä se saadaan pysymään pölyttömänä. Se oli varmaan aikaisemminkin silloin 
paperiaikana, jos johto oli kiinnostunut tuosta laadusta taikka ylipäätään johtami-
sesta tai toiminnasta, niin silloin sitä seurattiin ja seuranta tarkoitti sitä, että jos 
löytyi poikkeamia taikka jotakin kehittämistä, niin siihen sitten puututtiin. Eli jos joku 
on kiinnostunut asiasta ja mittaa sitä ja seuraa sitä, niin silloin se tehdään.” Haas-
tateltava 4. 
”Et tää on ihan samanlainen johtamiskysymys, kun mikä tahansa muukin, että 
onko tärkeetä että ne asiat on siellä päivitettynä vai eikö oo tärkeetä,” Haastatel-
tava 1. 
” Mut kyl mä nään, että parhaimmillaan se on silloin kun johto kokee, että se… 
Siellä on myös heille ne kaikkein niinkun tärkeimmät asiat ja sen kautta he pystyy 
myöskin viestimään sitä semmosta niinkun laatutasoa.” Haastateltava 1. 
Esimiestyöhön liittyviä tekijöitä olivat ohjelmiston käyttöön kannustaminen ja sen pitämi-
nen esillä, perehdytys sekä käyttöönoton hyötyjen pitäminen esillä ja sen kautta moti-
vaation ja sitoutumisen vahvistaminen. Esimiehen ja johdon sitoutuminen ja toiminta ko-
ettiin tärkeänä, jotta käyttöönotto hyödyttäisi organisaatiota. 
”Kyllähän se lähtökohta on se sitoutuminen ensinnäkin siihen, että jos me tämä tie 
on valittu, että me halutaan sertifikaatti ja me halutaan kehittää ja… ja oppia se 
jatkuvan parantamisen malli, niin se vaatii siihen sitoutumista. Se vaatii esimies-
työtä mitä suuremmassa määrin ja sen vastuun ottamista siitä omasta työstä, että 
näkee tän laatutyön niin tärkeenä, että kyllä se sellanen sisäsyntyinen on.” Haas-
tateltava 2. 
”…sitte ku on saatu nyt ekalla kerralla ne kuvaukset tehtyä, ni sitte esimiehet muis-
tais niin kun aina vaan avata sen IMSin erilaisissa palavereissa, et se ois siellä 
taustalla näkyvissä. Tai kun tulee joku juttu, mitä joku kysyy, ni vois saman tien 
klikata auki, et hei se työohje on tässä… - - Et se ois mun mielestä tärkee nyt täs 
jatkon kannalta että… et tulee sitä rutiinia, et muistaa avata sen sinne auki ja muis-
taa näyttää ihmisille, et täällähän se on.” Haastateltava 1. 
”Niin toivottavasti tässä ei käy sitte samalla tavalla, että laatusertifikaatti saadaan 
ja IMS on vaivalla saatu käyttöön, niin sitten se unohtuu. Olis ihan hyödyllistä, että 
sen käyttöä seurattais taikka sitä kannustettais ja sitä käytettäis siihen tarkoituk-
seen, mihin se on ajateltu.” Haastateltava 4. 
Motivaation ja sitoutumisen vahvistamista pidettiin tärkeänä muutosjohtamiseen liitty-
vänä tekijänä. Ohjelmiston käyttöönoton tunnistettiin herättävän ihmisissä erilaisia tun-
teita ja haastateltavat pohtivat miten innostusta ja iloa voisi saada lisää.  
” Mä tunnistan jotenkin sen, että ihmiset monesti aattelee, et voi ei, että taas tulee 
tämmönen uus ja tätäki pitää opetella ja… et miten me saatais sitä innostusta sil-
leen, et jeee, taas tulee uus,.. koska sitte taas jos tulee uus auto vaikka, ni kaikki 
on yleensä että jee, meille tuli uus auto ja mitähän nappuloita sitä tästä löytyy ja 
tota.. sit ku tulee uus ohjemisto kaikki ihan ”höööö, tuli uus ohjelmisto” Haastatel-
tava 1. 
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” Se varmaan tässä olis semmonen joku motivointitekijä, joka ois voinu auttaa sii-
hen, että ois nähty sen hyöty ja tarve ja se kaikki ilo, mitä siitä saadaan sitten kun 
se on käytössä.” Haastateltava 4.  
Sitoutumista ja motivaatiota lisätään myös käyttöönottoa edeltävän ja sen aikaisen vies-
tinnän avulla. Käyttöönoton taustasyiden esillä pitäminen koettiin tärkeänä keinona si-
toutumisen ja motivaation lisäämiseen. 
”Ja sitä ei voi koskaan johto liikaa tehdä, et muistaisi niinkun puhua ääneen, että 
miksi sitä työtä tehdään. - - et jos se unohtuu, niin sitten hyvin äkkiä iskee projek-
tipäässä sellanen, et onko tää oikeesti tärkeetä, käytetäänkö me nyt aikaamme 
niinku oikeisiin asioihin. Että tääkin kun on ollut pitkä projekti, ni teilläkin johdolla 
on ollu muitakin mielenkiinnon kohteita välillä, niin sen huomaa aina jotenkin heti 
porukas, et se epävarmuus iskee tosi nopeesti…” Haastateltava 1.  
” Jos tuollaiseen tavoitetilanteeseen halutaan päästä, niinko halutaankin, niin se-
hän vaatii sitä, että ensinnä tää taustasyy tälle kaikelle on viestitty ja kommunikoitu, 
kaikki ovat ymmärtäneet, että tätä varten tämä on.” Haastateltava 4. 
Esimiestyöhön liittyvänä tekijänä nähtiin myös perehdytyksen tärkeys. Mikäli ohjelmiston 
käyttöä pidetään tärkeänä, haastateltavan mukaan se tulisi näkyä myös uuden työnteki-
jän perehdytyksessä ja organisaation perehdytysprosesseissa esimerkiksi ohjelmiston-
käyttöön perehdyttämisenä ja tunnusten antamisena.  
”Ja sit tietysti aina se, että mihin prosesseihin tää liittyy, esimerkiksi nyt siihen kun 
uus ihminen tulee töihin, niin se, että saako se heti ekana päivänä ne tunnarit ja 
tuleeks sille semmonen tunne, et hei täältä mä löydän kaikki. Et must se on niin 
tärkee viesti siitä, jos se menee puolen vuoden päähän, että sit ensimmäisen ker-
ran kuulee edes, että tämmönen on, niin sit tulee semmonen tunne, et ei tää oo 
varmaan mitään tärkeetä kun ei tätä oo kukaan mulle ensimmäisen kuukauden 
aikana ees vaivautunu näyttämään.” Haastateltava 1. 
6.2.3 Tekniset tekijät 





Taulukko 3 Käyttöönottoon vaikuttaneet tekniset tekijät. 
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Tutkimuksessa teknisiä tekijöitä nousi melko vähän, esimerkiksi ohjelmiston käyttöön liit-
tyviä teknisiä ongelmia tai teknisten välineiden riittävyyteen tai toimivuuteen liittyviä asi-
oita ei noussut esiin (taulukko 3). 
IMS ohjelmistoon liittyviä teknisiä tekijöitä olivat ohjelmiston käytettävyys sekä sen so-
veltuvuus toimintajärjestelmäksi. IMS ohjelmiston koettiin olevan helppokäyttöinen sekä 
olevan toimiva ohjelmisto prosessien kuvaamisen kannalta ja tukevan työntekijöiden pro-
sessiajattelua. 
”IMS on tällanen ihmisten helposti ymmärrettävä ja helppokäyttöinen ohjelmisto...” 
Haastateltava 4. 
”IMS on kuitenkin ohjelmistona niin yksinkertainen käytttää, et jos sä osaat käyttää 
Powerpointtia ja wordia ja tämmösiä niin sä opit ihan varmasti käyttämään IMSiä-
kin.” Haastateltava 1. 
”… muissa ei oo sitä kolmisivutekniikkaa… Visiohan on ihana piirrellä - - mutta se 
ei sitä prosessiajattelua tue samalla tavalla kuin tämmönen malli missä on se yh-
teenveto ja sit on se kuva ja sit on tää vaiheiden kuvaus missä saadaan ne työoh-
jeet sinne laitettua.” Haastateltava 1. 
” Niin vaikka se IMS ei oo välttämättä se kaikkein visuaalisesti hienoin, ni… - - 
käytettävyydeltään ja hyödyllisyydeltään se on kuitenkin ihan valtavan hyvä. - - 
johtamis- tai toimintajärjestelmän pohjana niin toimii äärimmäisen hyvin ja siinä on 
riittävästi sitä älyä ja teknologiaa taustalla, et asioita voidaan linkittää keskenään 
niin, että semmonen päällekkäisen kuvaamisen tarve vähenee.” Haastateltava 1. 
”Ja sit tosissaan se kokonaisvaltaisuus, et siellä on niin kuin kaikki se, mitä hyvään 
johtamisjärjestelmään tarvitaan. Et sielt löytyy myöskin sitä seurannan osuutta, eli 
sinne voi laittaa ne mittarit ja sit tosiaan sieltä löytyy se riskienhallinnan osuus, joka 
on hyvin helposti käyttöön otettava, et vaikka organisaatiolla ei ois minkäänlaista 
riskienhallinnan prosessia, niin… ihan se, et vaan päätetään se, että missä kohtaa 
niist keskustellaan ja sitten kirjataan ne tonne ylös, ni se on jo enemmän kuin mo-
nella organisaatiolla on.” Haastateltava 1. 
6.2.4 Työn muutoksiin liittyvät tekijät 
Työn muutoksiin liittyvien tekijöiden koettiin myös vaikuttavan IMS ohjelmiston käyttöön-
ottoon ja aineistosta korostui kaksi tekijää: Työn muutosten tuomat vaikutukset henkilö-
kunnan jaksamiseen sekä sen vaikutukset työn tekemisen tapaan (taulukko 4). 
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Taulukko 4 Käyttöönottoon vaikuttaneet työn muutokseen liittyvät tekijät. 
Henkilökunnan jaksamiseen vaikuttivat organisaatiossa käynnissä olevat muutokset, 
jotka johtuivat henkilöstövaihdoksista, päällekkäisistä projekteista sekä projektien tuo-
masta tietoähkystä. Haastateltavat kokivat työhön liittyvien muutosten tuoneen muka-
naan lisätyötä sekä haasteita työn priorisointiin. Haastatteluissa nousi esiin kokemukset 
ylimääräisestä työstä, kiireestä ja sen kuormittavuudesta. (ks. luku 6.3.1) Pitkälti koke-
mukset johtuivat siitä, että organisaatiossa oli käynnissä useita samanaikaisia projekteja, 
jotka työllistivät vaativan perustyön lisäksi. 
”Ajankäytön suhteen on ollut isoja haasteita. Organisointi, tavallaan että miten prio-
risoin oman työni ja mistä välistä otan sen ajan, että keskityn johonkin asiaan, ni 
se on ollu yks semmonen iso, että se on aina joka ikisessä tilanteessa aina tullu 
se ajankäyttö, et millä ajalla, että kun… Ajankäyttö vaan on sitä, et kalenteri täytyy 
olla itellä hanskassa, että… tavallaan ymmärtää ja priorisoida niitä asioita, että se 
on ollu semmonen iso juttu.” Haastateltava 2. 
”…meilläkin on nyt nää verkkoasemat ja M-Filesit ja on IMSit ja on vaikka min-
känäköistä tietotampuuria ja timpuuria tässä… että tuota tulee semmonen tieto-
ähky jo, että ei niinkö pysty keskittyyn ja sit ku pitäis vielä se perusasiasiakastyö 
tehdä hyvin ja siinä tiettyjä asioita hoitaa, ni kyl mä nään, että se on semmonen… 
mutta tätä päivää ollaan, se on vaan tämmöstä, et se vaan täytyy hyväksyä…” 
Haastateltava 2. 
”… jumalaton määrä työtä on tullu sieltä niinku 3-5:stä projektista. Ja kaikki on 
tarkoittanu valtavan paljo hyvää. Ja me ollaan täällä ihan niinko maitohapoilla. Tai 
niinku kuolleita, suoraan sanoen. Ni se rupee sit jo naurattamaan et sä et pysty 
niinku mihinkään keskittymään.” Haastateltava 3. 
Henkilöstövaihdosten koettiin tuoneen haasteita käyttöönottoon, koska kokeneen työn-
tekijän mukana saattoi lähteä myös prosessiosaamista, jota käyttöönotossa tarvittiin. 
Henkilöiden vaihtuminen myös lisäsi työtä, kun henkilöitä piti perustyön lisäksi perehdyt-
tää myös prosessiajatteluun. 
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” Jotenkin sehän on aina haaste kun ihmisiä vaihtuu, vastuuhenkilöitä vaihtuu… 
niin tavallaan se perehdyttäminen ja… - - varsinkaan jos ei oo laatutyötä… ei oo 
ymmärrystä tai ei oo omassa työssä aikaisemmin tämmöstä prosessimaista ajat-
telua miettinyt tai tämmösiä välineitä käyttänyt, et tavallaan niihin sitten on riittävä 
informaatio ja semmonen perehdytys, että pääsee sisälle siihen, et pystyy hallit-
teen sen oman työnsä…” Haastateltava 2. 
”Ja tosiaan se on kyllä näkynyt, että henkilövaihdoksia on ollu, ni ne on aina näis 
käyttöönottoprosesseissa semmosia, et joku tulee uutena ja joku taas semmonen, 
joka on ollu niinku noheva tekemään, ni yhtäkkiä vaihtaaki toiseen työpaikkaan, ni 
tota… mut ne on joka paikassa.” Haastateltava 1. 
Käyttöönotto vaikutti myös työntekijöiden työn tekemisen tapaan ja toi mukanaan paitsi 
uusia työtapoja (kuten prosessien kuvaaminen ja piirtäminen), myös kokonaan uuden 
tavan ajatella. Organisaatiossa käynnissä olevat muutokset vaikuttivat myös prosessien 
kuvaamiseen ja koko käyttöönottoon (ks. luku 6.3.2.). 
”…tämä nyt liittyy tämmöseen prosessiajatteluun ja prosessien kuvaukseen ja laa-
tuajatteluun, niin se on… se ajattelutapa on se, mitä täs on myös uutta, ei pelkäs-
tään tämä työkalu.” Haastateltava 4. 
"Niin kyl teidän käyttöönottoprosessissa nää kaikki on näkynyt, teillä on sisäisesti 
muutosasioita menossa ja sitte toimintaympäristössä on muutosasioita menossa, 
ni me ollaan jouduttu pakosti välillä niinku just pohtimaan sitäki et kuvat… onko 
järkeä kuvata nykytilaa just nyt vai kannattaisko kuvata ennemmin sitä tavoitetilaa, 
kun muutos on jo ikään kuin tiedossa.” Haastateltava 1. 
6.3 IMS ohjelmiston käyttöönottoon liittyvät kehitysehdotukset 
Haastatteluaineiston kolmantena teemana on kuluneen käyttöönottoprosessin toteutuk-
sen arviointi ja siihen liittyvät kehitysehdotukset. Haastateltavat pohtivat kokemuksiinsa 
perustuen mitä vielä pitäisi tehdä ja mitä asioita he olisivat tehneet toisin. Kehitysehdo-
tuksia tuli käyttöönoton suunnitteluun, toteutustapaan ja resursointiin, koulutuspäivien 
järjestämiseen, ohjelmiston sisällön rakentamiseen ja prosessien kuvaamisen toteutus-
tapaan sekä nykytilanteen väliarviontiin ja käyttöönoton etenemiseen tulevaisuudessa. 
6.3.1 Käyttöönoton suunnittelu, toteutus ja resursointi 
Alkuvaiheen arvioinnin ja suunnittelun tärkeys nousi esiin haastatteluissa. Suunnittelu- 
ja valmistelutyötä olisi ollut hyvä tehdä ajan kanssa ja isomman työryhmän kanssa, jossa 
olisi myös eri työaikoja tekeviä ihmisiä eri palvelualueilta. Alkuvaiheessa olisi pitänyt 
myös selkeämmin miettiä tietojärjestelmien kokonaisuus ja viestittää selkeästi, miten 
IMS linkittyy kokonaisuuteen muiden uusien tietojärjestelmien kanssa. 
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”Pitäis niinko tarkkaan harkiten tehdä se suunnitelma. - - Miettiä se kokonaisuus ja 
miettiä sitä tosi paljon erilaisten ihmisten näkökulmasta - - Sit jotenkin haastateltu, 
oltais niinku tosissaan tehty töitä niinku suuren joukon kanssa… mut jos on niinku 
työssä aamusta, arkisin kahdeksasta neljään ja sä pystyt niin sanotusti… sul ei oo 
niinku semmosia, et tulee akuutteja asiakasasioita ja henkilöstöasioita, vaan sä 
pystyt sanomaan et sä maanantaina klo 15 käsittelet tätä asiaa ja maailma ei 
muutu miksikään, ni olis myös niitä ihmisiä, jotka ei oo semmoses työajas ja jotenki 
niitten työelämä ei oo niin hallittua. ” Haastateltava 3. 
”Et kattoo se koko prosessi ja mun mielestä sille suunnittelulle ois voinu antaa 
vaikka sen ensimmäisen vuoden, niinku sitä suunnitella vaan hyvin ja tarkkaan ja 
sit lähtee sitä niinku viemään eteenpäin. ” Haastateltava 3. 
” Oon miettiny paljon tätä IMSiä just ja M-Filesit ja kaikki, et miten olis saatu niinku 
linkitettyä niin, et niil olis ollu niinko semmonen johdonmukanen perustelu, miten 
ne liittyy toisiinsa…” Haastateltava 3. 
Haastattelussa pohdittiin myös käyttöönoton henkilöstöresursseja ja sitä olisiko projekti-
päälliköllä pitänyt olla jonkinlainen tiimi, joka olisi voinut kiertää yksiköissä tekemässä 
laatutyötä jo ennen IMS ohjelmiston käyttöönottoa. 
” Sit mä mietin sitäkin, että… - - olisko siinä tarvinnu, ku sitä olis rauhas suunnitellu 
joku työryhmä, et olis palkattu kolme työntekijää [projektipäällikön] avuksi ja ne olis 
ruvennu tekeen sitä suunnitelmaa, ne olis kiertäny kaikki yksiköt ja tehny niin sa-
notusti sisäiset auditoinnit jonku mallin mukaan ja sit sisäisten auditointien perus-
teella kattoneet sen, että hei, nää yksiköt on tässä jamassa. Miten me lähdetään 
tekeen tätä laatutyötä. Ja siihen olis otettu se IMS. Nyt on menty niinku IMS edellä.” 
Haastateltava 3. 
” Ihan turha ajatella et [projektipäällikkö] olis pystyny hoitaan, et olisko tarvinnu 
ottaa ihan yks henkilö niin sanotusti Etelään, Keski-Suomeen, Pohjoiseen, joka 
olis niin sanotusti, että… et joku olis ollu se päällikkö ja joku olis ollu sitte ne juok-
sevat työntekijät, jotka olis juossu paikasta toiseen, pitäny näitä Teams palavereita 
ja kaikkee…” Haastateltava 3. 
Käyttöönotto olisi voinut olla myös lyhyt ja napakka tekniseen opastukseen keskittyvä 
käyttöönottokoulutus, jolloin käyttöönotossa ei olisi kulunut aikaa prosessien luomiseen. 
” Elikkä meillähän voi käyttöönotto olla sellanenkin, että enemmän keskitytään nii-
hin nappien painamisiin sinällään, että tulee vaan niinku ohjelmiston ominaisuudet 
selviksi ja saadaan varmuus siitä, että käyttäjät osaa teknisesti… ja silloin ei käy-
tetä kovin paljon aikaa siihen et juteltais tosiaan niistä sisällöistä mitään, vaan ta-
voite on se, että mahdollisen nopeesti vaikkapa pääkäyttäjä pääsee niinku vauh-
tiin…” Haastateltava 1.´ 
”Se nyt varsinainen tämmönen käyttöönotto, eihän sen tarvitsisi olla kovin pitkä, 
jos ohjelmisto on niinku tää IMS on tällanen ihmisten helposti ymmärrettävä ja 
helppokäyttöinen ohjelmisto, niin siinä sen täsmäkoulutuksen antamisen ja käytön 
aloittaminen voisi hoitua ihan muutamassa viikossa.” Haastateltava 4. 
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6.3.2 Koulutuspäivät 
Koulutusryhmän koko toi haasteita työskentelyyn ja moni koki työskentelyn tuskastutta-
vana. Myöhemmin käyttöönottoprosessissa otettiinkin käyttöön ns. klinikkapäivät, jolloin 
projektipäällikkö ja konsultti olivat tarpeen mukaan käytettävissä. 
” Mut kyllä sanon, että iso ryhmä… nyt jos tekisin uudestaan, ehkä vielä varhai-
semmassa vaiheessa uskaltaisin niinkun laittaa enemmän pienryhmiin, et siinä 
varmasti tuli kans sitä tuskastumista, et kun istuttiin niinku isossa luokassa ja pal-
jon ihmisiä.” Haastateltava 1. 
Myös koulutuspäivien toteutustapa olisi voinut olla toisenlainen – kokonaisten koulutus-
päivien sijaan haastateltava ehdotti niin sanottuja IMS hetkiä tai oppitunteja, jotka olisivat 
toteutuneet viikoittain etätapaamisina.  
” Et jos se olis järjestetty etänä niin, että ei mihinkään Oulu istuntoja, vaan että olis 
niinku joka keskiviikko 9-10 IMS oppitunti ja siinä ois käsitelty aina joku tietty 
asia…Ja se ois lähetetty kaikille esimiehille ja kaikki olis ollu siinä Teamsin 
kautta… ja sillä tavalla niin mun mielestä se olis ehkä tavoittanut paremmin ja sit 
olis annettu kotiläksy, viikon aikana teette tämän. Ja se olis niinko… kotiläksynä 
ollu sellanen et se olis ollut tehtävissä. - - kun se olis keskiviikkona yhdeksästä 
kymmeneen, sä et ota siihen mitään ja jos sä oot lomalla, sä tiedät, että sä pystyt 
lukemaan sen sieltä tai joku sun sijainen kattoo sen ja tekee ne kotitehtävät.” Haas-
tateltava 3. 
” Että se et on monta viikkoo välissä ja tehään, ni se on mun mielestä huono rat-
kasu… monesti se, että saatais niinkun tunti aamusta vaikka, niin se tämmöstä 
projektia veis…” Haastateltava 1. 
Vaikka koulutuspäivät sisälsivät piirto-opetusta, haastattelussa tuli esiin, että piirto-ope-
tukseen ja peruskoulutukseen olisi voinut olla ihan omakin koulutustuokionsa. 
” Olis pitäny olla erikseen semmosia tunteja et voi osallistua tähän opetukseen, ku 
annetaan tätä ihan piirtämistekniikasta. - -Et sitte ku joku ois näyttäny, et nyt sun 
kannattaa tehdä tosta noin ja tee, tee ja siirrä noi tonne ja… et se ois ollu helpompi. 
Et joku semmonen peruskoulutus tähän piirtämiseen.” Haastateltava 3. 
”… et oltais sovittu joku tämmönen IMS hetki, et onks se sitte parillisen viikon tiistai 
klo 13-15 ja sitte oltais kaikki oltu etänä ja ne ois niinku ihan näyttäny niitä ja sit 
ihan semmosta perusopetusta, et nyt oletettiin et kaikilla, jotka oli mukana siinä, ni 
on ihan semmoset perustiedot, millä tehä niit prosesseja.” 
6.3.3 Ohjelmiston sisällön rakentaminen ja prosessien kuvaaminen 
IMS ohjelmiston sisällön rakentamiseen ja prosessien kuvaamiseen ehdotettiin toisen-
laista näkökulmaa, jossa prosessin kuvaamisen tekee henkilö, kenelle niiden laatiminen 
on tuttua ja jolle työntekijät saavat kuvata omaa työtään. 
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” Mä aattelen, et jos mä haastattelen vaikka työntekijöitä, että hei, miten teille uu-
den asiakkaan tulo tehdään, ne kertoo mulle sen ja sit mä kirjotan johonkin, et 
uuden asiakkaan tuloprosessi ja mä vaan kirjotan sen wordina. Sit mä lähetän sen 
jollekkin IMS asiantuntijalle organisaatios ja sanon, tää on uuden asiakkaan tulo. 
Ja se tekee sen seuraavana päivänä ja sit mä näytän sen prosessin työntekijöille 
ja sanon et hei, tää on nyt tän näkönen mitä te kerroitte mulle siinä ja nyt se asi-
antuntija on tehny, et miltä tää näyttää? Mä aattelen, et se ois ehkä meidän orga-
nisaatios tavoittanu paremmin.” Haastateltava 3. 
Aikaisemman prosessityön kokemuksen perusteella tuotiin esiin samankaltainen vaihto-
ehtoinen prosessinkuvaamisen tapa, jossa prosessien piirtäjä tai kuvaaja laatii proses-
sikaavion yhteisten työskentelyjen pohjalta. 
” Mun kokemus näissä- - missä olen molemmissa näitten kanssa ollu tekemisissä, 
niin on yleensä tehty niin, että ihmiset, siis toiminnan ja liiketoiminnan edustajat 
ovat osallistuneet prosessien kuvaamiseen ja prosessien kehittämiseen, koska he 
tietävät sen työn sisällön, mutta nämä prosessikaaviot on sitten laatineet siihen 
erikoistuneet henkilöt. Eli jos on iso organisaatio, niin siellä saattaa olla 1-2 ihmistä, 
jotka laatii näitä prosessikaaviota.” Haastateltava 4. 
” Ja minun kokemuksen mukaan paras tapa näissä olis se, että siellä olis yksi tai 
harvoja tällasia prosessikaavioitten laatijoita ja nämä muut ihmiset osallistuu niitten 
tekemiseen ja sillä tavalla sitoutuu niitten kaavioiden tai prosessien sisältöön. 
Haastateltava 4. 
Yhteinen työskentely prosessien kuvaamiseksi olisi voitu toteuttaa monella tapaa ja työs-
kentely oli aikaisemman kokemuksen mukaan myös tehokasta – yhden prosessikoko-
naisuuden laatiminen vei organisaatiossa työskentelevien työaikaa pari tuntia. Aiemmin 
kokemuksen mukaan prosessikuvaus tehtiin niin, että prosessinkuvaaja pyysi etukäteen 
materiaalia ja sai esimerkiksi tekstimuotoisen suunnitelman tai työntekijöitä haastateltiin, 
miten työtä tehdään. Näiden lähtötietojen perusteella laadittiin prosessikaavion ensim-
mäinen luonnos, joka käytin työpajatyöskentelyn avulla läpi ja kaaviota tarvittaessa muo-
kattiin. Palaute työskentelytavasta oli myös ollut positiivista ja ulkopuolisen kuvaajan te-
kemä kaavio tunnistettiin omaksi. 
” …tämä IMS tai tämä prosessikaavio, ni se on kuvaustapa ja itse se prosessi tai 
se toiminta mitä siellä yksikössä tai palvelussa tehdään, ni senhän voi kirjoittaa 
vaikka tarinamuotoon tai piirtää siitä fläppitaululle kuvan, et tällä tavalla se toimii 
tai pelkästään vaikka ajatella tai puhua, että me toimitaan näin. Ja tuo on pelkkä 
dokumentointitapa sitte tuo kaavion piirtäminen” Haastateltava 4. 
” Se oli oikeastaan siinä, et heidän, siis näiden toiminnan ihmisten työaikaa asiaan 
meni sen… ei välttämättä ollenkaan siihen esivalmisteluun, sitte se pelkästään sii-
hen työpajaan meni se pari tuntia ja sitte jälkeen päin, jos tarvi vielä katsoa, kat-
selmoida tai kommentoida sitä lopputulosta, ni siihen hetki. - - jos teillä on joku 
erityisryhmien asumisen yks prosessi, joku tehostetun asumisen kuvaus, ni sella-
nen saatto tulla kahen tunnin työpajan avulla kuvattua.” Haastateltava 4. 
”Monesti se palaute oli - - semmonen yllätys, että näinkö yksinkertainen tämä onkin 
taikka onpa hauska nähdä, että näin meillä toimitaan. Et he kuitenkin kokivat sen 
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niinku omaksi, et tää on heidän tekemä ja heidän itse kuvaama, olivat siinä syn-
nyttämisessä mukana.” Haastateltava 4. 
6.3.4 Väliarviointi ja käyttöönoton eteneminen 
Haastatteluissa nousi esiin tarve ja kiinnostus myös käyttöönottoprosessin väliarviointiin 
ja sen selvittämiseen, mikä on tämän hetkinen tilanne yksiköissä ohjelmiston käytön ja 
prosessien kuvaamisen suhteen. Pysähtyminen ja väliarvion tekeminen koettiin tärkeänä 
käyttöönoton jatkon kannalta. 
” …en ole nähnyt tai ottanut selvää, minkälainen projektisuunnitelma tai vastaava 
tästä IMSistä ja laatuprojektista on olemassa ja näkyykö siellä, että missä vai-
heessa nyt mikin yksikkö tai palvelualue tai prosessi on tässä työssä, että… se 
vois olla ihan mielenkiintoinen taikka hyödyllinenkin kattoa, että meillä on tässä… 
nämä palvelualueet ja nämä kaikki 40 toimipistettä tai yksikköä ja siellä on… pro-
sessien kuvaus on tässä vaiheessa näissä yksiköissä ja tämä käyttöönotto tässä 
vaiheessa, ohjeistusten dokumentointi tässä vaiheessa ja poikkeamia raportoi-
daan jo näissä yksiköissä.” Haastateltava 4.  
”Ja sitte että miten päästään sinne maaliin, varmaan joku eräpäivä tuolla tulevai-
suudessa on, milloin kaikkien on oltava maalissa, mutta… osa meistä saa olla jo 
ennen sitä, kunhan kaikki ovat sitten viimeisenä päivänä perillä.” Haastateltava 4. 
”Mun mielestä se vaatis nyt semmosen pysähtymisen paikan ja ihan semmosen 
analyysin, et missä me ollaan ja mikä ei oo toiminu ja mikä tarttis niinko kattoo 
uudestaan, et mikä on tämänhetkinen tilanne, mikä on se tavoitetila, mitä me…että 
mitä meiän tarttis tehdä et me päästäis.” Haastateltava 3. 
” Se tarttis tehdä käytännös niin, että toi… annetaan semmonen aika, missä niinko 
yksiköistä… - - että ihan yksikkötasolla käytäis läpi sitä, että miltä IMSi näyttää ja 
miltä meidän tilanne näyttää ja mikä olis meidän toivomustila ja lähettäis sitä vie-
mään sinne eteenpäin.” Haastateltava 3. 
Vielä nähtiin myös mahdollisena muuttaa käyttöönottomallia palvelualuekohtaiseksi niin, 
ettei koko organisaatiota koitetakaan saada samaan aikaan maaliin, vaan priorisoitaisiin 
se palvelualue, jonka prosessit tarvitsevat eniten työtä. 
” Mun mielestä vielä vois olla se mahdollisuus, et jollain tavalla kattois sen, et nyt 
me katotaan nyt tukipalvelut on tehny nää näin ja sit me mietitään et mikä palvelu 
on se mikä meiän ensisijaisesti tarttis saada kuntoon. - - et nyt me katotaan las-
tensuojeluprosessit lastensuojeluyksiköitten kans kuntoon ja sit me siirrytään eri-
tyisryhmien asumiseen. Sen jälkeen avopalveluihin. Ja katotaan niinku se… siivo-
taan ne, sanotaanko näin. Mut en mää tiedä, mut jotenkin mun mielestä nyt olis 
selkeen pysähdyksen paikka ja arvioinnin paikka.” Haastateltava 3. 
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6.4 Tietojärjestelmien käyttöönottoon liittyvät yleiset huomiot 
Haastateltavat pohtivat myös yleisiä käyttöönottoon liittyviä huomioita. Huomiot liittyivät 
projektimallin noudattamiseen, riittävän huolelliseen suunnittelu- ja valmistelutyöhön 
(mukaan lukien nykytilan arviointi ja käyttöönottomallin valinta), henkilökunnan koulutta-
miseen sekä muutosjohtamisen ja esimiestyön tärkeyteen. 
IMS käyttöönottoprosessin alkuvaiheessa Nuorten Ystävillä ei ollut vielä tietohallinnon 
projekteihin liittyvää ohjeistusta. Nuorten Ystävien projektimalli laadittiin vuonna 2019, 
jonka mukaisesti tietojärjestelmähankkeetkin tulevaisuudessa toteutetaan. Projektimallin 
mukaisesti tietojärjestelmähankinnat tulee perustua käytännön tarpeeseen ja kannatta-
vuusanalyysiin ja hankintaprosessit käynnistetään hallitusti kokonaisuus huomioiden. 
Tietojärjestelmän hankinta ei saisi perustua vain hintaan tai ohjelmiston tekniseen omi-
naisuuteen, vaan sen tulisi sopia organisaation ihmisten päivittäiseen työhön. Tietojär-
jestelmien tulisi helpottaa ihmisten suorittamaa työtä. 
” …ensinäkin koko tämä uuden tietojärjestelmän hankinta, niin se täytyy perustua 
johonkin käytännön tarpeeseen ja kannattavuusanalyyseihin ja sitten johdon pää-
tösten mukaan käynnistetään näitä projekteja, että ei sattumalta. Ja nyt tässä mal-
lissa on suunniteltu näin, että näistä hankinnoista tai tietojärjestelmien uudistuk-
sista ja suurista muutoksista, niin päättää tällanen hallinnon ohjausryhmä, jolla on 
siis tieto kaikista Nuorten Ystävien tietojärjestelmätarpeista, nykytilasta sekä käy-
tettävistä olevista resursseista ja budjetista eli se pystyy tekemään päätöksiä siitä 
kokonaisuudesta ja siihen liittyen sitten yhden uudistuksen tai projektin osalta sen 
käynnistämisestä tai päättämisestä.” Haastateltava 4. 
”Et ehkä sitä tarve-sanaa vois tossa ajatella, että se nykytilanne ja se niinku et 
tosissaan boldata se, et mitä kaikkia tarpeita organisaatiolla on. Ja sit se että mihin 
tarpeisiin se ohjelmisto vastaa, vaikka se ei vastaa juuri sillä tavalla mitä se on se 
ihminen ehkä ajatellut jonkun toisen teknologisen ratkaisun pohjalta. Ja tää päätee 
mun mielestä kaikkiin niinku ohjelmistoihin.” Haastateltava 1. 
”…tietohallinnon tai tietojärjestelmien tarkoitushan on… sitä varten ne on ole-
massa, että niillä tuetaan ihmisen työtä, eli niiden täytyy mahdollisimman hyvin 
sopia siihen niitten päivittäiseen työhön. Eli silloin jos tehdään tämmönen valinta 
ni se ei saa perustua esimerkiksi hintaan tai johki tekniseen juttuun pelkästään, 
vaan… koska tärkeintä on se, että sillä pystytään helpottamaan tai automatisoi-
maan jotakin ihmisten suorittamaa työtä, niin se täytyy olla tärkeimpänä päätöskri-
teerinä.” Haastateltava 4. 
Ennen ohjelmiston käyttöönottoa olisi tärkeää tehdä myös käyttöönoton vaatima pohja-
työ huolellisesti. Pohjatyötä on organisaation tilanteen realistinen kuvaus ja riittävän laa-
jan työntekijäjoukon osallistaminen analyysin tekoon, jotta käyttöönoton perustelut olisi-
vat jo kaikille selkeästi tiedossa. 
”Elikkä aina se että tunnistetaan se tilanne, et mikä on sen organisaation tilanne ja 
ikävä kyllä usein me mennään sellasiin tilanteisiin, jossa meille kerrotaan, että kyllä 
57 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Emily Laakso 
meillä on prosessit kuvattuna ja kyllä meillä on niinkun nää ja nää, mut sitten kun 
niitä ruvetaan tekemään, niin yhtäkkiä ilmeneeki, että ai tää ei ookkaan, ja toi ei 
ookkaan ja siinä tulee sitte sitä.. sitä työnsarkaa niinku lisää, joka on inhimillistä ja 
joka tietysti...” Haastateltava 1. 
”…et kartotetaan nykytilanne, ni mä laittaisin siihen että kartoitetaan se laadunhal-
linnan nykytilanne ja sen dokumentaation nykytilanne.” Haastateltava 1. 
”…ylipäätään mä aattelen, et minkä tahansa ohjelmiston käyttöönotossa sitä, että  
se alkuvaiheen analyysi ja että siinä osallistettaisiin riittävästi ihmisiä, niin tulis ym-
märrys et siinä vaiheessa kun käyttöönotto tulee ja se käyttöönottokonsultti 
pömähtää paikalle, niin tota… - - tavallaan sit yhtäkkiä alkaa purkua semmosia 
asioita, jotka oikeesti vaan syö aikaa siltä et opittais mahollisimman nopeesti aja-
maan nyt sitä autoa. Et se olis vähä sama niinkun sä istuisit autokoulun ensimmäi-
selle tunnille ja sitten se ensimmäinen päivä sen opettajan kanssa ihan vaan pu-
huessa siitä, että kun ne äiti ja isä vaikka riiteli, että kumpi maksaa sen ajokortin 
ja… - - tai että tarvitaanko mitään ajokortteja, jos ei kohta enää kellään oo niinku 
autoo.” Haastateltava 1. 
Käyttöönoton alkuvaiheessa olisi tärkeää kartoittaa kaikki muut projektit ja tietojärjestel-
mien kohdalla miettiä niiden suhde kokonaisuuteen. Otettaessa uutta tietojärjestelmää 
käyttöön, olisi hyvä, ettei samaan aikaan olisi käynnissä muita ohjelmistohankkeita. 
”…mut varmaan seki ihan hyvä auki kirjata, että ois kyllä toivottavaa, että ei ois 
kauheen montaa ohjelmistohanketta menossa yhtä aikaa.” Haastateltava 1. 
”Mun mielestä pitäis ottaa huomioon… kaikki muut projektit, mitkä on meneillään, 
että tietyllä tavalla kartotettais aina, että mitä on meneillään, mitä on kesken, mikä 
on niinko prioriteeteis ykkösenä ja mikä on sit siel viimisenä.” Haastateltava 3.  
Käyttöönoton suunnittelussa tulisi miettiä myös käyttöönottomalli – otetaanko tietojärjes-
telmä käyttöön koko organisaatiossa kerralla vai otetaanko se käyttöön asteittain. Isossa 
organisaatiossa kaikkien käyttöön tuleva ohjelmisto olisi hyvä ottaa käyttöön asteittain 
riittävien resurssien takaamiseksi ja jotta käyttöönoton aikana voidaan reagoida parem-
min esiin tuleviin ongelmiin seuraavan toimialueen kohdalla. 
”No jos on kysymys tällasesta ohjelmistosta, joka tulee kaikille käyttöön, ni var-
masti paras vaihtoehto on se asteittainen käyttöönotto. Sillä varmistetaan se että 
ensinäkin nämä käyttöönoton ongelmat tulee vastaan niinko pala kerrallaan ja niitä 
voi sitte hyödyntää seuraavilla, jos niistä jotakin opitaan. Ja toiseksi sillä varmiste-
taan se, että on riittävä tuki saatavilla kaikille. Jos lähtee kaikille yhtä aikaa vie-
mään jotain, niin sillon se vaatii aika paljon resursseja, että saa kaikille yhtä aikaa 
annettua sen opin ja koulutuksen ja tuen ja jopa tän vierihoidon. - - Että mieluum-
min yksikkö kerrallaan tai paikkakunta kerrallaan. ” Haastateltava 4. 
Käyttöönoton suunnittelussa tulisi miettiä myös tietojärjestelmän koulutuksen toteuttami-
nen. Koulutustilanteissa tietojärjestelmän käyttäjien tulisi päästä kokeilemaan ohjelmaa 
ja tutustumaan siihen itse. Koulutusta tulisi antaa kaikille tietojärjestelmän käyttäjille ja 
sen tulisi olla oikea-aikaista. Lisäksi ohjelmistotuottajan tarjoamia koulutuksia olisi hyvä 
hyödyntää. 
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”Minusta sellanen luentotyyppinen koulutus, että opettaja opettaa ja oppilas opin 
saa, ni se ei oo kovin tehokasta, vaan siinä käyttäjien pitäis pystyä koulutuksen 
aikana itse kokeilemaan ja toteuttamaan sitä, et pääsee heti samalla kertaa käsiksi 
siihen itse tekemiseen… harjoittelun kautta.” Haastateltava 4. 
”Ja jotta se onnistuu taikka siitä saadaan suurin hyöty, niin se täytyy tehdä silloin 
kun se käyttö on ajankohtaista, eli ei kannata tehdä koulutusta kesken projektin ja 
sitte puolenvuoden päästä sitten se järjestelmä olis valmis käytettäväksi. Se kou-
lutus kannattaa olla silloin kun ihmiset pystyy käyttämään sitä järjestelmää. Ja se… 
tietysti järjestelmästä riippuu, minkälaista sen koulutuksen täytyy olla, mutta… kai-
killa käyttäjillä täytyy olla mahdollisuus osallistua koulutukseen. Että se lähtee se 
järjestelmän käyttö heti alusta käyntiin oikein. - - Kannattaa hyödyntää siinä ohjel-
mistotoimittajan osaamista ja kouluttamista aika paljon.” Haastateltava 4. 
Käyttöönotto voi tuoda mukanaan erilaisia haasteita. Käyttöönoton haasteiksi todettiin 
tietojärjestelmän koulutus sekä mahdolliset tietojärjestelmän tekniset haasteet. Haas-
teena voi olla myös käyttöönoton laajuus ja käyttöönoton aikataulutus – tietojärjestelmät 
tulisi ottaa hallitusti ja harkitusti käyttöön, ei kiireellä. 
”No tämä koulutus on yks haaste. Jos koulutus ei ole hyvin toteutettu, silloin se 
lähtee se tietojärjestelmän käyttö heti hankalasti liikkeelle. Ei osata tai ei pystytä 
hyödyntämään kaikkia ohjelmiston ominaisuuksia, jos siihen ei oo saatu riittävää 
koulutusta.” Haastateltava 4. 
”Yleisellä tasolla voisin sanoa, että täällä näyttäytyy ongelmana se, että kun uusia 
järjestelmiä otetaan käyttöön ja sitten tämä koulutus voi olla… niinkun tämmö-
nen… kevyesti hoidettu. Että voi olla koulutus, jossa ihmiset eivät pääse osallistu-
maan, tai siis käytönnössä kokeilemaan sitä koulutettavaa ohjelmistoa. Voi olla 
koulutuksia, joissa osallistujille ei jää käteen koulutusmateriaalia siitä tai ohjetta, 
miten sitä ohjelmistoa käytetään.” Haastateltava 4. 
”Tuo toinen on… saattaa olla tällänen tekninen haaste, että jos järjestelmä ei ole 
teknisesti valmis, kun se otetaan käyttöön tai siinä on jotakin vikoja tai toiminalli-
suuksia, jotka ei oo kunnossa, niin se hidastaa tietenkin sen käyttöönottamista ja 
saattaa aiheuttaa sitten käyttäjissä sellasta pahaa mieltä tai vastarintaa, että ei 
haluta käyttää sitä ohjelmaa, koska se ei toimi. Luonnollisesti.” Haastateltava 4. 
”…ja sitten voi olla sekin, että sen koulutuksen tai käyttöönoton aikataulusta ei… 
tämä käyttöönoton laajuus saattaa olla huono, eli otetaan kerralla käyttöön kaikille 
tai otetaan kiireellä käyttöön sellanen asia, joka oikeesti pitäis viedä hallitusti ja 
harkiten käyttöön.” Haastateltava 4. 
Käyttöönotto tuo mukanaan muutoksen, joka vaatii muutosjohtajuutta. Muutosjohtami-
nen ja siihen liittyvä viestintä tulisi aloittaa jo ennen varsinaista käyttöönottoa.  
”Muutosta aina vastustetaan, olipa se hyvä tai huono. Ja jos tällasta tietojärjestel-
mää halutaan ottaa käyttöön, ni… oikeastaan ennen ku ollaan oikeastaan edes 
siellä käyttöönottovaiheessa tai koulutusvaiheessa, ni sit tää muutosjohtaminen 
pitäisi alottaa jo sitä ennen ja… saada myytyä tai sitoutettua se henkilöstö siihen, 
että miks tällasta asiaa ollaan tuomassa tai mitä hyötyä tästä on tai mitkä on ne 
syyt miksi halutaan jotakin uutta. Eihän kukaan halua sellasta ottaa käyttöön tai 
käyttää, jonka hyötyä ei ymmärrä. Se tulee vaan jostakin ylhäältä annettuna, että 
tässä on nyt tällanen, että käyttäkää tätä, tää on pakko. Se myönteisemmänkin 
ihmisen karvat nostaa pystyyn.” Haastateltava 4. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 
Kuten Hyppönen (2018, 53, 90) ja Valta (2013, 172) tutkimuksissaan toteavat, suuri-
massa osassa sosiaali- ja terveysalan yksityisiä ja julkisia organisaatioita käytetään eri-
laisia sähköisiä järjestelmiä ja niiden käyttöönotto helpottaa ja nopeuttaa työtä, lisää työ- 
ja asiakastyytyväisyyttä ja parantaa hoidon laatua. Niiden käyttöönottoon liittyy kuitenkin 
monia tekijöitä, joiden huomioiminen edesauttaa tietojärjestelmän onnistunutta jalkaut-
tamista organisaation päivittäiseen työhön. 
Tutkimusaineistosta nousi esiin neljä pääteemaa IMS ohjelmiston käyttöönottoon ja sen 
etenemiseen liittyen. Nämä olivat: IMS ohjelmiston käyttöönottoprosessi, IMS ohjelmis-
ton käyttöönottoon vaikuttaneet tekijät ja siihen liittyvät kehitysehdotukset sekä tietojär-
jestelmien käyttöönottoon liittyvät yleiset huomiot. Näistä ensimmäinen pääteema antaa 
konkreettisen vastauksen ensimmäiseen tutkimuskysymykseen, eli miten IMS ohjelmis-
ton käyttöönotto toteutettiin Nuorten Ystävät Palvelut Oy:ssa sekä alakysymykseen ete-
nikö Nuorten Ystävien IMS ohjelmiston käyttöönottoprosessi alan kirjallisuudessa esitet-
tyjen käyttöönottoperiaatteiden mukaisesti? Seuraavat teemat kuvaavat käyttöönottoon 
vaikuttaneita tekijöitä sekä haastateltavien henkilökohtaisia kokemuksia ja mielipiteitä 
käynnissä olevasta käyttöönotosta vastaten toiseen tutkimuskysymykseen, mitä uuden 
järjestelmän käyttöönotossa tulee ottaa huomioon sekä alakysymykseen mitkä tekijät 
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Kuva 3 Tutkimustulokset: pääteemat. 
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Sisällönanalyysissä taustateoriana olivat teoriat tietojärjestelmän käyttöönotosta sekä 
sosioteknisen käyttöönoton teoria (ks. luvut 2.3 ja 2.6). Käyttöönotto etenee tyypillisesti 
käyttöönoton valmisteluvaiheesta ja tietojärjestelmän valinnasta kohti sen konkreettista 
käyttöönottoa, henkilökunnan kouluttamista ja järjestelmän ylläpitoa. Haastatteluaineis-
tosta nousi esiin käyttöönottoprosessin vaiheista selkeimmin valmisteluvaihe, jossa 
määriteltiin käyttöönoton tarve ja tavoite, käyttöönoton suunnittelu sekä räätälöinti ja toi-
minnalliset muutokset, joilla tässä tarkoitetaan ohjelmiston sisällön rakentamista ja orga-
nisaation toimintakäytänteiden tarkistamista sekä ohjelmiston käyttökoulutusta ydintyö-
ryhmälle.   
Lähestyin tutkimusaineistoa myös Vallan (2013) esittelemän sosioteknisen käyttöönoton 
teorian mukaisesti neljästä pääkategoriasta, jotka vaikuttavat käyttöönottoon onnistumi-
seen. Haastatteluaineistosta löytyivät kaikki neljä kategoriaa, jotka vaikuttivat IMS ohjel-
miston käyttöönottoon: 1) Ihmiseen liittyvät/inhimilliset tekijät, 2) Organisaatioon liittyvät 
tekijät, 3) Tekniikkaan liittyvät tekijät sekä 4) Työn muutoksiin liittyvät tekijät. Vallan 
(2013,152, 167) mukaan sosioteknisen teorian neljän eri ulottuvuuden (ihminen, organi-
saatio, teknologia ja toiminta) huomioiminen on välttämätöntä sähköisen potilastietojär-
jestelmän käyttöönotossa. Sähköisen potilastietojärjestelmän onnistuneen sosiotekni-
sen käyttöönoton selittäväksi tekijöiksi nousivat Vallan tutkimuksessa ihmiseen ja orga-
nisaatioon liittyvät tekijät, eivät niinkään teknologiaan liittyvät tekijät. Tämän tutkimuksen 
tulosten perusteella voidaan todeta samansuuntaisesta - suurin osa haastateltavien poh-
dinnoista liittyvät eniten ihmiseen, hänen osaamiseensa, kokemuksiinsa ja tunteisiinsa 
sekä organisaatioon ja sen toimintaan liittyviin tekijöihin, kuten organisaatiossa käyn-
nissä oleviin muutoksiin, johtamiseen ja projektinhallintaan. 
Tutkimustuloksista voidaan todeta, että Nuorten Ystävien käyttöönottoprosessi on tähän 
saakka edennyt alan kirjallisuudessa esitettyjen käyttöönottoperiaatteiden mukaisesti, 
mutta käyttöönottoprosessi on vielä kesken. Käyttöönotto alkoi vuonna 2018 ja on ollut 
pitkään ohjelmiston sisällön rakentamisvaiheessa, mutta siitä ollaan pikkuhiljaa siirty-
mässä kohti sen käyttöä organisaation palvelualueissa ja organisaation koko henkilö-
kunnan kouluttamista ohjelmiston käyttöön.  
Tietojärjestelmän käyttöönotto tapahtuu usein projektimuotoisena prosessina, joka alkaa 
nykytilan kartoituksella ja käyttöönoton suunnittelu- ja valmistelutyöllä. Tavoitteen saa-
vuttamiseen tarvittavia toimia on vaikeaa suunnitella ja arvioida ilman ymmärrystä nyky-
tilasta. Lähtötilanteen selvittäminen, kuvaaminen ja mittaaminen on keskeinen osa muu-
tokseen valmistautumista ja samalla kirkastetaan se, miksi muutos on välttämätön. (Kal-
lankari 2019, luku 3; Oksanen 2010, luku 11.1.)  
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Nuorten Ystävien projektikäsikirjan mukaan projektinhallinta perustuu aina projektisuun-
nitelmaan, jonka laatii projektipäällikkö yhdessä projektiryhmän kanssa, dokumentoi sen 
ja huolehtii sen hyväksyttämisestä. Suunnittelu on projektin tärkeimpiä vaiheita, sillä 
siinä päätetään projektiin tarvittavista resursseista ja tulevista kustannuksista. Hyvin do-
kumentoidulla projektisuunnitelmalla varmistetaan, että projektin kaikilla sidosryhmillä on 
yhtenäinen käsitys ja kokonaiskuva projektista. (Hintsala 2019.) Haastatteluista ja val-
miista dokumenteista ei käynyt ilmi tehtiinkö Nuorten Ystävillä kirjallista käyttöönotto-
suunnitelmaa, muutoin kuin käyttöönoton aikataulun osalta tehty road map. Asiaa tie-
dusteltiin jälkikäteen sähköpostitse yhdeltä haastateltavalta, mutta asiaan ei saatu vas-
tausta. Opinnäytetyön tekijä ei myöskään saanut selville millainen työryhmä Nuorten Ys-
tävillä ohjelmiston käyttöönoton tavasta päätti ja millainen ohjausryhmä projektilla oli vai 
oliko käyttöönoton suunnittelu ja valmistelu organisaatiossa yksin laatutyöstä vastan-
neen projektipäällikön (laatupäällikkö) vastuulla, joka puolestaan teki yhteistyötä ohjel-
mistotoimittajan kanssa. Nuorten Ystävillä ei ollut kirjallista ohjeistusta projektien hallin-
tamallista, kun Nuorten Ystävillä aloitetiin IMS ohjelmiston käyttöönotto. Projektien hal-
lintamalli on laadittu Nuorten Ystäville vuonna 2019.  
Käyttöönoton etenemisestä voidaan todeta haastatteluaineiston perusteella, että käyt-
töönoton suunnittelu- ja valmisteluvaiheen katsottiin olevan puutteellinen siltä osin, että 
organisaatiossa ei ollut tehtynä riittävästi työtä etukäteen prosessien kuvaamiseksi, yh-
tenäistämiseksi ja luomiseksi, vaan aikaa kului käyttöönoton aikana myös kokonaan uu-
sien prosessien luomiseen (esimerkiksi sisäisten auditointien käytännöt ja lomakkeisto). 
Myös yksiköissä tehtävää laatutyöskentelyä oman työn kuvaamiseksi olisi ollut mahdol-
lista ja hyväkin tehdä jo ennen IMS ohjelmiston käyttöönottoa, jolloin IMS ohjelmiston 
käyttöönotto olisi keskittynyt enemmän itse ohjelmiston ominaisuuksiin.  
Tutkimusaineistosta nousi lisäksi pohdinta alkuvaiheen työskentelyn tärkeydestä ja toive 
siitä siitä, että riittävän laaja joukko osallistettaisiin sekä valmistelutyöhön että päätök-
sentekoon. Toisaalta Lindén (2015, 109) toteaa, että vaikka keskustelu on hyvä pitää 
avoimena, selvitysvaihetta ei tule ulottaa liian laajalle osanottajajoukolle, jotta ei vajota 
mielipiteiden suohon. Toisaalta riittävän joukon osallistaminen auttaa tunnistamaan ja 
ennakoimaan mahdollisia kriittisiä näkemyksiä ja kehityksen esteitä. Ha (2014) puoles-
taan toteaa, että kaikkiin organisaatiossa käynnissä oleviin muutoksiin liittyy muutosvas-
tarintaa ja sen vuoksi työntekijöiden osallistaminen muutosprosessiin on tehokkain tapa 
vähentää vastarintaa. Johdon tulisi kannustaa työntekijöitä osallistumaan päätöksente-
koprosessiin ja kuulla mitä työntekijät ajattelevat muutoksesta ja miten he siihen 
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reagoivat. (Ha 2014, 47-49.) Haastatteluissa nousikin esiin muutosjohtamisen tärkeys 
koko käyttöönottoprosessin ajan ja erityisesti jo ennen käyttöönottoa.  
Käyttöönottoon vaikuttavat useat eri tekijät. Yksi haastatteluaineistosta selkeästi käyt-
töönottoon vaikuttanut tekijä oli organisaatiossa käynnissä oleva muutostilanne – käyt-
töönottoon vaikuttivat sekä strategisten linjausten puute että päällekkäiset tietojärjestel-
mähankkeet. Organisaation muutostila ja käynnissä olevat päällekkäiset projektit sekä 
hidastivat IMS ohjelmiston käyttöönottoa, että kuormittivat selkeästi työntekijöitä. Haas-
tattelussa nousikin esiin alkuvaiheen selvitystyön tärkeys myös muiden organisaatiossa 
käynnissä olevien hankkeiden suhteen ja hankkeiden priorisointi niin, ettei käynnissä 
olisi useita samanaikaisia hankkeita. Haastateltavat toivat esiin tietoähkyä, uupumusta, 
kiirettä ja keskittymiskyvyn puutetta. Alkuvaiheessa tunnistettiin työskentelyyn osallistu-
neiden työntekijöiden tyytymättömyyttä ja kyseenalaistusta, joiden arvioitiin johtuvan or-
ganisaatiossa käynnissä olevista muutoksista ja stressistä.  
Muutosprosesseissa ihmisten tunnereaktiot elävät pysähtyneisyydestä hyväksyntään ja 
henkilön tunnereaktioon vaikuttaa tapansa suhtautua muutoksiin ylipäätään, hänen hen-
kilökohtainen hyvinvoinnin tilansa, henkilön muutosvalmius ja -kyvykkyys sekä hänen 
työtyytyväisyytensä kyseisessä työyksikössä. Tunteet voivat organisaatiossa ilmetä mie-
lipiteiden, tarinoiden ja tunteiden ohjaamana käyttäytymisenä, muutoksen pelkona ja 
haavoittuvuutena, ylikuormittumisen tunteena, suunnan ja tarkoituksen puutteen koke-
muksena sekä irrationaalisena päätöksentekona. Yleinen haaste muutostilanteissa on-
kin kyky tunnistaa tunteiden voima ja käsitellä niitä positiivisella tavalla. Negatiiviset tun-
teet eivät kuitenkaan ole automaattisesti haitallisia muutoksen kannalta, vaan ne herät-
tävät kysymyksiä ja keskustelua muutoksen onnistumisesta, joka puolestaan mahdollis-
taa riskien ja ongelmien havaitsemisen ajoissa ja muutossuunnitelman päivittämisen 
työntekijöiden näkemysten mukaisesti. (Adams 2016, 31; Kallankari 2019, luku 5.)  
Haastatteluissa nousi esiin Nuorten Ystävien erilaisuus muihin ohjelmistotoimittajan koh-
teisiin verrattuna, sillä koulutuspäivissä käytettiin paljon aikaa perusasioiden läpikäymi-
seen, kertaamiseen ja käyttöönoton perustelemiseen. Alkuvaiheessa koettiin kuluneen 
paljon aikaa sellaiseen pohdintaan, joka olisi ollut tärkeää miettiä jo ennen käyttöönottoa. 
Eräs haastateltavista totesikin, että olisi tärkeää, että ennen käyttöönottoa olisi vastattu 
kysymykseen ”miksi” ja käyttöönoton aikana vastataan kysymyksiin ”mitä” ja ”miten.” 
Tämä olisi ollut tärkeää muutosjohtajuutta ja viestintää jo ennen käyttöönottoprosessin 
aloittamista. Vallan (2013) tutkimuksessa käyttöönottoon vaikuttaneista organisaatioteki-
jöistä korostuivat vahvan ja visionäärisen muutosjohtajuuden tärkeys. Muutosjohtajuutta 
tarvitaan käyttöönottoprojektin läpiviemisessä, yhteistyön, hoidon jatkuvuuden ja uusien 
63 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Emily Laakso 
toiminta- ja työtapojen suunnittelussa, käyttöönotossa ja arvioinnissa. Lisäksi koko orga-
nisaation johdon tulee sitoutua käyttöönottoprosessin ja tukea henkilökuntaa prosessin 
aikana. Myönteisen käyttöönoton ilmapiirin luomisessa esimiesten ja johdon positiivisella 
asenteella ja motivaatiolla on suuri merkitys. (Valta 2013, 167, 171.) 
Käyttöönottoon toi haasteensa myös henkilökunnan puutteellinen prosessiosaaminen ja 
tekninen osaaminen esimerkiksi prosessikaavioiden piirtämiseen. Prosessien piirtämistä 
käytiin läpi koulutuksissa, mutta erillistä piirto-opetusta olisi kaivattu lisää. Haastatte-
luissa nousi esiin myös pohdinta siitä, oliko kaikkien jäsenten oleellista opetella piirtä-
mistä vai olisiko ollut hyödyllistä, että prosessikaaviot olisi piirtänyt joku asiaan perehty-
nyt asiantuntija, jolle olisi voinut kertoa työkäytännöt ja joka olisi muokannut tiedon pro-
sessikaavion muotoon, kuten yhden haastateltavan kokemuksen mukaan oli toisaalla 
toimittu. Prosessikaavion laatiminen käy helposti ja kohtuullisen nopeasti henkilöltä, jolle 
prosessiajattelu ja kaavioiden piirtäminen on tuttua. Nuorten Ystävillä työskentelyryh-
mään osallistuvat työntekijät joutuivat opettelemaan paitsi teknisen ohjelmiston käytön 
myös prosessikaavioiden piirtämisen.  
Koulutuspäivissä esiintyi osallistujien turhautumista liian yksityiskohtaiseen työskente-
lyyn (kuten kaavion muotojen ja värien pohdintaan), jonka ei koettu palvelevan perus-
työtä ja jonka olisi voinut tehdä joku muukin. Oksasen (2010) mukaan ihmiset ajautuvat 
usein vaikeissa tilanteissa kinastelemaan pikkuasioista, kuten kenttäotsikoista, painik-
keiden nimistä tai käyttöliittymän värityksestä, sillä ihmisillä on taipumus riitauttaa vain 
sellaisia asioita, jotka ovat heidän käsityskykynsä rajoissa. Oksanen toteaa, että värejä 
ja otsikoita olennaisempaa on niiden takana oleva toiminnallisuus, mutta isoihin organi-
saation toimintamalleihin on vaikeampaa puuttua kuin väreihin ja otsikoihin – näiden vä-
hemmän tärkeiden asioiden käsittely kannattaakin Oksasen mukaan ulkoistaa erillisen 
pienryhmän tehtäväksi, jotta koko projektiryhmän aikaa ei käytetä triviaaleihin ja koko-
naisuuden kannalta epäoleellisiin asioihin. (Oksanen 2010, luku 11.2.) Oksasen ajatusta 
voidaan tämän tutkimuksen valossa soveltaa toimintajärjestelmän kohdalla prosessinku-
vauksiin, joissa voi olla helpompaa tarttua prosessikuvauksen ulkoiseen muotoon kuin 
koko prosessin sisällöllisiin ongelmakohtiin.   
Koulutustilanteissa haasteeksi koettiin myös ryhmän iso koko, joka olisi erään haastatel-
tavan mukaan kannattanut jakaa nopeammin pienryhmiin. Kun käyttöönotettiin niin sa-
notut klinikkapäivät, jolloin apua oli saatavilla niitä tarvitseville, työskentelyn koettiin läh-
teneen sujuvammin käyntiin. Oksasen (2010) mukaan koulutustilaisuuksien osallistujien 
ryhmittely riippuu valitusta käyttöönottomallista, mutta ryhmäkoko kannattaisi pääsään-
töisesti pitää maksimissaan 10 henkilössä, jolloin kouluttaja pystyy paremmin 
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huomioimaan koulutettavien erikoistarpeet. Vallan (2013) mukaan koulutustilaisuuksien 
onnistumisella ja kouluttajien ammattitaidolla on suuri merkitys järjestelmän oppimisen 
kannalta, mutta työyksiköissä tapahtuva vierikoulutus edistää parhaiten järjestelmän 
käytön oppimista käytännön työssä. (Oksanen 2010, luku 12.4; Valta 2013, 171.) Tutki-
musaineistosta nousi niin ikään toteamus, että käyttöönottoon liittyvä koulutus tulisi olla 
oikea-aikaista ja että kaikki ohjelmaa käyttävät työntekijät tulisi kouluttaa ohjelmiston 
käyttöön. Myös Oksanen toteaa, että kaikki järjestelmää käyttävät henkilöt tulee koulut-
taa sen käyttöön ja koulutuksen on liityttävä käyttöönottohetkeen, vaikka luonnollisesti 
kouluttamiseen isoissa organisaatioissa tuleekin porrastusta. Lisäksi tietojärjestelmiä ei 
voi opiskella missään muualla kuin tietokoneen äärellä, sillä oppiminen perustuu siihen, 
että sama toiminto tehdään itse ja samalla ratkotaan siihen liittyviä ongelmia. (Oksanen 
2010, luku 12.4.) 
Haastateltavilta nousi useita hyviä kehitysehdotuksia ja pohdintoja siitä, miten käyttöön-
ottoprosessi olisi voinut edetä toisin ja mitä tietojärjestelmien käyttöönotossa tulisi ottaa 
huomioon. Yleiset tietojärjestelmien käyttöönottoon liittyvät huomiot nostivat esiin pro-
jektimallin noudattamisen, riittävän huolellisen suunnittelu- ja valmistelutyön, henkilökun-
nan kouluttamisen, tietojärjestelmän ylläpitoon liittyvät asiat sekä muutosjohtamisen ja 
esimiestyön tärkeyteen. Haastateltavat antoivat kehitysehdotuksia mm. käyttöönoton 
suunnitteluun, toteutustapaan ja resursointiin, prosessien kuvaamisen toteutustapaan 
sekä nykytilanteen väliarviontiin.  
Kehitysehdotuksena nousi myös riittävä käyttöönoton aikainen resursointi ja työskente-
lymallin arviointi. Yhden työntekijän työpanos koko organisaatiota koskevan muutoksen 
läpiviemiseen on vähän, vaikka työpajatyöskentelyyn osallistuikin isompi ryhmä. Nuorten 
Ystävät sai konsultaatiota ohjelmistotoimittajalta, joka osallistui myös sisältöjen pohtimi-
seen. Haastattelussa tuli ilmi, että projektipäällikön työaikaa on kulunut myös sellaisiin 
tehtäviin, jotka olisivat olleet jonkun toisenkin henkilön tehtävissä – tai jotka oikeastaan 
olisi ollut hyvä tehdä jo ennen käyttöönoton aloittamista. Eräs haastateltava pohti, että 
projektipäälliköllä olisi ollut hyvä olla oma tiimi, jonka jäsenet olisivat jalkauttaneet laatu-
työtä ja projektityöskentelyä yksiköihin eri puolille Suomea.  
Kallankari (2019, luku 3) toteaa, että projektin henkilöresursseja suunniteltaessa tulee 
arvioida, onko organisaatiossa olemassa tarvittava työvoima ja osaaminen muutoksen 
toteuttamiseen, vai tuleeko rekrytoida lisää työntekijöitä, hankkia lisäkoulutusta tai ostaa 
ulkopuolista apua, kuten muutoskonsultaatiota. Sosiaali- ja terveydenhuollossa muutok-
sia toteutetaan usein olemassa olevalla henkilökunnalla, ilman lisäresurssia ja oman 
työn ohessa. Tämä tuo haasteensa muutokselle, sillä kehittämiselle on löydettävä aikaa, 
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muuten muutosta on hankalaa viedä eteenpäin. (Kallankari 2019, luku 3.) Ensimmäisten 
käyttöönoton jälkeisten kuukausien aikana esimiehillä tulee olla johdon tuki ja riittävät 
resurssit sekä muutoksen johtamiseen, että hallintaan (esimerkiksi riittävät koulutusre-
surssit ja sijaisjärjestelymahdollisuus). Lisäksi johdon olisi hyvä jo ennen järjestelmän 
käyttöönottoa panostaa esimiesten kouluttamiseen ja muutosjohtamistaitojen kehittämi-
seen. (Valta 2013, 167.) 
Tammisen (2016) tutkimassa organisaatiossa koettiin kehittämistyön haasteeksi selke-
ästi ajan puute ja kehittämistyötä kuvattiinkin tehtävän muun työn ohessa, sillä organi-
saation laatukoordinaattoreita lukuun ottamatta työntekijöillä ei ollut käytettävissä erityi-
sesti IMS ohjelmiston kehittämiseen allokoitua työaika eikä organisaatiossa ei tunnistettu 
olevan ketään, jonka päätyönä olisi IMS ohjelmisto ja sen kehittäminen. (Tamminen 
2016, 31, 38.) Tämän tutkimuksen tulos on samansuuntainen. Ohjelmiston ja koko laa-
tutyön hyödyt nähtiin selkeinä, mutta työskentelyyn toi haasteita se, ettei työhön ollut 
varattu ylimääräisiä henkilöresursseja eikä organisaatiossa työtä tekevien työntekijöiden 
työaikaa. Toisaalta prosessien kuvaamiseen liittyvän työn nähtiin olevan priorisointiky-
symys, toisaalta sen koettiin työtä, jonka tekemättä jättämisestä tai viivästymisestä ei 
seuraisi mitään katastrofaalista, kun taas oma päätyö oli luonteeltaan akuuttien asioiden 
hoitamista. Myös työajan erilaisuutta pidettiin haasteena työskentelyille – avopalveluissa 
tai muissa ns. virka-aikaan työtä tekevissä toimipisteissä yhteisen työajan prosessien 
yhteiselle miettimiselle henkilökunnan kanssa katsottiin onnistuvan paljon helpommin 
kuin ympärivuorokautisissa palveluissa, joissa työntekijät tekivät pääsääntöisesti epä-
säännöllistä kolmivuorotyötä.  
Kaikessa käyttöönotossa nähtiin haasteena käyttöönoton laajuus. Eräs haastateltava 
pohti, olisiko organisaatiossa ollut järkevintä ottaa ohjelmisto käyttöön palvelualue ker-
rallaan ja olisiko vielä mahdollista muuttaa käyttöönoton suuntaa niin, että käyttöönottoa 
vielä porrastettaisiin sen mukaan, mikä palvelualue tarvitsee kriittisimmin prosessien tar-
kastelua ja hiomista. Toinen haasteltava totesi, että osittainen käyttöönotto olisi järjes-
telmien käyttöönotossa paras vaihtoehto, sillä koko organisaatiossa kerralla tapahtuva 
käyttöönotto tuo haasteita riittävän käyttöönottoon liittyvän tuen antamiseen ja osittainen 
käyttöönotto mahdollistaisi myös esiin tulevien haasteiden ratkaisemisen palvelualue 
kerrallaan. Lindénin (2015, 122) mukaan käyttöönottomallin valinta riippuu organisaation 
koosta ja sen rakenteesta sekä yrityksen kulttuurista, halusta ja mahdollisuuksista omak-
sua muutoksia. Kerralla toteutettava käyttöönotto mahdollistaa muutoksen tuoman tus-
kan yhteisen käsittelyn, toisaalta osittainen käyttöönotto mahdollistaa paremman hallin-
nan tunteen ja mahdollisuuden reagoida käyttöönoton aikaiseen palautteeseen. 
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Haastateltavat näkivät IMS ohjelmiston ja prosessien kuvaamisen tuovan monia hyötyjä 
kaikille organisaation työntekijöille. Onkin oletettavaa, että IMS ohjelmiston käyttöönotto 
tuo Nuorten Ystäville samankaltaisia hyötyjä kuin mitä Tammisen (2016) tutkimassa or-
ganisaatiossa todettiin. Sähköinen järjestelmä kokosi eri järjestelmissä ja paperiversi-
oina säilytetyt dokumentit yhteen paikkaan ja sen koettiin vaikuttavan positiivisesti ohjei-
den ja muun tiedon löydettävyyteen ja luotettavuuteen. Työntekijät kokivat, että toimin-
tajärjestelmä on helpottanut työssä tarvittavan tiedon hallintaa ja ajankäytön koettiin pa-
rantuneen, kun dokumentit olivat löydettävistä samasta paikasta. Tammisen mukaan 
IMS ohjelmiston jalkauttamisen onnistumiseen vaikutti erityisesti toiminnanohjausryh-
män toiminta sekä kaikkien käyttäjien osallistaminen toimintajärjestelmän käyttämiseen 
ja kehittämiseen. (Tamminen 2016, 38, 43-48.) Positiiviset muutokset työssä eivät ole 
kuitenkaan välittömiä, vaan vievät aikaa. Vallan (2013) tutkimassa organisaatiossa tie-
tojärjestelmän tuomat positiiviset muutokset näkyivät vasta puolen vuoden kuluttua poti-
lastietojärjestelmän käyttöönotosta ja seitsemän vuoden kuluttua positiivinen muutos oli 
edelleen vahvistunut (Valta 2013, 162). Myös Oksasen (2010, luku 12.5) mukaan ensim-
mäiset kaksi kuukautta ovat kriittisiä käytönoton kannalta, sen jälkeen käyttö vakiintuu ja 
kuormitus tasoittuu.  
Valta (2013, 171) toteaa, että käyttöönotto tuo mukanaan erilaisia työssä tapahtuvia 
muutoksia. Uuden järjestelmän käyttöönotto voi nopeuttaa ja helpottaa työtä, vähentää 
päällekkäistä työtä, lisätä työntekijöiden työtyytyväisyyttä ja -motivaatiota sekä parantaa 
hoidon laatua ja potilas- ja asiakastyytyväisyyttä. Käyttöönotolla voidaan siis saavuttaa 
positiivisia muutoksia työhön, mikäli kaikkien sosioteknisen teorian pääulottuvuuksien 
(ihminen, organisaation, teknologia) muutosjohtamisesta huolehditaan koko käyttöönot-
toprosessin ajan.  
7.1 Pohdinta 
Tiivistelmänä voidaan todeta, että IMS ohjelmiston käyttöönotto Nuorten Ystävillä eteni 
pääsääntöisesti kuten käyttöönotot teoriassa etenevät, mutta käyttöönottoon vaikutti 
useita eri tekijöitä ja käyttöönoton vaiheissa ilmeni useita haasteita. Esiin tulleet haasteet 
eivät kuitenkaan ole tuntemattomia alan kirjallisuudessa, vaan niin käyttöönottoon kuin 
muutosjohtajuuteenkin liittyvä kirjallisuus nostaa esiin samankaltaisia haasteita. Tutki-
mus antaa niin ikään vastauksia siihen, millaisia asioita uuden tietojärjestelmän käyt-
töönotossa tulisi ottaa huomioon. Uusien tietojärjestelmien käyttöönottoon liittyy useita 
tekijöitä, joita tulisi käyttöönoton eri vaiheissa ottaa huomioon, kuten huolellinen 
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käyttöönoton suunnittelu ja valmistelu ja käyttöönoton vaatiman pohjatyön aloittaminen 
hyvissä ajoin sekä käyttöönoton vaatiman ajan ja työvoiman realistinen arviointi. 
IMS ohjelmiston käyttöönoton aikana on kulkenut tavallaan kaksi erilaista, mutta toisiinsa 
liittyvää isoa hanketta päällekkäin. Laatuhanke, joka tähtää toimintatapojen ja proses-
sien yhtenäistämiseen ja toimintajärjestelmän käyttöönottoon ISO9001 sertifikaattia aja-
tellen sekä varsinainen IMS ohjelmiston käyttöönotto, jossa itse ohjelmiston käyttöä, pro-
sessien piirtämistä ja prosessien kuvaamista on opeteltu. Ajattelen sen olevan suurin 
syy siihen, miksi käyttöönotto on vienyt aikaa. Haastatteluaineistosta nousikin esiin 
Nuorten Ystävien käyttöönottoprosessin erilaisuus verrattuna haastateltavien aiempiin 
kokemuksiin IMS ohjelmiston tai muun vastaavan toimintajärjestelmän käyttöönottopro-
sesseihin muissa organisaatioissa.  
Haastatteluissa nousi esiin, että vaikka Nuorten Ystävillä oli jonkin verran IMS ohjelmis-
ton käyttöön vaadittua työtä tehtynä, työtä oli paljon myös tekemättä. Selkeänä haas-
teena IMS ohjelmiston käyttöönotossa oli, ettei pohjatyötä (laatutyö, prosessien yhte-
näistäminen) ollut pidemmälle tehtynä ennen IMS ohjelmiston käyttöönottoa vaan laatu-
/kehittämistyötä on tehty rinnakkain ohjelmiston käyttöönoton kanssa. Tämä on vienyt 
aikaa, hidastanut käyttöönottoa sekä lisännyt ohjelmiston käyttöönoton aikaista työmää-
rää verrattuna tilanteeseen, jossa jokaisen toimialueen prosessit olisivat olleet jo val-
miiksi mietittynä. Joitain prosesseja jouduttiin miettimään alusta alkaen, toisia yhtenäis-
tämään ja sovittelemaan eri paikkakunnille vakiintuneita prosesseja yhdeksi.  Mikäli pro-
sessit olisivat olleet valmiiksi mietittynä ja kuvattuna jo ennen ohjelmiston käyttöönottoa, 
olisi itse IMS ohjelmiston mekaaninen käyttöönotto (eli käyttökoulutus ja jalkauttaminen) 
käynyt huomattavasti nopeammin. Haastateltavilla oli kokemuksia esimerkiksi muuta-
man päivän käyttöönottokoulutuksista, jonka jälkeen toimintajärjestelmän tukena ollut 
ohjelmisto oli jo käytössä.  
Laatutyö ja prosessien kuvaaminen vie aikaa, varsinkin organisaatiossa, joka on niin 
laaja ja monipuolinen kuin Nuorten Ystävät. Yhteisen kaikille sopivan työskentelytavan 
löytäminen ja varsinkin siihen tarvittavan ajan varaaminen on haastavaa paitsi palvelu-
alueiden välillä, myös palvelualueiden sisällä. Erityisesti ympärivuorokautisissa palve-
luissa yhteisen työskentelyajan löytäminen yksikön sisällä, saati sitten yksikköjen kes-
ken, on haastavaa. Erään haastateltavan kanssa pohdittiin miten laatutyö ja prosessien 
kuvaaminen olisi voinut onnistua paremmin niin, että yksiköiden työntekijöitäkin olisi 
osallistettu työskentelyyn. Pohdinnassa oli malli, jossa prosessin kuvaaja olisi tiedustellut 
miten prosessi etenee, jonka jälkeen palvelupäällikkö olisi vienyt kysymyksen palvelu-
vastaajien tiimiin, jotka olisivat käyneet prosessia läpi yksiköissään. Tämän jälkeen asiaa 
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olisi vielä pohdittu palveluvastaavien tiimissä, jonka jälkeen palveluvastaava olisi antanut 
kuvauksen eteenpäin prosessin kuvaajalle, joka olisi laatinut kaavion. Tämän jälkeen 
kaavio olisi vielä käyty läpi yhdessä palveluvastaavien kanssa ja viety yksiköihin tarkis-
tettavaksi ja tarvittaessa lisätty muutosehdotukset. Tämänkaltainen työskentely vie kui-
tenkin aikaa, kuten kaikki kehittämistyö, jota tulee tehdä yksikkötasolla perustyötä teke-
vien ohjaajien kanssa. Usean eri puolella Suomea olevan yksikön prosessien yhtenäis-
täminen vaatii myös ymmärrystä siitä, millä tasolla prosessi on tarpeen kuvata – riittävän 
yksityiskohtaisesti, jotta se on informatiivinen, mutta myös riittävän yleinen, jotta se on 
sovellettavissa palvelualueen kaikkiin yksiköihin. 
Tietojärjestelmän käyttöönotossa ohjelmiston tulisi sopia käyttöympäristöön ja käyttöym-
päristön olla valmis ottamaan ohjelmisto vastaan. Nyt käyttöympäristöstä nousi esiin ko-
kemus, että mentiin niin sanotusti IMS edellä, vaikka tärkeämpää olisi ollut tehdä ensin 
perusteellista laatutyötä prosessien yhtenäistämiseksi ja yhteisten toimintatapojen miet-
timiseksi. Jälkikäteen on toki helppo miettiä, mitä olisi voinut tehdä toisin – käyttöönottoa 
suunniteltaessa ei välttämättä osattua arvioida, mikä kaikki oikeastaan vaatiikaan työtä. 
Käytännön toiminnan kuvaamista olisi joka tapauksessa ollut mahdollista tehdä jo hy-
vissä ajoin ennen tietojärjestelmän käyttöönottoa, jotta itse käyttöönotto olisi käynyt no-
peammin – säästäen sekä organisaation rahoja että organisaatiossa työskentelevien ih-
misten työaikaa.  
Tietojärjestelmää käyttöönotettaessa on tärkeää miettiä, millaiseen kokonaisuuteen yk-
sittäinen tietojärjestelmä liittyy. Tietojärjestelmän käyttöönotossa on kyse paljon laajem-
masta kokonaisuudesta kuin yksittäisen tietojärjestelmän teknisestä opettelusta – IMS 
ohjelmiston kohdalla moni työntekijä joutui opettelemaan täysin uuden ajattelumallin, 
joka saattoi osaltaan olla aiheuttamassa muutosvastarintaa. Muutosvastarintaa herätti 
myös usean päällekkäisen projektin kuormittavuus sekä koettu ajanpuute. Opinnäyte-
työn tekijä jäikin miettimään, että vaikka toisaalta ajanhallinta on priorisointia ja kalenterin 
raivaamista, mistä varata aikaa silloin kun päätyö on erilaista ”tulipalojen sammutteluja” 
ja sellaisten akuuttien työntekijä- ja asiakasasioiden hoitamista, joita ei voinut viivästyt-
tää? 
Vaikka päällekkäiset ohjelmistohankkeet koettiin kuormittavana, on positiivista se, että 
organisaatio on kehitysmyönteinen ja haluaa kehittää omaa toimintaansa. Ohjelmisto-
hankkeiden aikataulutus ja kokonaisuus olisi kuitenkin ollut hyvä arvioida tarkasti niin 
hyötyjen kuin riskienkin näkökulmasta ja miettiä hankkeiden vaikutusta organisaation 
työntekijöiden arkeen ja työkuormaan. Työntekijät ovat yleisesti halukkaita kehittämään 
omaa työtään, kun siihen tarjotaan mahdollisuus (Eskelinen ja Tuomivaara 2012, 118-
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120; Huhtala 2018, 25). Jos kehittämistyöhön varataan riittävästi aikaa ja resursoidaan 
työ niin, että siihen on myös arjessa todella mahdollisuus, työntekijät saadaan todennä-
köisemmin innostumaan yhteisestä työskentelystä ja oman työn kuvaamisesta.  
IMS ohjelmiston hyödyt ovat kuitenkin selkeät. Ohjelmiston tavoitetilanne on, että sieltä 
löytyisivät kaikki organisaation prosessit työohjeineen ajantasaisena, prosessin omista-
jat pitävät prosessien ylläpidosta aktiivisesti huolta ja ohjelmisto jalkautuisi henkilökun-
nan perehdyttämisen välineeksi ja selkeyttäisi arjen työtä. Opinnäytetyön tekijä jäi miet-
timään, miten muutosvastarintaa olisi voitu helpottaa. Käyttöönoton alkuvaiheessa ku-
vattiin melko voimakasta vastustusta, negatiivisia tunteita ja jopa toivetta, että kun ohjel-
mistoa oikein voimakkaasti vastustaa, muutos jäisi tapahtumatta. Miten vielä kirkkaam-
min olisi päästy eteenpäin hyöty edellä niin, että jokaiselle olisi tullut oivallus siitä, että 
työllä on merkitys ja työtä tehdään todelliseen tarpeeseen. Vaikka työ hetkellisesti lisää 
työmäärää, pitkällä tähtäimellä siitä on hyötyä jokaiselle. Toisaalta muutosvastarintaa 
kyllä selittää tutkimusaineistosta noussut pohdinta alkuvaiheen selvitystyön tärkeydestä 
ja riittävistä henkilö- ja aikaresursseista.  
IMS ohjelman hyvinä puolina mainittiin, että se kokoaa dokumentaation yhteen paikkaan 
ja siellä on riskienhallintaa ja mittaristoa seurannan tueksi. Opinnäytetyön tekijä jäikin 
miettimään, onko aivan loppuun asti mietitty, minkälaiseen kokonaisuuteen IMS ohjel-
misto organisaation tavoitteissa liittyy ja tullaanko ohjelmistoa hyödyntämään koko po-
tentiaaliltaan? Samaan aikaan organisaatiossa otetaan käyttöön tietojärjestelmiä, joista 
yksi on tarkoitettu dokumentaation ja tiedon hallintaan ja toiseen tulolla olevaan ohjel-
mistoon rakennetaan mahdollisesti organisaation kokonaismittaristoa, jolloin IMS ohjel-
miston mittaristoille ei tässä kohtaa koettukaan enää tarvetta. 
Kun IMS ohjelmisto on rakennettu ja saatu lanseerattua Nuorten Ystävien työntekijöiden 
käyttöön ja ensimmäisten kuukausien opettelun jälkeen kuormitus tasoittuu, ohjelmiston 
käyttö voi vakiintua osaksi työntekijöiden arkea. Käyttöönoton positiiviset hyödyt ovat niin 
Vallan (2013) kuin Tammisenkin (2016) tutkimuksiin peilaten odotettavissa, mutta vii-
veellä. 
Käyttöönottoprosessi on Nuorten Ystävillä vielä kesken. Kehittämishankkeessa tehty 
verkkokoulutusmateriaali on pilotointi- ja kommentointivaiheessa ja lanseerataan heti 
kun se on organisaation ja yksiköiden tilanteen kannalta järkevää. Keväällä 2020 alkanut 
koronaepidemia on vaikuttanut käyttöönottoprosessiin sitä hidastavasti eikä koulutusma-
teriaalin lanseeraaminenkaan ole järkevää, ennen kuin työntekijöillä on tosiasiallinen 
mahdollisuus alkaa käyttämään IMS ohjelmistoa. Kirjallisuudessa ja tämän tutkimuksen 
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tuloksissakin todetaan, että koulutuksen tulisi olla oikea-aikaista niin, että työntekijät pää-
sevät kokeilemaan ohjelmistoa käytännössä ja ottamaan ohjelmiston osaksi arkityötään 
mahdollisimman nopeasti koulutuksen jälkeen. IMS ohjelmiston koulutusmateriaalia aja-
tellen on myös tärkeää, että IMS ohjelmiston sisältö on rakennettu valmiiksi ja prosessi-
kuvaukset vaiheidenkuvauksineen tehtynä, kun perustyötä tekevät ohjaajat kouluttautu-
vat IMS ohjelmiston käyttöön.  
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8 TUTKIMUSPROSESSIN ARVIOINTI, EETTISYYS JA 
LUOTETTAVUUS 
Tutkimusta varten pyydettiin tutkimuslupa (liite 5), jonka myönsi organisaation pääsih-
teeri. Tutkimusaineisto piti sisällään haastatteluja sekä organisaation sisäisiä tiedotteita 
ja materiaaleja, joita käytetiin vain siltä osin kuin informaatio oli tutkimuksen kannalta 
oleellista. Kirjallinen aineisto analysoitiin käyttöönottoprosessin näkökulmasta eikä tutki-
muksessa tuotu esiin muuta organisaation sisäistä informaatiota. Aineisto löytyy pääosin 
sähköisenä Nuorten Ystävien intranetistä, jonne opinnäytetyön tekijällä on pääsy, joten 
sitä ei ole tarve kopioida toiselle koneelle tai hävittää jälkeenpäin.   
Haastateltavilta pyydettiin suostumus haastatteluun ja sen tallentamiseen. Haastatelta-
villa oli oikeus kieltäytyä haastattelusta ja heidän kanssaan käytiin haastattelutilanteessa 
läpi haastattelun eettisyyteen ja luotettavuuteen liittyvät asiat. Haastateltavia oli neljä ja 
organisaatiossa työskentelevät saattavat tunnistaa heidät tutkimuksessa käytettyjen lai-
nausten ja niistä tulkittavissa olevan roolin perusteella, vaikka tutkimuksessa käytetty 
aineisto käsitellään nimettömänä. Tutkimus ei käsittele arkaluontoista henkilökohtaista 
tietoa eikä haastattelussa tiedusteltu haastateltavien henkilökohtaisia tietoja, vaan se 
keskittyi haastateltavien työhön, teknisen järjestelmän käyttöönottoon ja käyttöönotto-
prosessiin. Näin ollen täysi anonyymiys ei ole yhtä merkityksellistä, kuin silloin kun tut-
kittava aihe käsittelisi arkaluonteisia asioita, työpaikan sosiaalisia suhteita tai tutkittavan 
henkilökohtaisia mielipiteitä. Lisäksi asia keskusteltiin haastateltavien kanssa läpi haas-
tattelun aluksi. Eskola & Suoranta (2003) toteavatkin, että mitä arkaluontoisemmasta 
asiasta on kysymys, sitä tiukemmin on suojattava anonymiteettia. Eskolan ja Suorannan 
mukaan usein tehdään tutkimuksia, joissa ei tuloksia julkaistaessa mainita yksittäisiä 
henkilöitä nimeltä, mutta tiedot ovat muutoin niin yksityiskohtaisia, että henkilöiden lähi-
piiri saattaa tunnistaa joitain henkilöitä. Tällöin tutkijan täytyy huomioida tämä riski ja 
harkita menettelynsä mahdolliset seuraukset. (Eskola & Suoranta 2003, 57.)  
Haastatteluaineisto (äänitteet ja litteroinnit) on tallennettu opinnäytetyön tekijän henkilö-
kohtaiselle tietokoneelle, jota ei käytä muut henkilöt. Lisäksi varmuuskopiot on tallen-
nettu opinnäytetyön tekijän opiskelusähköpostin pilvipalveluun (OneDrive). Opiskelusäh-
köpostin pilveen tallennetut tiedostot häviävät, kun sähköposti poistuu opiskelijan val-
mistumisen myötä, mutta henkilökohtaisella koneella olevia tiedostoja säilytetään vuo-
den verran opinnäytteen julkaisun jälkeen. 
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Litterointia ei ollut tarkoituksenmukaista tehdä sanasta sanaan jokainen äänne, tauko ja 
täytesana huomioiden, koska aineistosta ei tehdä keskustelunanalyysiä, mutta opinnäy-
tetyön tekijä päätyi kuitenkin olemaan mahdollisimman tarkka asiasisältöjen ja lausera-
kenteiden suhteen, jotta haastateltavan ääni tulisi mahdollisimman autenttisena esiin lit-
teroidusta aineistosta. Hirsjärven ja Hurmeen mukaan tutkijan ei kannatakaan ryhtyä 
liian yksityiskohtaiseen työhön, ellei tutkija ole varma siitä, että niin tarkka litterointi on 
tarpeen. (Hirsjärvi & Hurme 2006, 140) Seuraavassa esimerkki käytetystä litterointita-
sosta ja siitä, miten se eroaa tarkimmasta litterointitasosta (haastateltava nro 2):  
Tarkin litterointitaso: 
”Ja…. se että mitä tuolla käyttöönotolla tavoitellaan, niin…. niin… ööö… kyllähän 
se… (hengähdys)…. varmaan… yks iso asia on siinä se, että ajatellaan niin, että 
meidän pitää saada yhtenäisiä toimintakäytänteitä… koko konserniin - -” 
Käytetty litterointitaso: 
”Ja…. se että mitä tuolla käyttöönotolla tavoitellaan, niin…. niin, kyllähän se var-
maan yks iso asia on siinä se, että ajatellaan niin, että meidän pitää saada yhte-
näisiä toimintakäytänteitä koko konserniin- -” 
Haastateltavien vähäinen määrä tuotti päänvaivaa aineiston analyysi- ja tulostenkirjoi-
tusvaiheessa. Tutkija joutui pohtimaan, käyttääkö hän lainauksissa haastateltavien nu-
meroita vai suojaisiko työntekijöiden tunnistettavuutta paremmin se, jos haastateltavien 
kommentteja ei erottelisi. Tutkimuksen läpinäkyvyyden vuoksi tutkija päätyi kuitenkin kir-
jaamaan haastateltavien kommentit haastattelujärjestyksen mukaisesti (esim. haastatel-
tava 1, haastateltava 2). Haastatteluaineistoon on valittu kommentit niiden sisällön ja 
”osuvuuden” perusteella, ei sen perusteella kuka tai missä roolissa oleva haastateltava 
on ollut kyseessä. Tutkija joutui myös pohtimaan valitsemiaan kommentteja tarkoin, sillä 
haastateltavilta tuli esiin toive siitä, että tutkija nostaa jonkin tietyn asian esille, tai muo-
toilee asian jotenkin sopivalla tavalla. Lisäksi esiin saattoi tulla toive, että tutkija jättääkin 
jonkin asian mainitsematta sellaisenaan – näin on myös toimittu, vaikkakaan tutkimusai-
neiston kannalta jonkin kommentin poisjättäminen ei ollut oleellista eikä kommentti olisi 
todennäköisesti kuitenkaan tullut osaksi lainauksia. 
Tutkijalla on ollut tutkimusprosessissa eräänlainen kaksoisrooli – toisaalta tutkija, toi-
saalta opintovapaalla oleva organisaation palveluvastaava, joka tunsi osan haastatelta-
vista aiemmin. Tämä vaikutti haastattelun ilmapiiriin ja kulkuunkin, kun haastattelussa 
saatettiin keskustella myös ohi aiheen, vaikka haastattelu noudattikin teemahaastattelun 
runkoa. Haastattelurungot löytyvät tämän työn liitteistä. Lisäksi tutkijan rooli yksikön pal-
veluvastaavana heijastui haastatteluissa, sillä haastattelut olivat hyvin vuorovaikutteisia 
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ja tutkija toi haastattelutilanteissa esiin myös omia mielipiteitään ja kokemuksiaan mat-
kan varrelta. 
Haastattelujoukon koko vaikuttaa myös tutkimuksen luotettavuuteen. Yksilön kokemus 
on aina subjektiivinen ja tutkimusjoukko oli tässä haastattelussa pieni. Tutkimustulokset 
olivat kuitenkin pitkälti yhtenäisiä niin käyttöönottoon kuin sosioteknisen käyttöönoton 
teoriaankin liittyvän kirjallisuuden kanssa, joten tutkimus tuo yhden organisaation koke-
muksen verran lisäarvoa alan tutkimuksiin. Yksittäisten tapausten kautta on mahdolli-
suus kuvata laajempaa ilmiötä, kuten tässä tutkimuksessa on osoitettu. 
8.1 Jatkotutkimusaiheet 
Tutkimusaihetta miettiessä vaihtoehtoina oli useampia hyviä aiheita, jotka soveltuvat 
myös jatkotutkimusaiheeksi. Luonnollinen jatkotutkimusaihe olisi laajemmalle työntekijä-
joukolle tehty selvitys siitä, minkä verran IMS ohjelmistoa käytetään päivittäisessä työssä 
esimerkiksi vuosi laajamittaisen käyttöönoton jälkeen? Lindén (2015, 123) toteaa, että 
käyttöönoton aikana on hyvä kerätä palautetta loppukäyttäjiltä tulevaa kehittämistä var-
ten, jotta ohjelmistoa ja sen käyttöä voidaan hioa mahdollisimman hyvin käyttäjien kom-
menttien perusteella. Näin ollen erinomainen tutkimusaihe olisi myös työntekijöiden ko-
kemukset IMS ohjelmiston käytöstä ja heiltä kerättävät kehitysehdotukset. Tutkimus yk-
siköissä työskentelevien henkilökunnan osallistamisesta laatutyöhön ja prosessien ku-
vaamiseen olisi niin ikään mielenkiintoinen tutkimusaihe, samoin prosessien kuvaamisen 
toimintamallin kehittäminen yksiköissä tehtävän työn tueksi. 
Arvokasta tietoa tulevia ohjelmistohankkeita ajatellen antaisi tutkimus työntekijöiden tie-
tojärjestelmäosaamisesta ja siihen liittyvistä osaamisen kehittämisen tarpeista. Käyt-
töönottoprosessissa tulee ottaa huomioon organisaation henkilöstön käyttötaidot ja yk-
silölliset lähtökohdat ja sopeuttaa tietojärjestelmän käyttötaitovaatimuksia ja käyttötar-
koitusta yksilöllisiin taitoihin ja työtehtäviin. Tämä ei kuitenkaan ole mahdollista, ellei hen-
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9 KEHITTÄMISPROJEKTIN TUOTOS JA ARVIOINTI 
9.1 Kehittämisprojektin tuotos 
Kehittämisprojektin tuotoksena syntyi verkkokoulutusmateriaali IMS ohjelmiston käy-
töstä Nuorten Ystävien työntekijöille. Koulutusmateriaali laadittiin yhteistyössä koulutus-
koordinaattorin, laatupäällikön ja tietohallintopäällikön kanssa. Projektipäällikkö tuotti 
tekstin ja ohjevideot, jotka koulutuskoordinaattori siirsi Neroon (Vuolearning alustalle). 
Materiaali sisälsi tekstiä, kuvia sekä audiovisuaalista materiaalia (lyhyet opasvideot teks-
tityksillä). Koulutusmateriaali on huhtikuun 2020 lopulla annettu kommentoitavaksi ja tes-
tattavaksi viiden hengen pilottiryhmälle ja materiaalia muokataan tarvittaessa palautteen 
mukaan. Koulutusmateriaali liitteenä (liite 1). 
IMS koulutus haluttiin järjestää nimenomaan verkkokoulutuksen kautta, sillä verkkokou-
lutus mahdollistaa koulutusmateriaaliin perehtymisen silloin, kun työn puolesta heille par-
haiten sopii. Nuorten Ystävät on valtakunnallinen, useita palvelualueita kokoava organi-
saatio, jossa työntekijöiden työnkuva ja työaika on hyvin heterogeeninen. Suurin osa 
Nuorten Ystävien työntekijöistä on ympärivuorokautisissa palveluissa (lastensuojelu ja 
erityisryhmien asuminen), joissa tehdään kolmivuorotyötä. Heterogeenisen työntekijä-
joukon ja vaihtelevien työaikojen vuoksi yksittäisten koulutuspäivien suunnittelu ei ole 
järkevää, vaan koulutusmateriaalin tuli olla saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta, jol-
loin työntekijä voi käydä materiaalin läpi esimerkiksi yövuorossa. 
Pellinen (2019) toteaa, että verkkokursseista on tullut yhä suositumpi tapa osallistua kou-
lutuksiin ja valmentaa asiakkaita, sillä ne ovat joustavampia kuin perinteiset läsnäoloa 
vaativat koulutukset. Verkkokoulutus mahdollistaa jokaisen koulutukseen oman aikatau-
lunsa mukaisesti ilman matkustusta koulutuspaikalle. Lindén toteaa, että hyvä koulutus-
järjestelmä tukee itseopiskelua ja itseopiskelun mahdollistaminen vähentää koulutusti-
laisuuksien järjestämistarvetta. Kun itseopiskeltu materiaali vahvistetaan suoritetuksi 
sähköisesti, voidaan jälkikäteen todentaa tehtyjen koulutussuoritteiden toteutuminen. 
Osa opiskelusta voi olla työnantajan velvoittamaa tai työntekijälle vapaaehtoista. (Lindén 
2015, 172; Pellinen 2019.) 
Koulutusmateriaalin sisältöä pohdittiin yhdessä ohjausryhmän sekä erikseen organisaa-
tion koulutuskoordinaattorin kanssa. Sisällöstä haluttiin luoda mahdollisimman selkeä, 
mutta riittävän informatiivinen. Kohderyhmänä oli Nuorten Ystävien koko henkilökunta ja 
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osa henkilökunnasta oli jo tutustunut IMS ohjelmistoon, mutta koulutusmateriaali haluttiin 
suunnata sellaisille henkilöille, jotka eivät ole aiemmin käyttäneet IMS ohjelmistoa. 
Pellinen (2019) toteaakin, että verkkokoulutuksen suunnittelu on hyvä aloittaa kurssin 
tavoitteiden määrittelystä ja kohderyhmästä – kurssin tavoite ja kohderyhmä määrittelee, 
mitä kurssilla on tarkoitus oppia, mitä kurssin jälkeen tulisi osata tehdä ja miten kurssi 
käytännössä aikataulutetaan ja järjestetään.  
Verkkokurssi on myös mahdollista automatisoida joko täysin itsenäisesti, omaan tahtiin 
suoritettavaksi kokonaisuudeksi tai tuottaa etenemään ohjatun aikataulun mukaisesti, 
johon sisältyy enemmän kouluttajan ohjausta, keskustelua ja arvioitavia tehtäväpalau-
tuksia. Monipuolinen sisältö tarjoaa parhaan käyttäjä- ja oppimiskokemuksen. Verkko-
kurssin on hyvä koostua vaihtelevasta sisällöstä esimerkiksi tehtävistä, keskusteluista ja 
teksti- ja videopohjaisista sisällöistä. Kun kurssin ensimmäinen versio on valmis, kannat-
taa pyytää pilottiryhmää tai -asiakasta testaamaan kurssia ja antamaan siitä palautetta. 
Myös lopullisen kurssin toteutuksesta kannattaa pyytää osallistujilta palautetta, sillä ak-
tiivinen palautteen hakeminen auttaa hiomaan kurssia ja tuottamaan parempaa oppimis-
kokemusta. (Pellinen,2019; Pellinen 2019b.) 
Verkkokurssin toteuttamista varten tarvitaan oppimisalusta, jonka valinnassa kannattaa 
kiinnittää huomiota kohderyhmän tarpeisiin, käyttöympäristöön ja myös sisällöntuotan-
non tehokkuuteen. Hyvä oppimisalusta toimii eri laitteilla, myös älypuhelimilla, eikä vaadi 
erillisen applikaation asentamista. Käytön helppous ja sujuvuus ovat avainasemassa, 
erityisesti jos osallistujien digitaidot ovat kovin erilaisia. Myös oppimisalustan sisällön-
tuotannon tulisi olla helppokäyttöistä ja sujuvaa, sillä sisällöntuotanto on kouluttajalle 
työn kallein ja aikaa vievin vaihe ja kurssi valmistuu nopeammin, kun aika ei mene tek-
nologian kanssa taistelemiseen. Kurssi kannattaa suunnitella sellaiseksi, että sitä voi 
hyödyntää useaan kertaan ja tarvittaessa kopioida koko koulutuskokonaisuuden runko 
dokumentteineen uudeksi koulutukseksi. Oikealla tiedonhallinnan ratkaisulla on mahdol-
lista tehdä erilaisia koulutusyhdistelmiä pienemmällä työllä, esimerkiksi perehdytysoh-
jelma voi olla suunnattu eri ryhmille, mutta sisältää osittain samoja koulutusosioita. (Lin-
den 2015, 170; Pellinen 2019.) 
IMS koulutusmateriaali laadittiin koulutusalustalle, jota ylläpitää ohjelmistoyritys Vuolear-
ning. Nuorten Ystävät on nimennyt oman Vuolearning alustansa Neroksi. Oppimisalusta 
on helppokäyttöinen ja visuaalisesti selkeä. Sinne on myös helppo luoda verkkokoulutus, 
joka sisältää monenlaista materiaalia tekstistä videoihin.  
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Pellinen (2019b) toteaa, että videomateriaalia käyttäessä on hyvä huomioida, että videot 
kannattaa pitää lyhyinä –hyvä videon kesto on 2-10 minuuttia ja yleensä on parempi 
lisätä muutama lyhyempi video kuin yksi pitkä. IMS koulutusmateriaaliin sisällytetyt vi-
deot olivat kestoltaan 1-3 minuuttia. Projektipäällikkö teki kolme videota (salasanan vaih-
taminen, IMS prosessit ja IMS esittely), jotka luotiin Teams-sovellusta hyödyntämällä ja 
videoimalla tietokoneen näyttö IMS ohjelmiston esittelyä varten. Videot tallennettiin, 
jonka jälkeen ne muokattiin ja tekstitettiin videoeditointiohjelmalla (VSDC Free Video 
Editor). Tämän lisäksi työryhmä tuotti yhden videon koulutusmateriaalia varten (laatu-
päällikön terveiset). Tekstin lisäksi materiaali sisälsi kuvakaappausesimerkkejä tekstin 
hahmottamisen tueksi. 
Koulutusmateriaali on huhtikuun 2020 lopulla annettu kommentoitavaksi ja testattavaksi 
viiden hengen pilottiryhmälle ja materiaalia jatkokehitetään tarvittaessa palautteen mu-
kaan. Koulutusmateriaaliin sisällytettiin myös käyttäjille suunnattu lyhyt palautekysely 
koulutusmateriaalin selkeydestä, ymmärrettävyydestä ja hyödynnettävyydestä, jossa ke-
rätään koulutusmateriaaliin liittyvät mahdolliset kehitysehdotukset. Koulutusmateriaalia 
on mahdollista tulevaisuudessa muokata tarpeiden ja kerätyn palautteen mukaan. 
9.2 Kehittämisprojektin arviointi 
Tämän kehittämisprojektin suunnittelu- ja toteutusvaiheet ovat menneet limittäin ja 
kehittämisprojektin painopiste on muuttunut ja tarkentunut projektin aikana. Kehittämis-
hankkeen projektisuunnitelma vahvistettiin syksyllä 2019 kun alkuperäinen hankesuun-
nitelma muuttui koskemaan IMS verkkokoulutusmateriaalin laatimista. Hintsala toteaa-
kin, että projektin aikana suunnitelmaa tulee muuttaa tarpeen mukaan (Hintsala 2019). 
Tutkimusaiheeseen kehittämishankkeen tuotoksen tarkentuminen ei tuonut muutoksia, 
mutta haastateltavien määrä täsmentyi prosessin aikana. Myös projektin aikataulusuun-
nitelmaa jouduttiin muuttamaan hankkeen aikana. 
Kehittämishankkeessa kerätty tieto organisaatiosta on luottamuksellista eikä sitä luovu-
teta ulkopuolisille. Kehittämishanketta varten pyydettiin tutkimuslupa organisaation pää-
sihteeriltä (liite 5). Kehittämishankkeen etenemisestä tiedotettiin säännöllisesti ja totuu-
denmukaisesti organisaation ohjausryhmää ja heidän kauttaan organisaation johtoa. Ke-
hittämisprojektin riskejä tunnistettiin ja niihin on mietitty soveltuvia ennakoivia ja korjaa-
via toimintatapoja (liite 2). Tunnistetut riskit olivat mahdollisia, mutta riskit eivät sellaise-
naan toteutuneet – esimerkiksi riski ”koulutusmateriaali ei valmistu ajoissa” toteutui 
77 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Emily Laakso 
osittain, sillä koulutusmateriaali valmistui ajallaan, mutta odottamattomana tekijänä ko-
ronaepidemia viivästyttää koulutusmateriaalin suunniteltua julkaisuajankohtaa.  
Projektipäällikkö toimii organisaation palveluksessa palveluvastaavana, mutta kehittä-
mishankkeen aikana projektipäällikkö oli opintovapaalla, joten projektipäällikölle ei muo-
dostunut erityistä rooliristiriitaa eivätkä työt haitanneet toisiaan. Projektipäällikkö ei saa-
nut kehittämistyöstä palkkaa opintovapaansa aikana eikä henkilökohtaisesti hyödy tutki-
muksesta muuta, kuin opinnäytetyönsä valmistumisen.  
9.2.1 Projektiorganisaation toiminta ja viestintä 
Projektin johtaminen edellyttää viestintää, ryhmätyötä ja vuorovaikutusta ja projektin eri 
sidosryhmät tulee pitää ajan tasalla projektiin liittyvistä suunnitelmista, tavoitteista, käy-
tännöistä, päätöksistä, sopimuksista ja tuloksista. Projektipäällikön tehtävänä on organi-
soida ja motivoida projektiryhmää toteuttamaan suunnitellut tehtävät, joilla saavutetaan 
projektin tavoitteet. Projektista on mahdotonta viestiä liikaa - projektin tavoitteista, suun-
nitelmista, etenemisestä, muutoksista ja tuloksista kannattaakin viestiä sekä projektin 
sisällä että ulkopuolelle mahdollisimman paljon. (Hintsala, 2019; Mäntyneva, 2016, 113.) 
Projektiorganisaatio toimi sujuvasti ja roolit olivat selkeät. Projektipäällikkö huolehti siitä, 
että kehittämishanke etenee suunnitellusti ja loi koulutusmateriaalin sisällön. Alkuvai-
heen ideariihi toteutettiin Teams kokouksena pienemmässä ryhmässä (laatupäällikkö ja 
koulutuskoordinaattori) ja siinä mietittiin, millainen koulutuskokonaisuus olisi järkevä ja 
toimiva. Projektityöryhmän aktiivisena jäsenenä toimi projektipäällikön lisäksi organisaa-
tion koulutuskoordinaattori, jonka kanssa mietittiin koulutusmateriaalin sisältöä ja koulu-
tuksen rakennetta. Koulutuskoordinaattori huolehti koulutusmateriaalin siirtämisen Ne-
roon. Ohjausryhmä toimi kehittämisprojektin tukena ja palautteen antajana. Ohjausryh-
män alkuperäinen kokoonpano vaihtui hieman kehittämisprojektin tarkentuessa koske-
maan vain verkkokoulutusmateriaalia, muutoksessa erityisryhmien asumisen palvelu-
päällikköjen tilalle tuli tietohallintopäällikkö. Koulutusmateriaalin sisältöä ideoitiin myös 
yhdessä viestintä- ja tietopalveluiden kanssa ja dialoginen keskustelu jatkui koko kehit-
tämisprojektin ajan.  
Etenkin kehittämishankkeen alkuvaiheessa viestintä ohjausryhmän kanssa korostui, 
jotta ohjausryhmä pysyi tietoisena hankkeen etenemisestä. Projektipäällikkö oli säännöl-
lisesti, noin kahden viikon välein, yhteydessä laatupäällikköön ja informoi ohjausryhmää 
sähköpostitse hankkeen edistymisestä. Kehittämishankkeen edetessä aktiiviseen 
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työskentelyvaiheeseen, yhteyttä pidettiin aina tarvittaessa, kun jokin yhteisesti sovittu 
työskentely (esimerkiksi ohjevideot) saatiin valmiiksi. Ensisijaisina viestintäkanavina oli-
vat puhelin, sähköposti sekä Teams, jonne projektipäällikkö tallensi valmistuneita koulu-
tusmateriaalin osioita palautetta varten. Työryhmän ja ohjausryhmien Teams-kokousten 
aikataulut pyrittiin sopimaan hyvissä ajoin ja palautteen antamiselle annettiin riittävästi 
aikaa. Kommentointia vaativa materiaali tallennettiin yhteiseen Teamsiin, jossa jokainen 
jäsen pystyi tutustumaan materiaaliin. 
9.2.2 Aikataulu- ja rahoitussuunnitelman toteutuminen  
Kehittämishankkeelle tehtiin yksinkertainen aikataulu- ja rahoitussuunnitelma. Kehittä-
mishankkeesta ei koitunut merkittäviä ylimääräisiä kustannuksia organisaatiolle, sillä or-
ganisaation työntekijät osallistuvat kehittämistyöhön työajallaan. Mikäli organisaation 
puolesta projektivastaavan olisi täytynyt matkustaa toiselle paikkakunnalle, matkakus-
tannuksista olisi sovittu erikseen. Matkakuluja ei kuitenkaan syntynyt.  
Kehittämishankkeelle suunniteltiin tavoiteaikataulu, joka pyrki varmistamaan, että pro-
jekti valmistuu tavoiteajassa ja tehtävät saadaan tehtyä tavoitellun aikataulun mukai-
sesti. Projektin aikataulussa pysymistä edistää säännöllinen seuranta, joka myös mah-
dollistaa ennakoinnin riittävän ajoissa, jos projektitehtävien etenemisessä huomataan 
ongelmia. (Mäntyneva, 2016, 95-96.) Projektin aikataulun toteutuminen on esitetty tau-
lukossa 1. 
Tehtävä – kuukausi  
2019 2020 
6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 
Kehittämishankkeen suunnittelu              
Vuolearning ohjelmaan perehtyminen              
Koulutusmateriaalin suunnittelu, esiver-
sion laatiminen/sisällysluettelo 
            
 
Tutkimuksen kirjallisuuskatsaus, tutki-
musluvan hakeminen ja saaminen 
            
 
Tutkimus- ja kehittämisuunnitelmien laa-
timinen sekä haastattelujen sopiminen 
            
 
Koulutusmateriaalin sisällön suunnittelu 
ja jatkotyöstäminen 
            
 
Yhteistyöpalaveri viestinnän ja tietopal-
veluiden kanssa sisällön tuottamiseen 
liittyen 
            
 
Teemahaastattelut              
Sisällöntuotanto (koulutusmateriaalin kir-
joittaminen ja videomateriaalin äänittämi-
nen ja leikkaaminen 
            
 
Haastattelujen litterointi              
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Koulutusmateriaalin viimeistely ja val-
mistuminen 
            
 
Tutkimusaineiston analysointi              
Koulutusmateriaalin pilotointi ohjausryh-
mälle 




            ? 
Kehittämishankkeen loppuraportin kirjoit-
taminen  
            
 
Taulukko 5 Kehittämishankkeen toteutunut aikataulu. 
Aikataulusuunnitelmaa jouduttiin muuttamaan niin kehittämishankkeeseen osallistuvien 
henkilöiden aikataulujen kuin keväällä 2020 koittaneen koronaepidemiankin vuoksi. Yh-
teisiä palaveriaikoja ohjausryhmän kesken oli haasteellista löytää. Lisäksi epidemiatilan-
teen tuomien haasteiden vuoksi koulutusmateriaalin lanseeraamisaikaa ei ole vielä pää-
tetty. Epidemiatilanteessa työntekijät ovat joutuneet sopeutumaan useisiin uusiin työkäy-
tänteisiin ja ohjeisiin. Ohjausryhmä päätti tämän vuoksi odottaa tilanteen tasaantumista 
ennen koulutusmateriaalin lanseeraamista työntekijöille. 
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Kuvio 7 Riskikartta (Hintsala 2019) 
LIITE 2: KEHITTÄMISHANKKEEN RISKIENARVIOINTI 
Projektipäällikön tehtävänä on projektin riskien arviointi. Nuorten Ystävien projektikäsi-
kirja sisältää riskitaulukon, johon voidaan listata tunnistetut riskit, niiden syyt ja seurauk-










Riskienhallintaa ja arviointia tehtiin koko kehittämisprosessin ajan. Kehittämishank-
keessa tunnistettiin jo suunnitteluvaiheessa seuraavat riskit: 
Riski Riskiluokka Ennakoiva/Korjaava toimenpide 
Koulutusmateriaali ei valmistu ajoissa  
Suurin osa koulutusmateriaalista projektipäälli-
kön vastuulla, joten aikataulussa pysyminen ei 
ole riippuvainen toisten työntekijöiden aikatau-
luista. Mikäli aikataulu näyttää viivästyvän, 
tästä informoidaan ohjausryhmää ja sovitaan 
toimenpiteistä.   
Välipalautteen saaminen ohjausryh-
mältä (jää saamatta tai viivästyy)   
Ohjausryhmää tiedotetaan projektin välietap-
pien saavuttamisesta ja projektipäällikkö pyytää 
palautetta. Mikäli sähköpostitse ei anneta pa-
lautetta, projektipäällikkö pyytää sitä uudelleen 
ja/tai ehdottaa yhteistä Teams-kokousaikaa, 
jossa asiat voidaan käydä yhteisesti läpi.  
Organisaation jäsenten sitoutuminen 
projektin valmisteluun, suunnitteluun 
ja toteutukseen 
 
Projektiin liittyviä henkilöitä informoidaan pro-
jektin etenemisestä. Sitoutuminen ei niinkään 
todennäköisesti johtuisi kiinnostuksen puut-
teesta vaan henkilöiden oman työn hektisyy-
destä. Työryhmän ja ohjausryhmien Teams-ko-
kousten aikataulut sovitaan hyvissä ajoin ja pa-
lautteen antamiselle annetaan riittävästi aikaa. 
Kommentointia vaativa materiaali talletetaan 
yhteiseen Teamsiin, josta jokainen jäsen voi 
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käydä tutustumassa materiaaliin oman aikatau-
lunsa mukaisesti. 
 
Tietotekninen ongelma: videon edi-
tointiohjelma ei toimi  
  
 
Projektipäällikkö on opetellut käyttämään vide-
oiden leikkaamiseen tarkoitettua ohjelmistoa, 
mutta tarjolla on myös toisia ohjelmia, joiden 
käyttö on mahdollista.   
Tietotekninen ongelma: koulutusmate-
riaalin videot ja muu materiaali häviää 
esimerkiksi tietokoneen hajoamisen 
vuoksi  
 
Tiedostot varmuuskopioidaan projektipäällikön 
OneDriveen ja lisäksi projektiryhmän yhteiseen 
Teamsiin.  




Materiaali tallennetaan eri osioiden valmistumi-
sen myötä työryhmän yhteiseen Teamsiin pa-
lautetta ja korjausehdotuksia varten. Työryhmä 
pilotoi valmiin materiaalin ja antaa siitä pa-
lautetta ja korjausehdotuksia, joihin projekti-
päällikkö reagoi muokkaamalla materiaalia toi-
vottuun suuntaan. 
Taulukko 6 Riskianalyysi  
Projektin sidosryhmien vaikutusta projektin onnistumiseen analysoitiin suunnitelmavai-
heessa seuraavasti (taulukko 4, mukaillen Eskerod & Jepsen 2013): 
Sidosryhmä Sidosryhmän vaikutuspotentiaali – korkea/matala 
  
Vaikuttaa positiivisesti,  
edesauttaa  
Vaikuttaa negatiivisesti, haittaa 
Toimeksiantaja, NY 
Korkea – mahdollistaa projektin ja ko-
kee sen tärkeänä.  
Korkea – Projekti ei etene, mikäli sille ei 
ole työnantajan tukea.  
Järjestelmätoimittaja,  
Arter Oy  
Korkea – Koulutusmateriaalia ajatel-
len IMS ohjelmistosta löytyy runsaasti 
järjestelmätoimittajan laatimaa materi-
aalia, josta on hyötyä. Järjestelmätoi-
mittajan Help deskistä on mahdolli-
suus kysyä tarvittaessa apua.   
Matala – Projektin eteneminen ei vaadi 
järjestelmätoimittajalta resursseja tai ak-
tiivisuutta.  
Ohjausryhmä 
Korkea – Ohjausryhmän suhtautumi-
nen projektin tärkeyteen on ensisijai-
sen tärkeää. Positiivinen suhtautumi-
nen näkyy kiinnostuksena projektin 
etenemistä kohtaan.  
Korkea – Ilman ohjausryhmältä saatavaa 
tukea ja palautetta projekti ei etene suun-
nitellun aikataulun mukaisesti eikä mate-
riaali tule aktiiviseen käyttöön. 
Työryhmä 
Korkea – Projekti tarvitsee onnistuak-
seen työryhmän aktiivisuutta ja pa-
lautteenantoa. Projektiryhmän asian-
tuntijuus edistää projektin onnistu-
mista. 
Korkea – ilman palautetta, yhteistä suun-
nittelua ja omien vastuualueiden hoita-
mista projektin tuotos ei onnistu.  
Muu organisaation hen-
kilöstö 
Matala – henkilöstö hyötyy projektin 
onnistumisesta ja positiivinen asenne 
edesauttaa koulutusmateriaalin käyt-
töä. Myöhemmän palautteen perus-
teella voidaan arvioida projektin on-
nistumista, mutta vaikutus suoraan 
projektin toteutukseen on vähäinen. 
Myöhemmässä tuotoksen jatkokehi-
tyksessä henkilökunnalta saatu pa-
laute on tärkeää.  
Matala – työntekijöiden mahdollinen ne-
gatiivinen suhtautuminen voi hidastaa 
projektin tuotoksen siirtymistä arjen työtä 
helpottamaan, mutta henkilökunta ei 
pysty toiminnallaan tai asenteellaan vai-
kuttamaan projektin onnistumiseen tai to-
teutumiseen eikä tuotoksen julkistami-
seen. 
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LIITE 3: KÄYTETYT KEHITTÄMISMENETELMÄT 
Kehittämisprojektiin ja sen menetelmien valintaan liittyy monenlaisia kysymyksiä. Kehit-
tämisprojektin tavoite ja käytössä olevat resurssit vaikuttavat siihen, millaisia kehittämis-
menetelmiä kannattaa käyttää. Kehittämismenetelmät voidaan jakaa karkeasti keskus-
telua edistäviin, osallistaviin ja esittäviin menetelmiin ja monet menetelmät voivat palvella 
useampaa kehittämistoiminnan vaihetta. Yhteistä menetelmille kuitenkin on se, että ne 
osallistavat ja sitouttavat toimijoita eri tavoin. Lisäksi ne tuottavat, siivilöivät ja kumuloivat 
tietoa, kun osallistujien kokemuksia ja näkemyksiä kehittämiskohteesta kootaan yhteen. 
Työskentelyn lähtökohtana ja tukena voi olla myös tutkimustieto. (Salonen ym. 2017, 51, 
56.) Kehittämishankkeen aikana käytettiin seuraavia menetelmiä: 
Ideariihi ja dialoginen keskustelu 
Alkuvaiheen ideariihi toteutettiin Teams kokouksena pienemmässä ryh-
mässä (laatupäällikkö ja koulutuskoordinaattori) ja siinä mietittiin, millainen 
koulutuskokonaisuus olisi järkevä ja toimiva. Koulutusmateriaalin sisältöä 
ideoitiin myös yhdessä viestintä- ja tietopalveluiden kanssa ja dialoginen 
keskustelu jatkui koko kehittämisprojektin ajan. 
Gantt kaavio 
Kehittämishankkeen aikataulutus on tehty hyödyntämällä Gantt-kaavion 
mallia. 
Kirjallisuuden ja valmiin materiaalin hyödyntäminen 
Kehittämishankkeen rinnalla kulkee opinnäytetyöhön liittyvä tutkimus käyt-
töönottoprosessista ja käyttöönottokoulutuksesta ja siitä saatu tieto kulki 
kehittämishankkeen taustateoriana. IMS ohjelmiston käytöstä on jo laadittu 
järjestelmätoimittajan toimesta koulutusmateriaalia, jota projektissa pystyt-
tiin hyödyntämään osana verkkokoulutusmateriaalia.  
Audiovisuaalinen koulutusmateriaali 
Projektipäällikkö laatii koulutuksen kirjallisen materiaalin ja Teams-sovel-
lusta hyödyntämällä videoi tietokoneen näytön IMS ohjelmiston esittelyä 
varten. Videot tallennetaan, jonka jälkeen ne muokataan ja tekstitetään 
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videoeditointiohjelmalla (VSDC Free Video Editor). Tämän lisäksi työryhmä 
tuottikaksi videota koulutusmateriaalia varten. Tekstin lisäksi materiaali si-
sälsi kuvakaappausesimerkkejä tekstin hahmottamisen tueksi. 
Koulutusmateriaalin pilotointi  
Koulutusmateriaali on huhtikuun 2020 lopulla annettu kommentoitavaksi ja 
testattavaksi viiden hengen pilottiryhmälle ja materiaalia jatkokehitetään 
tarvittaessa palautteen mukaan.  
Palautteenkeruu 
Koulutusmateriaalin osioista kerätään palautetta työryhmältä ja ohjausryh-
mältä vaiheittain eri osioiden valmistumisen myötä. Koulutusmateriaaliin si-
sällytettiin käyttäjille suunnattu lyhyt palautekysely koulutusmateriaalin sel-
keydestä, ymmärrettävyydestä ja hyödynnettävyydestä, jossa kerätään 
koulutusmateriaaliin liittyvät mahdolliset kehitysehdotukset. Koulutusmate-
riaalia on mahdollista tulevaisuudessa muokata tarpeiden ja kerätyn pa-
lautteen mukaan. 
Riskikartta ja sidosryhmäanalyysi 
Projektisuunnitelman riskien arviointiin on hyödynnetty riskikarttaa ja sidos-
ryhmän toimintaa projektin onnistumisen näkökulmasta on analysoitu käyt-
täen sidosryhmäanalyysimallia (mukaillen Eskerod & Jepsen 2013). 
Kehittämispäiväkirja / dokumentointi 
Projektipäällikkö piti kehittämis- ja tutkimushankkeen kirjaa kokousmuistiin-
panoista. Kehittämishankkeen dokumenttina toimivat myös käydyt sähkö-
postikeskustelut ja Teams, joihin on tallentunut kehittämisprojektin etene-
minen lyhyinä, oleelliset asiat sisältävinä muistiinpanoina.  
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LIITE 4: HAASTATTELURUNGOT 
  
Haastattelurunko A  
1. Miksi IMS järjestelmä on otettu käyttöön Nuorten Ystävillä ja mitä sillä tavoitel-
laan?  
2. Miten päädyttiin nimenomaan Arterin IMS järjestelmään?  
3. Miten käyttöönottoprosessi eteni Nuorten Ystävillä? Mitä vaiheita käyttöönotto-
prosessiin kuului ja kenen vastuulla oli hoitaa mitäkin?   
4. Mitä on jo tehty, mikä on vielä kesken?  
5. Mikä on ollut Arterin rooli käyttöönotossa?  
6. Mikä ohjelmiston käyttöönotossa on mielestäsi ollut haastavinta?  
7. Millainen on IMS järjestelmän tavoitetila – kun järjestelmä olisi organisaation ak-
tiivisessa käytössä, miten järjestelmää käytettäisiin ja mitä hyötyä siitä olisi 
työntekijöille niin organisaation johdon kuin perustyötä tekevien ohjaajienkin nä-




1. Mitä uuden tietojärjestelmän käyttöönotossa organisaatiossa pitäisi mielestäsi 
ottaa huomioon? 
2. Minkälainen näkemys sinulla on IMS järjestelmän käyttöönottoprosessista 
Nuorten Ystävillä? Miten käyttöönotto on kokemuksesi mukaan edennyt?  
3. Minkälainen käsitys sinulla on Arterin roolista IMS järjestelmän käyttöönotossa?  
4. Mikä ohjelmiston käyttöönotossa on mielestäsi ollut haastavinta?  
5. Millainen on IMS järjestelmän tavoitetila – kun järjestelmä olisi organisaation ak-
tiivisessa käytössä, miten järjestelmää käytettäisiin ja mitä hyötyä siitä olisi 
työntekijöille niin organisaation johdon kuin perustyötä tekevien ohjaajienkin nä-
kökulmasta? Mitä tavoitetilaan pääseminen vielä vaatii? 
 
 
Liite 4 (2) 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Emily Laakso 
Haastattelurunko C 
6. Miksi yritys päättää ottaa IMS järjestelmän käyttöönsä? Mitä sillä yleensä tavoi-
tellaan?  
7. Miten Arterin näkökulmasta IMS järjestelmää käytetään parhaimmillaan – miten 
järjestelmää käytettäisiin ns. Unelmatilanteessa ja mitä hyötyä siitä voi organi-
saatiolle ja perustyötä tekeville ohjaajille olla?  
8. Miten tällaiseen tavoitetilanteeseen voidaan päästä ja mitä se vaatii kohdeorga-
nisaatiolta, joka IMS järjestelmän on ottanut käyttöön?  
9. Miten IMS järjestelmän käyttöönotto kokemuksesi mukaan etenee?  
10. Miten käyttöönottoprosessi on edennyt Nuorten Ystävillä?  
11. Mikä on Arterin rooli IMSin käyttöönotossa?  
12. Mitä käyttöönotossa tulee mielestäsi erityisesti huomioida?  
13. Millaisia yleisiä ongelmia tai haasteita käyttöönotoissa on kokemuksesi mukaan 
esiintynyt?   
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